



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 459
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».

Στη Λάρισα, σήμερα 05η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43564/01-09-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστελλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαπαρίσης Απόστολος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τζατζάκης Φώτιος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιάρας Δημήτριος και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Παναγιώτου Ιωάννης, 6) Παπαδούλης Γεώργιος και 7) Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Γεωργάκης Δημήτριος, Τσακίρης Μιχαήλ, Απρίλη Αγορίτσα και Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 919/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
4. Τη με αριθμ. 36/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 46/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου».
6. Τη με αριθμ. 68/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
7. Τη με αριθμ. 261/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 362/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου".
10. Τη με αριθμ. 624/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
11. Τη με αριθμ. 259/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
12. Τη με αριθμ. 708/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
13. Τη με αριθμ. 466/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
14. Τη με αριθμ. 810/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
15. Τη με αριθμ. 139/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
16. Τη με αριθμ. 232/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
17. Τη με αριθμ. 389/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
18. Τη με αριθμ. 803/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 6ου Α.Π.Ε. του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου»
19. Τη με αριθμ. 313/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
20. Τη με αριθμ. 364/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 42826/30-08-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 919/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ'

αριθμ. 364/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 4.134.300,00€
Έκπτωση αναδόχου	: 58,94 %
Αρχική σύμβαση	: 1.697.362,01 € (με ΦΠΑ 24%)
1η Συμπληρωματική Σύμβαση	: 254.188,96 € (με ΦΠΑ 24%)
Τελική δαπάνη εργασιών (με 1η ΣΣΕ και αναθεώρηση)	: 1.973.471,17 € (με ΦΠΑ 24%)
Έναρξη εργασιών	: 9-7-2019
Περάτωση εργασιών	: 20-4-2022

22. Το από 30-08-2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες:

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 364/25-7-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ως πρόεδρος της επιτροπής οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου του θέματος και οι
2. Δάλλας Βασίλειος, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. Τζιλάκας Αργύριος, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
4. Τζιώλης Ιωάννης, Γεωπόνος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 364/25-7-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων ως μέλη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

1. Σκουμή Γεωργίου, Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις εργασίες οδοποιΐας
2. Πνευματικού Ηλία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Ηλεκτρολογικές εργασίες
3. Μήτσιου Φωτεινή-Μαρία, Πολιτικού Μηχανικού Δήμου Λαρισαίων, επιβλέποντα μηχανικού για τις εργασίες σήμανσης - ασφάλισης
4. Μήτσου Νικολάου Δασολόγου Π.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες πρασίνου
5. Στέφανου Λιάπη Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου SOLIS Α.Ε. και προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 919/2017 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Λάρισας, είχε προϋπολογισμό 4.134.300,00€ (3.334.112,90 + 800.187,10 ΦΠΑ(24%)). Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 68/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, ήταν με ανοικτή διαδικασία.

2. Ο διαγωνισμός έγινε την 23-5-2018, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 58,94% και τελικό ποσό σύμβασης 1.697.362,01 € (1.368.840,33€ + 328.521,68€ (Φ.Π.Α. 24%). Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων και ο ΦΠΑ.
3. Με την υπ' αριθμ. 362/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 2-11-2018 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
4. Με την υπ' αριθμ. 261/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, έγινε υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου" ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε. από την εργοληπτική επιχείρηση SOLIS Α.Ε..
5. Στις 9-7-2019 υπογράφηκε η Δημόσια Σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση SOLIS Α.Ε. με τελικό ποσό σύμβασης 1.697.362,01 € (1.368.840,33€ + 328.521,68€ (Φ.Π.Α. 24%)) και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
6. Στις 16-7-2020 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με την εργοληπτική επιχείρηση SOLIS Α.Ε. με ποσό σύμβασης 254.188,96€ (204.991,10 + 49.197,86€ (Φ.Π.Α. 24%)).
7. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε 6ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη εργασιών 1.973.471,17€ (1.591.509,01 + 381.962,16 ΦΠΑ (24%)) με την αναθεώρηση, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).
8. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στις 20-4-2022 (139/2022 Α.Ο.Ε.)
9. Με την υπ. αριθμ. 313/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου.

Η επιτροπή οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016, έλεγξε επί τόπου την καλή κατάσταση του έργου και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παραλαμβάνει οριστικά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 30-8-2023
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΖΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

23. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το από 30-08-2023 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA