



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 465**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 14<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20676/08-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλτσάς Νικόλαος, 14) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μπαμπαλής Δημήτριος, 20) Μπαράς Νικόλαος, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 24) Πράπας Κωνσταντίνος, 25) Σάπκας Παναγιώτης, 26) Σούλης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τσακίρης Μιχαήλ, 29) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαία και 30) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Καφφές Θεόδωρος, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Ξηρομερίτης Μάριος, 13) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 14) Πράπας Αντώνιος, 15) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 16) Τερζούδης Χρήστος, 17) Τζανακούλης Κων/νος, 18) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 19) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 65 και 100 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αρ. 422/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠΠΟΑ για το έργο «Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου Αθλητικού Κέντρου Νέας Πολιτείας Δήμου Λαρισαίων», όπως εγκρίθηκε με την 256/2017 Α.Δ.Σ. και τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 310/2017 Α.Δ.Σ.
3. Τη με αρ. πρωτ. 19294/29-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

**Ζητείται:**

**η έγκριση της παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».**

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 04-07-2017 μεταξύ των: Ελληνικό Δημόσιο-Υπ.Πο.Α/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη αφενός και του Δήμου Λαρισαίων, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Δήμαρχο κ. Απόστολο Καλογιάννη αφετέρου, με ημερομηνία λήξης ισχύος αυτής στις 31-05-2018. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 016, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρ. 35661/24-03-2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται: *Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου 2018.*

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου, με ανάδοχο την Κ/Ε ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΘΕΤΙΣ Α.Τ.Ε., υπογράφηκε στις 17-11-2017. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής του, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ήτοι στις 26-05-2018. Το εγκεκριμένο ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης δεν εξαντλήθηκε μέχρι το τέλος Μαΐου 2018 (σύμφωνα με το 5ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης). Κατόπιν των προφορικών συνεννοήσεων με τον *Φορέα Χρηματοδότησης (Γ.Γ.Α.), αιτήθηκε* εκ μέρους της *Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης (Γ.Γ.Α.)* να ληφθεί απόφαση, από τον *Φορέα υλοποίησης (Δήμος Λαρισαίων)*, με θέμα την έγκριση της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο του έργου, καθόσον στις 31-05-2018 λήγει η από 04-07-2017 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

εισηγείται


την έγκριση της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης όσον αφορά αποκλειστικά το οικονομικό αντικείμενο του έργου έως και τις 31-12-2018.

Η ανωτέρω έγκριση (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) θα αποσταλεί στον *Φορέα Χρηματοδότησης (Γ.Γ.Α.)* για τις περαιτέρω ενέργειές της.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου Νέας Πολιτείας», όσον αφορά αποκλειστικά το οικονομικό αντικείμενο του έργου έως και τις 31-12-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA