



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 475**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30384/05-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Βαγενά Αγγελική, 8) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 9) Γελαλή Πολυξένη, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Παναγιώτης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Σουρλαντζής Απόστολος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Κωνσταντίνος, 11) Τζανακούλης Κων/νος, 12) Τσακίρης Μιχαήλ, 13) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια και 14) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 3852/2010
3. Τη με αριθμ. 400/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
4. Τη με αριθμ. 419/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 400/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 264/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
6. Τη με αριθμ. 283/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 430/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές - συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 486/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 447/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 29105/27-06-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου : " **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ** " που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 318/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του παραπάνω έργου ήταν 140.000,00 € και το συμβατικό ποσό 70.867,62 € με έκπτωση 49,79%. Η περαίωση του έργου έγινε την 18-9-2017 και η τελική επιμέτρηση συντάχθηκε την 1-3-2018 και το τελικό κόστος ανήλθε σε 69.459,99 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 η προσωρινή & οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

11. Το από 13-06-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου», το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ**

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφοντες :

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 14/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2019,
2. Παπαιωάννου Αστέριος - Πολ. Μηχ. του Δήμου Λαρισαίων
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη- Αρχ. Μηχ. του Δήμου Λαρισαίων
4. Πνευματικός Ηλίας - Ηλ/γο Μηχ. Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ. 23-5-2019/23-5-2019 πρακτικό και την απόφαση 446/7-6-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου "**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ**", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τις επιβλέπουσες Ρωμανάσου Σοφία και Τσόλια Χρυσάνθη.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	ΣΥΝΟΛΟ	Ολογράφως
1	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	m3	1	3,94	m3: τρία και ενενήντα τέσσερα λεπτά
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	2	93,50	m3: ενενήντα τρία και πενήντα λεπτά
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	3	148,00	m3: εκατόν σαράντα οκτώ
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	4	53,98	m3: πενήντα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	m3	5	81,6	m3: ογδόντα ένα και εξήντα λεπτά
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	m3	6	101,50	m3: εκατόν ένα και πενήντα λεπτά
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	7	19,98	m3: δέκα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά
8	Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ο155, μετά της μεταφοράς	m3	8	244,71	m3: διακόσια σαράντα τέσσερα και εβδομήντα ένα λεπτά
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	9	172,48	m3: εκατόν εβδομήντα δύο και σαράντα οκτώ
10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	10	0,072	m3: εβδομήντα δύο χιλιοστά
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	11	118,88	m2: εκατόν δέκα οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά
12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	12	1,75	m2: ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά

13	Καθαίρεση μεταλλικών και αλουμινένιων κατασκευών.	kg	13	229,00	kg: διακόσια είκοσι εννέα
14	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	m3	14	4,14	m3: τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	15	203,2	m3: διακόσια τρία και είκοσι
16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	16	23,35	m3: είκοσι τρία και τριάντα πέντε λεπτά
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	17	4933,35	kg: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία και τριάντα πέντε λεπτά
18	Ευλότυποι χυτών τοίχων	m2	18	151,1	m2: εκατόν πενήντα ένα και δέκα λεπτά
19	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	19	24,75	m2: είκοσι τέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά
20	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	20	0,55	m2: πενήντα πέντε λεπτά
21	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	m3	22	0,55	m3: πενήντα πέντε λεπτά
22	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	m3	23	4,14	m3: τέσσερα και δέκα τέσσερα λεπτά
23	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	24	23,35	m3: είκοσι τρία και τριάντα πέντε λεπτά

24	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	25	538,5	m3: πεντακόσια τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά
25	NEA TIMH	m3	NT1	80,39	m3: ογδόντα και τριάντα εννέα λεπτά
<b>1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ</b>					
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	28	17,51	m2: δέκα επτά και πενήντα ένα λεπτά
2	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	29	369,02	kg: τριακόσια εξήντα εννιά και δύο λεπτά
3	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτή λαμαρίνα	m2	30	12,49	m2: δώδεκα και σαράντα εννέα λεπτά
4	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	m2	31	76,30	m2: εβδομήντα έξι και τριάντα λεπτά
5	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	32	1.076,39	kg: χίλια εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα λεπτά
6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	MM	33	26,40	MM: είκοσι έξι και σαράντα λεπτά
7	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	34	290,98	kg: διακόσια ενενήντα και ενενήντα οκτώ λεπτά
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	35	45,48	m2: σαράντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	36	43,26	m2: σαράντα τρία και είκοσι έξι λεπτά

10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	37	30,81	m2: τριάντα και ογδόντα ένα λεπτά
11	Παγκάκι	τεμ.	38	10,00	τεμ.: δέκα
12	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	m2	39	0,53	m2: πενήντα τρία λεπτά
13	Πινακίδες από ανοξείδωτη λαμαρίνα	m2	40	3,30	m2: τρία και τριάντα λεπτά
14	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	m2	42	28,28	m2: είκοσι οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά
15	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	43	2.116,28	m2: δύο χιλιάδες εκατόν δέκα έξη και είκοσι οκτώ λεπτά
16	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	m2	44	6,57	m2: έξι και πενήντα επτά λεπτά
17	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	m	46	37,40	m: τριάντα επτά και σαράντα λεπτά
18	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	m	47	18,70	m: δέκα οκτώ και εβδομήντα λεπτά
19	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	kg	48	40,00	kg: σαράντα
20	Ραφιέρα χρωμίου διαστάσεων 1,5μ*0,65μ*1,80μ	τεμ.	49	1,00	τεμ.: ένα
21	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm	m	NT2	315,00	m: τριακόσια δέκα πέντε
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>					
<b>2.1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΗ</b>					

2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	52	6,00	m: έξι
3	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	TEM	53	3,00	τεμαχιο: τρία
4	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	kg	54	87,00	kg: ογδόντα επτά
8	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο		58	17,00	: δέκα επτά
13	Τσιμεντοσωλήνας ομβρίων υδάτων εντός υπάρχοντος χάνδακος διαμέτρου Φ 100 mm	m	63	2,00	m: δύο
14	Καλώδιο NYΥ Καλώδιο NYΥ τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	m	64	123,1	m: εκατόν είκοσι τρία και δέκα λεπτά
15	Μεγαφωνο	TEM	65	1,00	τεμαχιο: ένα

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 140.000,00 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 318/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και η πίστωση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 210/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας.  
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Η κατακύρωση του έργου έγινε με την απόφαση αρ. 395/2016 της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 49,79% επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου δηλαδή συνολικού συμβατικού ποσού 70.867,62 €.
3. Την 24-11-2016 υπογράφηκε η σύμβαση.
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την ίδια ημέρα 24-11-2016.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 70.867,62 ευρώ (57.151,31 + 13.716,31 Φ.Π.Α.) και 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 70.867,46 ευρώ (57.151,18 + 13.716,28 Φ.Π.Α.) και 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Τακτοποιητικός Πίνακας για δαπάνη 70.703,63 ευρώ (57.019,06 + 13.684,57 Φ.Π.Α.).

6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 69.459,99 ευρώ (56.016,12 + 13.443,87 Φ.Π.Α.), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

#### **B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

#### **Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

#### **Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 18-9-2017 και η τελική επιμέτρηση συντάχθηκε την 1-3-2018, μέχρι σήμερα πέρασε το χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 13-6-2019

**ΟΙ**

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

#### **ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ**

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Παπαιωάννου Αστέριος
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη
4. Πνευματικός Ηλίας

Ρωμανάσου Σοφία

Τσόλια Χρυσάνθη

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 13-06-2019 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Επισκευές-συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA