



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 476
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήμα 2)»

Στη Λάρισα, σήμερα 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52353/20-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιάρας Δημήτριος και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος,

καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος, 10) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 11) Σάπκας Παναγιώτης και 12) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας,.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήμα 2)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 206 παρ 4 και 132 παρ1 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το Ν. 5013/2023.
4. Τη με αριθμ. 242840/08-08-2022 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
5. Το με αριθμ. πρωτ.49321/04-10-2023 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 49902/06-10-2023 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011890782/2022-12-23) σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012906360/2023-06-19) σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, προβλέπεται η παράδοση του καδοπλυντηρίου να έχει ολοκληρωθεί στις 15/10/2023.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», το πλαίσιο φορτηγό DAF του καδοπλυντηρίου παραμένει στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα “ERGOTRAK” από τον μήνα Αύγουστο που αφίχθη εκεί (σύμφωνα και με τη σχετική επισυναπτόμενη επιστολή του εισαγωγέα), προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 242840/08-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΤΗ465ΧΘΞ-ΜΣΔ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου”.

Κατά συνέπεια η παράδοση του μηχανήματος στον ανωτέρω χρόνο για λόγους εξαιρετικούς, αντικειμενικούς που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, και πέραν της επιμέλειας και προθέσεων της αναδόχου εταιρείας, κρίνεται αντικειμενικώς ανέφικτη.

Για το λόγο αυτό η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες για απρόβλεπτους λόγους μη δικής της υπαιτιότητας.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.

(2) Την με αρ. πρωτ. 242840/08-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΤΗ465ΧΘΞ-ΜΣΔ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου”.

(3) Το με αριθμ. πρωτ. 49321/04-10-2023 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

(6) Το με αριθμ. πρωτ. 49327/04-10-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 5013/2023:

1ον. Εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 49327/04-10-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση του αιτούμενου από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά:

Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 13η/01/2024.

2ον. Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012906360/2023-06-19) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 49327/04-10-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Στη Λάρισα σήμερα την 04η-10-2023 ημέρα Τετάρτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 58/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Λ. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α' 133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".
3. Την με αρ. πρωτ. 242840/08-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΤΗ465ΧΘΞ-ΜΣΔ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “ Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2^{ης} έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου”.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 55653/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011890782/2022-12-23) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**, έναντι συνολικής δαπάνης ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (198.152,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012906360/2023-06-19) συναφθείσα σύμβαση.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 49321/04-10-2023 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ως άνω μηχανήματος κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, συνοδευόμενο από επιστολή της προμηθεύτριας εταιρείας “Ergotrak”, λόγω της επιβεβλημένης παραμονής του πλαισίου φορτηγού στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα προκειμένου να διεκπεραιωθούν τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 242840/**08-08-2023** (ΑΔΑ: 6ΥΤΗ465ΧΘΞ-ΜΣΔ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2^{ης} έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου”.
6. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαίτερος σοβαροί και απρόβλεπτοι, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
7. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 13η/01/2024.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του καδοπλυντηρίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3 ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

8. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Παπαδούλη Γεωργίου και Τσιάρα Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 49327/04-10-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαρισαίων –Τμήμα 2 Καδοπλυντήριο, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 13η/01/2024.

2. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 30439/19-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012906360/2023-06-19) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των οχημάτων, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA