



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 481**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ζαρντινιέρων στην οδό Γεωργιάδου».**

Στην Λάρισα σήμερα την 27 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11540/21-7-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Ζωγράφος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυπαρίσσης Θωμάς, 15) Κυριτσάκας Βάιος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κουραμάς Δημήτριος, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ζαρντινιέρων στην οδό Γεωργιάδου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3463/06
3. Το Ν. 3469/06
4. Το Ν.3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την ΑΔΕ 314/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
7. Την εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ζαρντινιέρων στην οδό Γεωργιάδου» συνολικής δαπάνης 11.990,63 € ( 9.881,00 € για εργασίες και 2.109,63 € για 23% ΦΠΑ ) με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 34,62 ευρώ ή 0,29 % και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν 2376/96, Ν 2940/01 και ΠΔ 609/85. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α.: 30.7326.41005. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΗΛ.: 2413 - 500285  
FAX: 2410 - 251339  
e-mail: [nerga@larissa-dimos.gr](mailto:nerga@larissa-dimos.gr)

ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ:** ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
**ΕΡΓΟ:** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων καθώς και την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α από 21% σε 23%.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 11.990,63 € (9.881,00 + ΦΠΑ 2.109,63) , δηλαδή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση κατά 34,62 ευρώ.

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Νέων Εργων

Ε. ΓΙΟΒΡΗ

Λάρισα 20-07-2010

Η επιβλεπύσα

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22  
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΤΗΛ.: 2413 - 500285  
 FAX: 2410 - 251339  
 e-mail: [nerga@larissa-dimos.gr](mailto:nerga@larissa-dimos.gr)

**ΕΡΓΟ :** « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ  
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ »

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :** 12.200,01 €

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ :** ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.

**1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 12.200,01 €

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 11.956,01 €

Μέσο ποσοστό έκπτωσης %: 2,00 %

Ημερομηνία δημοπράτησης: 12/5/2010

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11/06/2010

Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 11/7/2010

Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 11/7/2010

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.990,63 ευρώ με υπέρβαση 34,62 ευρώ λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	8.586,76		9.874,75	1.287,99	
Απρόβλεπτα	1.288,02		0,03		1.287,99
Σύνολο	9.874,78		9.874,78		
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>		<b>0%</b>		<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	6,22		6,22		
<b>Συνολικό Ποσόν</b>	<b>9.881,00</b>		<b>9.881,00</b>		
Φ.Π.Α.	2.075,01		2.109,63	34,62	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>11.956,01</b>		<b>11.990,63</b>	<b>34,62</b>	

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 20 / 07 / 2010

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
 ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΠΕ 4

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 21%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.082,65	2.117,36	12.200,01
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	9.881,00	2.075,01	11.956,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	9.881,00	2.109,63 (21% → 23%)	11.990,63

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	8.586,76
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	9.874,78
ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	6,22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ	2.075,01
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ	2.109,63

8. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή ζαρντινιέρων στην οδό Γεωργιάδου» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α.: 30.7326.41005.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ				ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1%)				ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΝΟ ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΙ ΑΝΟ ΕΠΙΧΡΕΙΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσοστό	Τιμή μονάδας Έργου	Μέγεθος	Οκλή	Ποσοστό	Τιμή μονάδας Έργου	Μέγεθος	Οκλή	Επι. τίμων	Επι. τίμων	Επι. τίμων	Επι. τίμων		
<b>Κατακή Ουβίαν</b>																	
<b>Εργασίες προτυποποίησης</b>																	
<b>ΠΕΤΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>																	
1	Παρασκευή σωδών 5-8μμ	m2	A-1	82	82,00	5.094,00		71,21	82,00	5.839,22		755,22					ΟΙΚ 4622 1
2	Παραγωγή σωδών με διαστάσεις 9x12x15 cm πάχος 1/2 τμήνου (βραχίονι κολλού)	m2	A-2	28	18,00	504,00		28,67	18,00	534,06		30,06					ΟΙΚ 4622 1
3	Παράδοση σωδών στο έδαφος	m	A-3	128	14,00	1.794,00		147	14,00	2.058,00		294,00					ΟΙΚ 3213
4	Επιτοίχιση τσιμεντοπλάκων με τσιμεντοκονία και προβλήτη πλίνθινες 5,5τμχωνικές επιφάνειες με τσιμεντοκονία	l2	A-4	60	11,50	690,00		70	11,50	805,00		115,00					ΟΙΚ 7122
5	Επιτοίχιση τσιμεντοπλάκων με τσιμεντοκονία	kg	A-5	120	6,00	720,00		140	6,00	840,00		120,00					ΟΙΚ 7903
Απόδοση						8.752,00				10.076,28		1.314,28					
Απόδοση έκτρωτη						175,24				201,53		26,29					
2,00 %						8.586,76				9.874,75		1.287,99					
<b>Σύνολο Εργασίες προτυποποίησης</b>																	
Σύνολο: Εργασίες προτυποποίησης						8.586,76				9.874,75		1.287,99					
Απόδοσιμη έκτρωτη						1.288,02				0,03		1.287,99					
Σύνολο						9.874,78				9.874,78		1.287,99					
Προβλεπόμενη απόδοση						6,22				6,22		1.287,99					
Σύνολο						9.881,00				9.881,00		2.109,63					
21,00 %						2.075,01				11.956,01		1.322,61					
<b>Γενικό σύνολο ουβίαν</b>																	
Ανάκληση Υπολογιστή ΦΠΑ ΑΠΕ λόγω μη μεταβολής του συντάκτη ΦΠΑ						9.881,00				9.881,00		2.109,63					
Υπολοίπος ΦΠΑ με βάση τον συντάκτη ΦΠΑ Εύβοιας						21,00 %				2.075,01		1.322,61					
ΦΠΑ Εργασιών & Πληρωμών βάσει υπολογισμών που είναι εκδεδειγμένοι						300822010				8.150,00		21,00 %					
ΦΠΑ Μη Υπολογιστέων Εργασιών										1.731,00		23,00 %					
Σύνολο ΦΠΑ						2.109,63				2.109,63		398,13					
Διαφορά Δοτών ΦΠΑ λόγω μεταβολής του συντάκτη ΦΠΑ										2.109,63		2.109,63					
Σύνολο ΦΠΑ						2.109,63				2.109,63		34,62					

Σύνολο υπεργολάφων (Προτεινόμενη Δαπάνη) - [Εκτελεστική Δαπάνη]	Εκτελεστική Δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	8.886,76	9.874,75	Υπερβάρη της εκτελεστικής δαπάνης κατά 1.287,99 ή ποσοστό 15,00%
Αντιθέτως Δαπάνη	1.288,02	1,03	
Αβαντού	9.874,78	9.874,78	Χαρ.ς υπερβαρή
Προβλεπόμενη Δαπάνη	6,22	6,22	
Αβαντού	9.881,00	9.881,00	Χαρ.ς μεταβολή
ΟΠΔ	2.075,01	2.179,63	
Καθαρή Χαρ.ς ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	11.956,01	11.950,63	Υπερβάρη της εκτελεστικής δαπάνης κατά 34,62 ή ποσοστό 29% άμεση Ευρω γράσια έκδοσης και έγγυα δύο κεντά

ΘΕΩΡΩΝΤΕ

Η Προσωπική Υπηρεσία Νέων Εργών

Ευάγγελος Γαβρή  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισημ. Στάθου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Ανάδοχος για τον ΑΙΟΝΟΣ ΑΠΕ

Ιωάννης Χαλβιδάς  
Τομέας Μηχανικός

