



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση Έργων Υποδομής».

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την από 15-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ευνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακίς Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος, λόγω αποχώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση Έργων Υποδομής» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν.1418/84
7. Το Ν. 2229/94
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 410/95
11. Την με αριθμ.πρωτ. 110203/29-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:
Ζητείται:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |
|---|--------------------------|
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 446.413,06 € |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π | 446.413,06 € |
| Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 30.7334.46001 |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ |
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ |

12. Την Εισηγητική και Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των εργασιών, της αρχικής μελέτης με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της μελέτης, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων κατά την εκτέλεση του έργου, με αποτέλεσμα τα κρασπεδόρειθρα, οι πλάκες πεζοδρομίου, τα οδόρειθρα κλπ τεχνικά να υποστούν καθιζήσεις, ρηγματώσεις, τοπικά βυθίσματα, με κίνδυνο να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλίνει σε ισοζύγιο με τον προϋπολογισμό της αρχικής μελέτης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. που ζητείται να εγκριθεί ανέρχονται στο ποσό των 446.413,06 ευρώ με το ΦΠΑ (362.937,45 ευρώ εργασίες + 83.475,61 ΦΠΑ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

| | |
|--------------------------------|------------|
| Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. | 446.413,06 |
| Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών | 12/03/12 |
| Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική | 31/12/12 |

Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη 31/12/12

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη αύξηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλίνει σε ισοζύγιο με την αρχική μελέτη του έργου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου :

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | ΠΡΑΚΑΤΩ | ΠΑΡΑΠΑΝΩ |
| Αξία Εργασιών | 315.597,78 | 315.597,78 | 362.937,45 | 0,00 | 47.339,67 |
| Απρόβλεπτα | 47.339,67 | 47.339,67 | 0,00 | 47.339,67 | 0,00 |
| Σύνολο | 362.937,45 | 362.937,45 | 362.937,45 | 47.339,67 | 47.339,67 |
| Ποσοτό Μεταβολής | | | | 0,00% | |
| Συνολικό Ποσό | 362.937,45 | 362.937,45 | 362.937,45 | | |
| Φ.Π.Α. | 83.475,61 | 83.475,61 | 83.475,61 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 446.413,06 | 446.413,06 | 446.413,06 | | |

Μετά απο τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

13. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση έργων υποδομής, ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Έργων Υποδομής», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

MUNICIPALITY OF LARISSA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

| Κωδ. Τύπος | Είδος επένδυσης | ύψ. Τιμολογ. | Αρμόδια Αρχή/Εταιρεία | Μετρήσιμη Υπόψη | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη Μέρκη | Δαπάνη Μείωση Όλης | Ποσότητα | Δαπάνη Μέρκη | Δαπάνη Εγκριμένη Όλη | Ποσότητα | Δαπάνη Μέρκη | Δαπάνη Προβλεπόμενη Όλη | Διαφορές Προβλεπόμενα | Διαφορές Επενδύσεων |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 | 03 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΚΑΘΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιβαλλοντικής βελτίωσης | 10.07.02 | ΟΙΚ-1137 | ton km | 4.000,00 | 0,50 | 2.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | | 4.600,00 | 2.300,00 | | | 300,00 |
| 1.02 | Εκκαθάριση θεμάτων και τέφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την κάλυψη μεταφορά των προϊόντων εκκαθάρισης, σε έδαφη γεωδότη-ηλεκτροδόμη | 20.05.01 | ΟΙΚ-2124 | m ³ | 1.000,00 | 6,70 | 6.700,00 | | 1.000,00 | 6.700,00 | | 1.150,00 | 7.705,00 | | | 1.005,00 |
| 1.03 | Καθαίρεση μεταμολυσμένων στοιχείων κατασκευών από αστάθι ακαθάρσιμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | 22.10.01 | ΟΙΚ-2226 | m ³ | 100,00 | 66,20 | 6.620,00 | | 100,00 | 6.620,00 | | 115,00 | 7.613,00 | | | 993,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: 15.320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΑΚΕΚΕΣ ΑΜΟ ΣΚΥΡΩΜΕΝΑ - ΣΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Προμήθεια, μεταφορά επιτοκού, διαστρωση και συμπύκνωση ασφαλτοβιτάς χωρίς χρήση α/τάρας 1 ^η κατασκευής από ασφαλτοβιτάς κατηγορίας C12/15 | 32.02.03 | ΟΙΚ-3213 | m ³ | 150,00 | 106,00 | 15.900,00 | | 150,00 | 15.900,00 | | 150,00 | 15.900,00 | | | |
| 2.02 | Προμήθεια, μεταφορά επιτοκού, διαστρωση και συμπύκνωση ασφαλτοβιτάς χωρίς γρηση α/τάρας 1 ^η κατασκευής από ασφαλτοβιτάς κατηγορίας C16/20 | 32.02.04 | ΟΙΚ-3214 | m ³ | 510,00 | 127,00 | 64.770,00 | | 510,00 | 64.770,00 | | 600,00 | 76.200,00 | | | 11.430,00 |
| 2.03 | Προσαύξηση τιμής ασφαλτοβιτάς ομοιοτήτων κατηγορίας, όταν το συνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβεί τα 30.00m ³ . Για κατασκευές από ασφαλτοβιτάς κατηγορίας C12/15 | 32.25.02 | ΟΙΚ-3223.A.4 | m ³ | 150,00 | 33,20 | 4.980,00 | | 150,00 | 4.980,00 | | 150,00 | 4.980,00 | | | |
| 2.04 | Προσαύξηση τιμής ασφαλτοβιτάς ομοιοτήτων κατηγορίας, όταν το συνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβεί τα 30.00m ³ . Για κατασκευές από ασφαλτοβιτάς κατηγορίας C16/20 | 32.25.03 | ΟΙΚ-3223.A.5 | m ³ | 510,00 | 39,80 | 20.298,00 | | 510,00 | 20.298,00 | | 600,00 | 22.880,00 | | | 3.582,00 |
| 2.05 | Πρόσθετα χωρίς η βλαβερών τους ασφαλτοβιτάς (σεσέ) από έδαφος ομαλομένο | B.51 | ΟΑΟ-2921 | m | 333,00 | 7,70 | 2.565,38 | | 333,00 | 2.565,38 | | 500,00 | 3.851,93 | | | 1.286,55 |
| 2.06 | Πρόσθετα χωρίς η βλαβερών τους ασφαλτοβιτάς (σεσέ) από έδαφος ομαλομένο | 49.61.01 | ΟΙΚ-3213 | m | 100,00 | 17,30 | 1.730,00 | | 100,00 | 1.730,00 | | 201,00 | 3.477,30 | | | 1.747,30 |
| 2.07 | Διατάγματα (σεσέ) από έδαφος ομαλομένο | 49.61.02 | ΟΙΚ-3213 | m | 100,00 | 21,20 | 2.120,00 | | 100,00 | 2.120,00 | | 200,00 | 4.240,00 | | | 2.120,00 |

