



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 489**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κρασπεδόμεσων στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Διαμέρισμα».**

Στην Λάρισα σήμερα την 3 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9659/27-6-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργιάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Κόκκαλης Βασίλειος 8) Κουρσούμη Ροδόπη, 9) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 10) Κυπαρίσσης Θωμάς, 11) Κυριτσάκας Βάϊος, 12) Λάτσιος Ιωάννης, 13) Λέτσιος Κλεάνθης, 14) Λυτροκάπης Χρήστος, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρίστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλογιάννης Απόστολος, 5) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 6) Κουραμάς Δημήτριος, 7) Λαμπρούλης Γεώργιος, 8) Ξηρομερίτης Μάριος και 9) Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Διαμέρισμα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3263/04.
2. Το Ν. 1418/94.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Την Α.Δ.Ε. 365/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
5. Την με αρ. πρωτ. 9507/25.06.08 εισήγηση και την από 26.06.08 εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ " δαπάνης 9.273,90 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0,00... σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324 12001. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:   | 11.870,62 € |
| Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:      | 9.273,90 €  |
| Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:          | 0,00 %      |
| Ημερομηνία δημοπράτησης:          | 29/5/2008   |
| Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:    | 20/6/2008   |
| Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:   | 20/7/2008   |
| Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: | 20/7/2008   |

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 50 %

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

#### **A. ΟΔΟΠΟΪΑ**

Για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η αύξηση στις ποσότητες της ανακατασκευής οδοστρώσας σε όλο το πλάτος της οδού.

| ΔΑΠΑΝΗ              | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |             |
|---------------------|------------------|--|--|-----------------------------|-------------|
|                     |                  |  |  | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ                   | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| Αξία εργασιών       | 6776,70          | 6776,70                                  | 7792,70                                  | 1.016,00                    |             |
| Απρόβλεπτα          | 1016,50          | 1016,50                                  | 0,50                                     |                             |             |
| Σύνολο              | 7793,20          | 7793,20                                  | 7793,20                                  | 1.016,00                    |             |
| Ποσοστό Μεταβολής % |                  |  |  | 0,00                        |             |
| Αναθεώρηση          | -                | -  | -  |                             |             |
| Συνολικό Ποσόν      | 7.793,20         | 7.793,20                                 | 7.793,20                                 |                             |             |
| Φ.Π.Α.              | 1.480,70         | 1.480,70                                 | 1.480,70                                 |                             |             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ     | 9.273,90         | 9.273,90                                 | 9.273,90                                 |                             |             |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

6. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κρασπεδόρειθρων στο 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Διαμέρισμα» δαπάνης 9.273,90 € ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324.12001. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

# 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α                                       | Α.Τ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  | ΜΜ | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΩΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ  |          | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ |          | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.Ε. |          | ΔΙΑΦΟΡΕΣ  |             |   |
|---|------|---|----|----------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------|----------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|---|
|   |      |   |    |                |              |           | ΔΑΠΑΝΗ   |          | ΔΑΠΑΝΗ       |          | ΔΑΠΑΝΗ                         |          | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |   |
|   |      |   |    |                |              |           | Μερική   | Ολική    | Μερική       | Ολική    | Μερική                         | Ολική    |           |             |   |
| <b>ΟΜΑΔΑ Α - ΟΔΟΠΟΙΑ</b>                  |      |   |    |                |              |           |          |          |              |          |                                |          |           |             |   |
| 1   | 1    | ΠΡΟΥΥΤΑ ΚΡΑΣΙΣΕΛΑ ΑΥΤΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΔΙΑΤ 15/90   | ΜΜ | ΟΔ02921        | 6,16         | 330,00    | 2.032,80 |          | 330,00       | 2.032,80 | 330,00                         | 2.032,80 |           |             |   |
| 2   | 2    | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΨΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ 0,26*0,28/2*0,30 ΑΠΟ ΑΣΦΙΔΟ ΣΚΥΡΩΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΛΕΛΙΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΜΜ | ΟΔ02531        | 8,23         | 330,00    | 2.715,90 |          | 330,00       | 2.715,90 | 330,00                         | 2.715,90 |           |             |   |
| 3   | 3    | ΣΥΛΟΓΥΤΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   | Μ2 | ΟΚ03811        | 15,00        | 100,00    | 1.500,00 |          | 100,00       | 1.500,00 | 100,00                         | 1.500,00 |           |             |   |
| 4   | 4    | 4 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΤΗΤΣΙΑΣ   | Μ2 | ΟΜ0-3231       | 0,80         | 660,00    | 528,00   |          | 660,00       | 528,00   | 1.930,00                       | 1.544,00 |           | 1.016,00    |   |
| <b>Άθροισμα ομάδας 1</b>                  |      |   |    |                |              |           | 6.776,70 |          | 6.776,70     |          | 7.992,70                       |          | 1.016,00  | -           |   |
| Αφαιρείται έκπτωση 0%                     |      |   |    |                |              |           | -        | -        | -            | -        | -                              | -        | -         | -           | - |
| <b>Άθροισμα ομάδας 1 μετά την έκπτωση</b> |      |   |    |                |              |           | 6.776,70 | -        | 6.776,70     | -        | 7.992,70                       | -        | 1.016,00  | -           | - |
| Γ.Ε.&ΟΕ 28%                               |      |   |    |                |              |           | -        | -        | -            | -        | -                              | -        | -         | -           | - |
| <b>Άθροισμα ομάδας 1 με Γ.Ε.&amp;ΟΕ</b>   |      |   |    |                |              |           | 6.776,70 | 6.776,70 | 6.776,70     | 6.776,70 | 7.992,70                       | 7.992,70 | 1.016,00  | -           |   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ με Γ.Ε.&amp;ΟΕ Ο1</b>           |      |   |    |                |              |           | 6.776,70 |          | 6.776,70     |          | 7.992,70                       |          | 1.016,00  | -           |   |
| ΑΠΡΟΒΛΕΨΤΑ                                |      |   |    |                |              |           | 1.016,50 |          | 1.016,50     |          |                                |          | 0,50      | -           |   |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                              |      |   |    |                |              |           |          |          |              |          |                                |          |           |             |   |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ                           |      |   |    |                |              |           |          |          |              |          |                                |          |           |             |   |
| ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)                           |      |   |    |                |              |           |          | 7.793,20 |              | 7.793,20 |                                | 7.793,20 |           |             |   |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ                        |      |   |    |                |              |           |          |          |              |          |                                |          |           |             |   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Π2)</b>       |      |   |    |                |              |           | 7.793,20 |          | 7.793,20     |          | 7.793,20                       |          | 7.793,20  |             |   |
| Φ.Π.Α. 19%                                |      |   |    |                |              |           |          | 1.480,70 |              | 1.480,70 |                                | 1.480,70 |           |             |   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>            |      |   |    |                |              |           | 9.273,90 |          | 9.273,90     |          | 9.273,90                       |          | 9.273,90  |             |   |

Ητοι Σς ΙΣΟΖΥΓΙΟ δίνει Αναθεώρηση και άνω ΦΠΑ  
 Σς ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση, άνω ΦΠΑ  
 Σς ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ

