



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 489
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.. του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα, σήμερα 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52353/20-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιάρας Δημήτριος και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος, 10) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 11) Σάπκας Παναγιώτης και 12) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας,.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 489/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
4. Τη με αριθμ. 492/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
5. Τη με αριθμ. 500/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
6. Τη με αριθμ. 892/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».
7. Τη με αριθμ. 207/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού»
8. Τη με αριθμ. 662/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. 733/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού»
10. Τη με αρ. πρωτ. 50387/10-10-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.

ποσού ευρώ : 804.315,54 (648.641,56+ 155.673,98 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι μεγαλύτερης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών (2003ΣΕ05500005).

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	403.225,81	96.774,19	500.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	383.509,09	92.042,18	475.551,27
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	191.753,28	46.020,79	237.774,07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο Α.Π.Ε.	575.262,37	138.062,97	713.325,34
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	648.641,56	155.673,98	804.315,54
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	73.379,38	17.611,05	90.990,43

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - **euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **475.551,27 euro**
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις.....**90.990,43 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%).....**804.315,54 euro**

ΛΑΡΙΣΑ 10 - 10 - 2023

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11. Την από 29-09-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων η οποία έχει ως εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.)

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την υλοποίηση του έργου ελήφθησαν οι κάτωθι εγκρίσεις:

Η υπ' αριθμ. 489/16.07.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».

Η υπ' αριθμ. 391/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2021.

Η υπ' αριθμ. 2529/15-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 31515/14-07-2021 αιτιολογική έκθεση έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».

Η υπ' αριθμ. 492/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης επιτροπής διαπραγμάτευσης για το έργο.

Η υπ' αριθμ. πρωτ. 32597/21-07-2021 περί εγκρίσεως του Πρακτικού Επιτροπής για το έργο.

Η υπ' αριθμ. 2576/2021 Απόφαση Δημάρχου περί εγκρίσεως ανάθεσης του έργου.

Η υπ' αριθμ. 500/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και της ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό έκπτωσης 5% επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού μελέτης.

Η υπ' αριθμ. 892/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Η υπ' αριθμ. 207/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η υπ' αριθμ. 662/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η υπ' αριθμ. 733/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του 3ου Α.Π.Ε. του έργου.

• ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αναθεωρήσεις στις τιμές των άρθρων του αναλυτικού τιμολογίου, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

• ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιολογήθηκε.

Προτείνεται η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ” συνολικής δαπάνης 804.315,54 Ευρώ (648.641,56+155.673,98 Φ.Π.Α. 24%)

Σύμφωνα με τα παραπάνω το έργο έχει περαιωθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

ΑΡΙΣΑ ^Δ 29/9/2023

29/9/2023

ΑΡΙΣΑ ^Δ 29/9/2023

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ Ι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεληπούλιου Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Τμήματος
Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων

Τζιλάκας Αργύρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αικατερίνη Ιωαννίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Πνευματικός Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τ.Ε.

12. Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΛΕΓΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Αρχική σύμβαση																					
Εργασίες προϋπολογισμού																					
1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																					
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	1	ton.km	945,22	0,35	330,83		11.818,74	0,35	4.136,56		11.818,74	0,35	4.136,56		3.805,73				
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124	2	m ³	148,00	4,50	866,00		191,65	4,50	862,43		191,65	4,50	862,43		196,43				
3	Φορτοεκφόρτιση προλιγνιτών εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	3	m ³	112,00	0,90	100,80		191,65	0,90	172,49		191,65	0,90	172,49		71,69				
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	4	m ³	17,30	20,25	350,33										350,33				
5	Χρωμαστική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και καταεργασιών	ΟΙΚ 2177	5	tonx10 m	301,21	5,60	1.686,78		436,61	5,60	2.445,02		436,61	5,60	2.445,02		758,24				
6	Επίγλυση με πρόλιγα εκσκαφών, επιβραχισμών ή κατεβρασμών	ΟΙΚ 2162	6	m ³	36,00	4,50	162,00			4,50							162,00				
7	Εξογαστικές σπυρσιές με τρωαστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162	7	m ³	13,80	15,70	216,66		46,13	15,70	724,24		46,13	15,70	724,24		507,58				
8	Επίλεκτες εκσκαφές αποκάλυψης θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 2162	8	m ³	14,40	22,80	328,32		10,00	22,80	228,00		10,00	22,80	228,00		100,32				
9	Φορτοεκφόρτιση με τα χέρια υλικών επί χερσινιτών μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ 1103	9	ton	158,08	7,30	1.153,98		87,32	7,30	637,44		87,32	7,30	637,44		643,46				
10	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ 1127	10	tonx10 m	158,08	2,00	316,16		479,81	2,00	959,62		479,81	2,00	959,62		2.869,35				
11	Απομελάρωση ασφών επαναεών-καθαρισμός σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 2162	11	m ²	173,90	16,50	2.869,35			16,50							2.869,35				
12	Καθαρέση επιρροισμών	ΟΙΚ 2252	12	m ²	713,25	5,60	3.994,20		431,35	5,60	2.415,56		431,35	5,60	2.415,56		1.578,64				
13	Αποβγάλιση ρύλων ή σπέρτων κουφωμάτων ή κουφωμάτων καθαρέσης	ΟΙΚ 2275	13	m ²	106,40	16,80	1.787,52		157,84	16,80	2.651,71		157,84	16,80	2.651,71		864,19				
14	Καθαρέση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαρέση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαρέσης	ΟΙΚ 2226	14	m ³	14,30	56,00	800,80		1,05	56,00	56,80		1,05	56,00	56,80		742,00				
15	Καθαρέση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαρέση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ 2226	15	m ³	2,80	170,00	476,00		19,97	170,00	3.394,90		19,97	170,00	3.394,90		2.918,90				
16	Καθαρέση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαρέση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αβατάρακτης κοπής	ΟΙΚ 2226	16	m ³ cm (dm ²)	17,40	17,00	296,80		1.960,55	17,00	33.329,35		1.960,55	17,00	33.329,35		33.033,55				
17	Καθαρέση πλακοστρώσεων δαπέδων πατώσ. τύπου και ομοίωτα σε πάχος χωρίς να εφαρμόζεται προσοχή για την εξοικονόμηση υλικών	ΟΙΚ 2236	17	m ²	69,40	7,90	546,26		98,07	7,90	774,75		98,07	7,90	774,75		226,49				
18	Καθαρέση οροφονομαστών	ΟΙΚ 2252	18	m ²	14,85	9,00	131,85			9,00							131,85				
					Σε μεταφορά			16.215,64				52.790,87				52.790,87					

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΛΕΓ/ΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επι πλόν	Επι έλαττον	Επι πλόν	Επι έλαττον		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							16.216,64				52.790,87				52.790,87							
19	Αποξηλωσι μεταλλικών κυλιόμενων	ΟΙΚ 2275	19	kg	220,00	0,35	77,00			0,35				0,35				77,00				
20	Κιρώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ 2303	20	m2	1.374,00	9,00	12.366,00		1.312,53	9,00	11.812,77			1.312,53	9,00	11.812,77		553,23				
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 3213	21	m3	17,35	101,00	1.752,35			101,00					101,00			1.752,35				
22	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	22	m3	24,12	106,00	2.556,72			106,00					106,00			2.556,72				
23	Προμήθεια μεταφορά επί οδού, διασπορά και συμπύκνωση άσφαλτου σε στρώσεις οριζόντιες και κατακόρυφες από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με συστατικά διαβρωστίς	ΝΑΟΙΚ 3215	23	m3	67,20	157,00	10.550,40		263,22	157,00	41.325,54			263,22	157,00	41.325,54	30.775,14					
24	Μικλός επεξεργασμένο σκυροδέματος κατασκευασμένου σε ομοφές πλάκων, δοκούς, τρούλους θόλους, κελυφή, κοίλη επιφάνεια αψιδών	ΟΙΚ 3242	24	m3	1,00	1.950,00	1.950,00			1.950,00					1.950,00			1.950,00				
25	Επιτόπια χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	26	m2	123,50	22,50	2.778,75		495,13	22,50	11.140,43			495,13	22,50	11.140,43	8.361,68					
26	Χαλύβδινα οπλισία σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΟΙΚ 3873	27	kg	500,00	1,07	535,00		23.313,60	1,07	24.945,55			23.313,60	1,07	24.945,55	24.410,55					
27	Χαλύβδινα οπλισία σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C	ΟΙΚ 3873	28	kg	374,00	1,01	377,74		218,67	1,01	220,86			218,67	1,01	220,86	156,88					
28	Σιδηρά οπλισία, μαδών από έγχυτο ή επεξεργασμένο σκυρόδεμα, από σιμεντοχάλυβα με (ή χωρίς) δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500	ΟΙΚ 3873	29	kg	12.112,00	4,80	58.137,60			4,80					4,80			58.137,60				
29	Αποστασίτες, οδοστρωτήρι σκυροδέματος	ΟΙΚ 3873	30	m2	424,00	2,20	932,80		590,21	2,20	1.298,46			590,21	2,20	1.298,46	365,66					
30	Προσθήκη χαλύβδινων ινών στο επεξεργασμένο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6751	31	kg	1,00	2,30	2,30			2,30					2,30			2,30				
31	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσφρακτα μειωτής υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	32	kg	188,00	1,35	228,80			1,35					1,35			228,80				
32	Φράγματα υδροπλάνων από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914	33	m2	44,80	0,55	24,64			0,55					0,55			24,64				
33	Επιπρωσι επισκευαστικού κονιάματος πάχους 2-3 mm σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	34	m2	36,00	36,00	1.296,00			36,00					36,00			1.296,00				
34	Εφαρμογή υδροβολής χαμηλής πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 7903	35	m2	61,20	2,60	159,12			2,60					2,60			159,12				
35	Επισκευή ογκομετρώσεων δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης χαμηλού ίδιούς	ΥΔΡ 7903	36	m	32,30	102,00	3.294,60		30,25	102,00	3.085,50			30,25	102,00	3.085,50		209,10				
36	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	37	m2	15,00	3,60	54,00			3,60					3,60			54,00				
37	Υδροσφραγικές εμποτισμούς υψηλής διαβλάστης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6401	38	m2	5,00	9,60	48,00			9,60					9,60			48,00				
							113.335,46			146.619,98			146.619,98		146.619,98							

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΛΕΓΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΛΕΓΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)				
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επι πλόν	Επι ελάττω	Επι πλόν	Επι ελάττω	Επι πλόν	Επι ελάττω		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
55	Ελασχομιασμοί καινοί σιδηρών επιφανειών με χρωμάτα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεων νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7785	Από μεταφορά	m ²	1,00	6,70	210.808,71	6,70		6,70	285.429,85			6,70				6,70						
56	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με χρωμάτα υδατικής διαστολής, ακρυλικής, εποξειδικής ή πολυαιθυλενικής ή πολυαιθυλενικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1		m ²	1.364,00	9,00	12.276,00	22.442,87	2.493,652	9,00	22.442,87			9,00			10.166,87							
57	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σιδηρών επιφανειών με σιλικονικό υδατοδιαλυτό σπιντεχόρωμα	ΟΙΚ 7725		m ²	889,00	3,90	3.389,10	2.633,87	675,35	3,90	2.633,87			3,90			755,23							
58	Προσαρμογή της χρωματισμών με φως, λόγω προσθέτου υφούς	ΟΙΚ 7797		m ²	610,00	0,34	207,40			0,34							207,40							
59	Αποκατάσταση απλής ρητινώσης οδού	ΟΙΚ 7125		m	354,30	1,72	609,40			1,72							609,40							
60	Τσιμεντένη σε οποιοδήποτε στοιχείο	ΟΙΚ 3601		100kgf	1,00	320,64	320,64			320,64							320,64							
61	Επισκευή ρητινώσεων με ενέσεις εποξειδικής ρητινής	ΟΙΚ 3611		m	20,00	66,80	1.336,00			66,80							1.336,00							
62	Αποκατάσταση ομοκαλντρωών κατασκευαστικών ορίων εύρους 100mm - 150 mm	ΟΙΚ 7246		MM	280,80	53,00	14.882,40	4.818,76	90,92	53,00	4.818,76						10.063,64							
63	Διαμετρικά ενόχληση στοιχείων φέροντα ορόσημου από σπλιγμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη συνθετικών ινισπλισμένων υφασμάτων αποτελούμενα από ίνες άνθρακα, τύπου Sikavrap-300C ή ισοδύναμων	ΟΙΚ 7912		m ²	41,00	197,00	8.077,00			197,00							8.077,00							
Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					251.913,35				295.325,35				295.325,35			167.185,24			123.773,24					
2 ΗΜ																								
1	Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών έργων θύλων κατά τις αποκαταστάσεις των σχολείων	Η/Μ 85		TEM	1,00	37.500,00	37.500,00		1,00	37.500,00	37.500,00													
Σύνολο : 2 ΗΜ					37.500,00				37.500,00				37.500,00			37.500,00			167.185,24			123.773,24		
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού					289.413,35				332.825,35				332.825,35			167.185,24			123.773,24					
Προστίεται ΓΕ & ΟΕ					52.094,40				59.908,56				59.908,56			30.093,34			22.279,18					
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού					341.507,75				392.733,91				392.733,91			197.278,58			146.052,42					
Αφαιρείται έκπτωση					17.075,39				19.636,70				19.636,70			9.863,93			7.302,62					
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού					324.432,36				373.097,21				373.097,21			187.414,65			138.749,80					
Απρόβλεπτα					48.664,85				48.664,85				48.664,85			48.664,85			48.664,85					
Άθροισμα					373.097,21				373.097,21				373.097,21			187.414,65			187.414,65					
Σε μεταφορά					373.097,21				373.097,21				373.097,21			187.414,65			187.414,65					

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ (Ευρώ)						
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Επι πλέον	Επι ελάττων	Επι πλέον	Επι ελάττων					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1η Συμπληρωματική Σύμβαση																									
Εργασίες προπολυμερού																									
1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																									
1	Καθαρισμ επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	12	m2	100,00	5,60	560,00		207,33	5,60	1.161,05		207,33	5,60	1.161,05		601,05								
2	Αποβλήσει ξύλινων ή σιδηρών κατασκευών ή κορυφωμάτων οδοδρόμων	ΟΙΚ 2275	13	m2	50,00	16,80	840,00			16,80								840,00							
3	Καθαρισμ μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπασμένα σκυρόδεμα από σπασμένα σκυρόδεμα με εφαρμογή συντηθέν μεθόδων καθαρισμ	ΟΙΚ 2226	14	m3	5,00	56,00	280,00			56,00								280,00							
4	Καθαρισμ μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπασμένο σκυρόδεμα (καθαρισμ στοιχείων κατασκευών από σπασμένο σκυρόδεμα, με χρήση κροσσικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΟΙΚ 2226	15	m3	10,00	170,00	1.700,00			170,00								1.700,00							
5	Καθαρισμ μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπασμένο σκυρόδεμα (καθαρισμ στοιχείων κατασκευών από σπασμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αβλαβερής κοπής	ΟΙΚ 2226	16	m²cm (dm2)	200,00	17,00	3.400,00			17,00								3.400,00							
6	Αποβλήσει κυκλωμάτων για μεταλλικά κυκλωμάτα	ΟΙΚ 2275	19	kg	200,00	0,35	70,00		989,98	0,35	346,49		989,98	0,35	346,49		276,49								
7	Κηρώματα σιδηρά σωλήνωτά, βάρεως τύπου	ΟΙΚ 2303	20	m2	351,80	9,00	3.164,40		729,29	9,00	6.563,61		729,29	9,00	6.563,61		3.399,21								
8	Επιχρισματα τσιμεντο ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	48	m2	114,00	13,50	1.539,00		291,40	13,50	3.933,90		291,40	13,50	3.933,90		2.394,90								
9	Απαιτάσεις και σφραγισμ σφραγισμών τοιχοποιίας με σύστημα ενισχυμς ΙΑΜ με 1η χρήση μίας στρώσης πλέγματος ινών υαλού SikaWall®350 G Grid	ΟΙΚ 7126	49	m2	10,00	116,23	1.162,30		257,33	116,23	29.909,47		257,33	116,23	29.909,47		28.747,17								
10	Χρωματισμοι επι επισκευών επιχρισμάτων με χρώματα υδατοδιαλυτά διαστρώμ, ακρυλικής, στυρενοφυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως επωπερικων επιφανειών με χρήση χρωματων ακρυλικής σφραγισης σφωμωτικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	58	m2	1.900,00	9,00	17.100,00		1.126,85	9,00	10.141,65		1.126,85	9,00	10.141,65		6.958,35								
11	Υδροφωτισμοι επι επισκευών σκυροδεμας η σκυροδεμας με αμεσικό υδατοδιαλυτό τσιμεντοχρωμα	ΟΙΚ 7725	59	m2	400,00	3,90	1.560,00		386,39	3,90	1.506,92		386,39	3,90	1.506,92		53,08								
12	Επιπευξη ρητινωδων με ελαστικ επιδεικτικ ρητινη υδατοδιαλυτο τσιμεντοχρωμα	ΟΙΚ 3611	63	m	20,00	66,80	1.336,00		3,00	66,80	200,40		3,00	66,80	200,40		1.135,60								
13	Διπλο βερμολιτικοι ηχομονωτικοι - ανακαστικοι υαλοπινακες συνολικου πτυχους 25 mm, (υποστρωμα 5 mm, κερσ 12 mm, ηχομονωτικο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	N.T.1	m2	148,03	84,00	12.434,52		146,77	84,00	12.328,68		146,77	84,00	12.328,68		105,84								
14	Διανοιξη οπτης η φωλιας σε οσπηλο σκυροδεμα για παχυνσ σκυροδεμας 0,16 εκς 0,25 m	ΟΙΚ 2272A	N.T.2	TEM	70,00	26,00	1.960,00		70,00	26,00	1.960,00		70,00	26,00	1.960,00										
Σε μεταφορά								47.105,22								68.052,17								68.052,17	

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΛΕΓΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΙΣΕΩΝ (Ευρώ)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΙΣΕΩΝ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Επι πλόν	Επι ελάττων	Επι πλόν	Επι ελάττων		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διαστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογέραου, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	Από μεταφορά Ν.Τ.3	m ³	100,00	95,00	47.106,22	9.500,00	100,00	95,00	88.052,17	9.500,00	100,00	95,00	88.052,17	9.500,00						
16	Οπισπλήθουδες με διενόσιους τυποποιημένους οπισπλήθους διακτ 19 cm, πάχος 1 (μιας πλευράς (πλαϊνικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4623.1	N.T.4	m ²	26,59	33,50	890,77		26,59	33,50	890,77		26,59	33,50	890,77							
17	Διαλώματα (σεντό) από ελαφρά οπλισμένο σκυροδέμα γραμμικά μπλετικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	N.T.5	m	14,03	19,70	276,39		14,03	19,70	276,39		14,03	19,70	276,39							
18	Επιπρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πάχος, άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	N.T.6	m ²	120,00	13,50	1.620,00		88,54	13,50	1.195,29		88,54	13,50	1.195,29			424,71				
19	Ενίσχυση τσιμέντος εδάφους σκυελών από οπλισμένο σκυροδέμα με επικάλυψη χαλδιδίων ελασμάτων	ΟΙΚ 3621	N.T.7	kg	2.350,00	25,63	60.230,50		2.327,22	25,63	59.646,65		2.327,22	25,63	59.646,65			583,85				
20	Επιπρώση με ασφαλτική μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	N.T.8	m ²	600,00	19,80	11.880,00		599,41	19,80	11.868,32		599,41	19,80	11.868,32			11,68				
21	Επιπλήξη επιφανιών σκυροδέματος με ελαστομαρές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	N.T.9	m ²	600,00	2,20	1.320,00		599,41	2,20	1.318,70		599,41	2,20	1.318,70			1,30				
22	Χρωματιστά σκυηνύλασων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	N.T.10	MM	750,00	2,25	1.687,50		736,40	2,25	1.656,90		736,40	2,25	1.656,90			30,60				
23	Χρωματιστά σκυηνύλασων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	N.T.12	MM	100,00	4,50	450,00		97,68	4,50	439,56		97,68	4,50	439,56			10,44				
24	Ποδές παραθύρων από σκληρό / ελαστικό σκληρό μαρμάρο d = 2 cm	ΟΙΚ 7532	N.T.13	m ²	15,00	84,00	1.260,00		13,66	84,00	1.147,44		13,66	84,00	1.147,44			112,56				
25	Επιπρώσεις στρώσεων με μαρμάρο σκληρό έως ελαστικά σκληρό, πάχος 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 7524	N.T.14	m ²	6,05	78,50	474,93		7,25	78,50	569,13		7,25	78,50	569,13		94,20					
26	Σοβαρένια από μαλακό μαρμάρο πάχος 2 cm	ΟΙΚ 7511	N.T.15	MM	225,00	9,50	2.137,50		170,14	9,50	1.616,33		170,14	9,50	1.616,33			521,17				
27	Επιπλώσεις βαθιδίων με μαρμάρο πάχος 3 / 2 cm (βαθρίων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	N.T.16	MM	11,35	39,00	442,65		52,53	39,00	2.048,67		52,53	39,00	2.048,67		1.606,02					
28	Επιπρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως ελαστικά σκληρού, πάχος 2 cm, σε ανολία/α έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7441	N.T.17	m ²	4,00	96,00	384,00		3,99	96,00	383,04		3,99	96,00	383,04			0,96				
Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							139.660,46		139.660,46		160.609,36		160.609,36		160.609,36		37.119,04	16.170,14				
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							139.660,46		139.660,46		160.609,36		160.609,36		160.609,36		37.119,04	16.170,14				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %		28.909,68		18,00 %		28.909,68		18,00 %		6.681,43	2.910,63				
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							164.799,34		189.519,04		189.519,04		189.519,04		189.519,04		43.800,47	19.080,77				
Αναφέρεται έκπτωση							5,00%		9.475,95		5,00%		9.475,95		5,00%		2.190,02	964,04				
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							166.559,37		180.043,09		180.043,09		180.043,09		180.043,09		41.610,45	18.126,73				
Απόβλεπτα							23.483,91		0,19		0,19		23.483,91		23.483,91					0,19		
Άθροισμα							180.043,28		180.043,28		180.043,28		180.043,28		180.043,28		41.610,45	41.610,64		0,19		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	324.432,36	180.043,09	
Αποβλέπτα	48.664,85		
Άθροισμα	373.097,21	180.043,09	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 180.043,09 ή ποσοστό 48,26%
Απολογιστικές Εργασίες	10.411,89	11.710,00	
Άθροισμα	383.509,10	191.753,09	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 191.753,09 ή ποσοστό 50,00%
Λογιστικό Λάθος	-0,01		
Άθροισμα	383.509,09	191.753,09	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 191.753,09 ή ποσοστό 50,00%
Προβλεψη αναθεώρησης		28.734,89	
Άθροισμα	383.509,09	220.487,98	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 220.487,98 ή ποσοστό 57,49%
ΦΠΑ	92.042,18	52.917,12	
Σύνολο με ΦΠΑ	475.551,27	273.405,10	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 273.405,10 ή ποσοστό 57,49%
Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Συν.ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (Συν.ΑΠΕ)	Διαφορές (Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	563.140,30	563.140,30	
Αποβλέπτα	0,19		
Άθροισμα	563.140,49	563.140,30	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,19 ή ποσοστό 0%
Απολογιστικές Εργασίες	22.121,89	22.121,89	
Άθροισμα	575.262,38	575.262,19	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,19 ή ποσοστό 0%
Λογιστικό Λάθος	-0,01	-0,01	
Άθροισμα	575.262,37	575.262,18	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,19 ή ποσοστό 0%
Προβλεψη αναθεώρησης		73.379,38	
Άθροισμα	575.262,37	648.641,56	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 73.379,19 ή ποσοστό 12,76%
ΦΠΑ	138.062,97	155.673,98	
Σύνολο με ΦΠΑ	713.325,34	804.315,54	Υπερβασή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 90.990,20 ή ποσοστό 12,76%

...../...../.....
Ο ανάδοχος

Άδριανα,/...../.....
Οι επιβλέποντες

...../...../.....
Οι προεπιλεγμένοι

...../...../.....
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ

Δελτιπούλου Μαρία
Πολίτικος Μηχανικός

Τζιάκας Αργύριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τμήματος συντ. κτιρίων
Ιωαννίνου Κατερίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τμήματος Η/Μ έργων
Πνευματικός Ηλίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA