



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 490**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την από 15-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος, λόγω αποχώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν.3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Ν.3852/10
9. Την 322/12 ΑΟΕ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ».
10. Την 325/12 ΑΟΕ, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 112951/12-11-2012 εισήγηση και την από 7-11-2012 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ** δαπάνης **11.518,52 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0,00... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α...30 7323 420.45

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

### 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.998,74 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	11.518,79 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	4 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	28/6/12
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	7/9/12
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	7/10/12
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	25/9/12

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που αυξάνονται κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	8.143,36		9.364,65		
Απρόβλεπτα	1.221,50		0,00		
Σύνολο	9.364,87		9.364,65		
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	-		-		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	9.364,87		9.364,65		
Φ.Π.Α.	2.153,92		2.153,87		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>11.518,79</b>		<b>11.518,52</b>		0,27

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 7 / 11 / 2012

12. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΡΩΝ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.998,74  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΥΜΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΓΡΟΓΗ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΕΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟ Δ.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Μέρηκη	Ολική	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Μέρηκη	Ολική	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Μέρηκη	Ολική	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΙΠΤΟΝ		
<b>ΟΜΑΔΑ 1 - ΟΔΟΠΟΙΑ</b>																	
1	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΜΑΤΟΣ	M	ΟΙΚ 2269Α	9,39	90,00		845,10		90,00		845,10		15,00	140,85			
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΤΡΙΚΑΙ 3,00Μ.	M3	ΟΔΟΝ/2151	4,14	100,00		414,00		100,00		414,00		137,00	567,18		153,18	
3	ΣΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤ. C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Κ.Λ.Π.	M3	ΟΔΟΝ 2532	95,75	35,00		3.351,25		35,00		3.351,25		54,00	5.170,50		1.819,25	
4	ΑΓΡΟΓΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣ/ΟΛΗΛΗΣ Β15/ΑΟΠΛΟΙ Φ00,40Μ	M	ΟΔΟΝ 2883	31,65	7,00		221,55		7,00		221,55		7,00	221,55			
5	ΑΓΡΟΓΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣ/ΟΛΗΛΗΣ Β15/ΑΟΠΛΟΙ Φ00,80Μ	M	ΟΔΟΝ 2885	70,90	35,00		2.481,50		35,00		2.481,50		35,00	2.481,50			
6	ΣΙΔΗΡΟΥΝ ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ST IV(S500) ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤ. C 12/15(Β10) ΚΟΙΤΩΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ	KGR	ΥΔΡ 7018	1,33	619,00		823,27		619,00		823,27		622,00	827,26			
7	ΑΓΡΟΓΙΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.	M3	ΟΔΟΝ 2531	86,50	4,00		346,00		4,00		346,00		4,00	346,00			
	Αφαιρείται έκπτωση 4%						8.482,67				8.482,67			9.754,84		1.972,43	
	Αφαιρείται ομάδας 1 μετά την έκπτωση										339,31			390,19		236,69	
	Αθροισμα ομάδας 1 με Γ.Ε.&Ο.Σ						8.482,67				8.143,36			9.364,65		1.735,74	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%										8.143,36			9.364,65			
	ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)										1.221,50			9.364,65			
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΦΩΡΗΣ										9.364,87			9.364,65			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΙΣ ΦΠΑ (Π2) Φ.Π.Α. 23%										9.755,07			9.364,65			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.										11.518,79			11.518,79			

ΛΑΡΙΣΑ ..... / 2012

ΛΑΡΙΣΑ ..... / 2012

ΛΑΡΙΣΑ ..... / 2012

ΛΑΡΙΣΑ ..... / 2012

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΥΜΑΣ

Ο ΕΠΙΒΑΛΙΩΝ

Ο ΑΝΑΔΙΕΥΡΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΜΕΝΟΥ

