



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 497
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την από 15-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος, λόγω αποχώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 3669/08
4. Το Ν 3463/06
5. Το Ν.3852/10
6. Το ΠΔ 609/85
7. Το ΠΔ 171/87
8. Την 40/06 Α.Δ.Σ. Δήμου Γιάννουλης
9. Την 35/06 Α.Δ.Ε. Δήμου Γιάννουλης
10. Την με αριθμ. πρωτ. 54175/25-10-2012 εισήγηση και από 02-10-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα ΤΥΔΚ, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 35/2006 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοιλιάδας.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 9811/106290/06-06-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. Σύμφωνα με το Π.Δ.609/85 και το Π.Δ.171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται κα στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης: 338.000,00+ΦΠΑ= 402.220,00 Ευρώ

Έκπτωση αναδόχου : 35 %

Συμβατικό ποσό : 51.183,95 Ευρώ

Τελική δαπάνη εργασιών : 219.700,01 + ΦΠΑ = 261.443,00 Ευρώ

Έναρξη εργασιών : 30 / 05 / 2006

Περάτωση εργασιών : 15 / 11 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ.

ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /

Δ.Ε.: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΒΡΑΝΑΣ

ΑΤΕ

Αρ. Μελ.

: 33 / 06

Αρ.

Β.Ε.Ε.: 119 / 06

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα Τρίτη.02 / 10 / 2012 οι:

α. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων,

β. ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων,

γ. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολ. Μηχ/κός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων,
μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 9811/ 106290/06.06.2012 απόφαση της Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 3669 / 2008 (ΦΕΚ 116 / 18-6-2008) "Κωδοκοποίηση της νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσιων Έργων"

β. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Κ. στις 15.11.2008

γ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,
μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

π α ρ α λ ά β α μ ε

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες:

Α.Α.	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
					ΛΙΘΩΜΗΤ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επι αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m ³	1.232,00	1.232,00	Κυβικά μέτρα: Χίλια διακόσια τριάντα δύο
2	A2	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου	m ³	291,00	291,00	Κυβικά μέτρα: Διακόσια ενενήντα ένα
3	A3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	m ³	170,00	170,00	Κυβικά μέτρα: Εκατόν εβδομήντα
4	A4	Δικτυωτό πλέγμα σημάσεως από PVC πλάτους ταινίας 40 εκ.	μμ	486,00	486,00	Μέτρα μήκους: Τετρακόσια ογδόντα έξι
5	A5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα:
6	A6	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών από κοκκώδη υλικά	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα:

7	A7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E4	m ³	7.200,00	7.200,00	Κυβικά μέτρα: Επτά χιλιάδες διακόσια
8	A8	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	14.612,75	14.612,75	Κυβικά μέτρα: Δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια δώδεκα & εβδομήντα πέντε εκατοστά
9	A9	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα:
10	A10	Κοπή σκυροδέματος με αρμοκόφτη	μ	530,20	530,20	Μέτρα: Πεντακόσια τριάντα & είκοσι εκατοστά
11	A11	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	m ³	25,00	25,00	Κυβικά μέτρα: Είκοσι πέντε
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΓΩΓΟΙ						
1	B1	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15 x 0,30 m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	μμ	4.085,25	4.085,25	Μέτρα μήκους: Τέσσερις χιλιάδες ογδόντα πέντε & είκοσι πέντε εκατοστά
2	B2	Σκυρόδεμα άοπλο κατηγορίας C 12/15 (B 10) ρειθρών, τάφρων κλπ.	m ³	366,06	366,06	Κυβικά μέτρα: Τριακόσια εξήντα έξι & έξι εκατοστά
3	B3	Παραγωγή, μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m ³	0,00	0,00	Κυβικά μέτρα:
4	B4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	0,00	0,00	Τετραγωνικά μέτρα:
5	B5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S500s	kg	0,00	0,00	Χιλιόγραμμα:
6	B6	Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων κοινά	kg	4.240,00	4.240,00	Χιλιόγραμμα: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα
7	B7	Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπίνας Φ0,40 μ της σειράς 100	m	287,00	287,00	Μέτρα μήκους: Διακόσια ογδόντα επτά
8	B8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, Deσ=250 mm	μμ	519,40	519,40	Μέτρα μήκους: Πεντακόσια δεκαεννέα & σαράντα εκατοστά
9	B9	Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	τεμ	15,00	15,00	Τεμάχιο: Δεκαπέντε
10	B10	Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων, Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (Deσ=40 ή 60) (ΠΚΕ)	τεμ	7	7	Τεμάχιο: Επτά
11	B11	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλαίνιο (PE) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV, ονομ. διαμέτρου DN 1440 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	μμ	486,00	486,00	Μέτρα μήκους: Τετρακόσια ογδόντα έξι
12	B12	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές ελαστικής εμφράξης φλαντζωτές με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	τεμ	0	0	Τεμάχιο:
13	B13	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταν, συστολές, πόματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)	kg	0,00	0,00	Χιλιόγραμμα:
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Γ1	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο - 155)	m ²	37.275,70	37.275,70	Τετραγωνικά μέτρα: Τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε & εβδομήντα εκατοστά
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Δ1	Ασφαλτική προεπίλειψη	m ²	5.000,00	5.000,00	Τετραγωνικά μέτρα: Πέντε χιλιάδες
2	Δ2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.	m ²	5.000,00	5.000,00	Τετραγωνικά μέτρα: Πέντε χιλιάδες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 33 / 06 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. με προϋπολογισμό:

για εργασίες 338.000,00 Ευρώ

για Φ.Π.Α. 64.220,00 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 402.220,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ με την 35 / 2006 απόφαση του Δ.Σ. Γιάννουλης με μέση τεκμαρτή

έκπτωση 35 % στον προϋπολογισμό της μελέτης, δηλαδή για συμβατικό ποσό 219.700,01 Ευρώ

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 30 / 05 / 06 με συμβατική προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή

μέχρι 30-09-2006 και χορηγήθηκε συνολική παράταση μέχρι 15/11/ 2008.

Το έργο τελείωσε την 15/11/2008, δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε τελικά ο 1ος Α.Π. Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες σε 219.058,82 Ευρώ

για Φ.Π.Α. σε 41.621,18 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 260.680,00 Ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο
ΠΑΡΑΔΟΥΣ

Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

α. ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
Μηχ/κός Πολ. Έργων Υποδομής ΤΕ

ΑΒΡΑΝΑΣ
ΑΤΕ

β. ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΘΕΟΦ.

γ. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA