



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 514
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων στον Ροδόνα του Αλκαζάρ».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10027/10-7-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λέτσιος Κλεάνθης, 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρήστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Τερζούδης Χρήστος, 27) Τζιαστούδης Μάνθος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καλογιάννης Απόστολος, 3) Κουραμάς Δημήτριος, 4) Κουρσούμη Ροδόπη, 5) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Λάτσιος Ιωάννης, 8) Λυτροκάπης Χρήστος και 9) Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Γκολφίνοπούλου Ελένη και Γεωργιάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων στον Ροδόνα του Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 2229/94
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 23/93
8. Το Π.Δ. 609/85.
9. Την εισήγηση ,την αιτιολογική έκθεση, την εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων στον Ροδόνα του Αλκαζάρ» ποσού 11.969,88 € (10.058,72 + 1.911,16 Φ.Π.Α.19%) ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά Ευρώ τρία και εβδομήντα τρία λεπτά (3,73), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2009.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 35.7326.50006 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΡΟΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ »
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.267,20	1.950,77	12.217,97
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	10.061,86	1.911,75	11.973,61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ----- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	10.058,72	1.911,16	11.969,88
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 11.973,61 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
11.969,88 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

ΛΑΡΙΣΑ 7 - 7 - 2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΟΒΡΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ

ΕΡΓΟ: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΡΟΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ »
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΡΟΔΩΝΑ ΤΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις προμετρήσεις.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
1	1	Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,12 μ. (Π.Τ.Π. Ο-150)	130,00 μ2
2	2	Τοποθέτηση πρόχυτων διακοσμητικών κρασπέδων από σκυρόδεμα με τη βάση τους.	66,00 μ.
3	3	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους	130,00 μ2

Για το λόγω αυτό υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 11.969,88 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ τρία και εβδομήντα τρία λεπτά (3,73), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΛΑΡΙΣΑ 7 / 7 / 2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμων στον Ροδόνα του Αλκαζάρ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 35.7326.50006.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


Α/Α	ΕΠΙΛΗΞΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ						ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΙΑΡΧΟΝΤΑ ΑΙΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΤΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙ	
		Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μικτή δαπάνη	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μικτή δαπάνη	ΕΠΙ ΔΑΕΩΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΚΤΩΝ
1	ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	1	ΝΟΔΟ 3121.B	m ²	870,00	2,00	1.740,00	1.000,00	2,00	2.000,00	260,00	0,00
2	Κτιστική πρόβλεψη οδοστρώματος πάχους 0,12 μ. (Π.1.1.Π. Ο-150)	2	ΝΟΔΟ 2021	m	438,00	3,50	1.533,00	504,00	3,50	1.764,00	231,00	0,00
3	Επιφωτισμός δρόμων με κύβους/βόλτες.	3	ΠΡ2Μ 1300	m ²	870,00	6,50	5.655,00	1.000,00	6,50	6.500,00	845,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							8928,00			10284,00	1336,00	0,00
ΕΚΠΟΣΤΗ 2%							178,56			205,28	160,32	0,00
Ε.Ο. 18%							8749,44			10058,72	1175,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ							0,00			0,00	1175,68	0,00
ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΑ 15%							8749,44			10058,72	1175,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ							1312,42			10058,72	0,00	0,00
ΦΠΑ 19%							10961,86			10058,72	1175,68	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ							1911,75			1911,16	1175,68	0,00
							11973,81			11973,81	11973,81	0,00

Απόφαση 7.1.17/2009
 Ο Αντιδήμαρχος

 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Απόφαση 7.1.17/2009
 Ο Επιμελητής

 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΙΝΑ

ΕΠΙΟΡΘΗ

Α. ΑΙΒΑΛΙΝΤΟΥ

 Η ΑΙΒΑΛΙΝΤΟΥ

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η προϋπολογιστική κατάσταση με την οποία προβλέπεται η δαπάνη των εργασιών για το έτος 2009. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2009.