



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 516
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου».

Στη Λάρισα, σήμερα 26^η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22421/22-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δεληγιάνης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κρίκης Πέτρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Ξηρομερίτης Μάριος, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλης Γεώργιος, 34) Σουρλαντζής Απόστολος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 38) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Παζιάνας Γεώργιος, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Τερζούδης Χρήστος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακούλης Κων/νος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Νασιώκας Έκτορας, Ξηρομερίτης Μάριος, Πράπας Αντώνιος, Καλτσάς Νικόλαος, Τσακίρης Μιχαήλ, Κυριτσάκας Ν. Βάιος και Μπατζανούλης Αλέξανδρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 70/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Τη με αριθ. 139/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».
4. Τη με αριθμ. 119/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διαγωνισμού και έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
5. Τη με αριθ. 399/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της αρ. 139/2017 Α.Δ.Σ που αφορά έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σήμανσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου».
6. Τη με αριθμ. 318/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Ακύρωση της υπ. αριθμ. 119/30-03-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και Επανακαθορισμός των όρων Διαγωνισμού και επανέγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
7. Τη με αριθμ. 481/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 587/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2^{ου} πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο «Συντήρηση σήμανσης – ασφάλειας οδικού δικτύου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 358/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση σήμανσης ασφαλείας οδικού δικτύου»
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 22295/21-06-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου»

δαπάνης ΕΥΡΩ (89.997,04 € (72.578,26 + 17.418,78 Φ.Π.Α. 24%), ήτοι επί έλαττον δαπάνη ΕΥΡΩ 2,95 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

11. Την από 20-06-2018 Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου», η οποία έχει ως εξής:

ΜΟΥΝΙCΙΠΑΛΙΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Γενικά Στοιχεία

- Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 200.000 €
- Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α. 24%): 89.999,99 €
- Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α.24% + Απρόβλεπτα: 89.997,04 €
- Ποσοστό Μείωσης επί σύμβασης : 0.03%
- Ποσοστό Έκπτωσης: 55 %

- *ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από «ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» σύμφωνα με τον Κ.Α. 30.7336.43001. πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το οικονομικό έτος 2017.*
- *Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε για την 25-7-2018.*

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 399/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λάρισας. Στην συνέχεια με την υπ' αρ. 70/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και με την υπ' αριθμ. 318/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του Διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη Έργου και δημοπρατήθηκε την 22-08-2017 όπου σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρία **ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ** που κυρώθηκε με την απόφαση 587/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και την εγκριτική με αρ. πρωτ.15201/194241 της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 26/01/2017 και ανέρχεται στο ποσό των 72.580,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (17.419,35€) ήτοι συνολικά 89.999,99€, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι την 26-05-2018. Με την υπ.αριθμ.358/2018 Α.Δ.Σ. Λάρισας εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 60 ημέρες με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 25-07-2018.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για να καλύψει δαπάνες που δημιουργήθηκαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών **κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση και η μείωση των ποσοτήτων κάποιων από αυτών λόγω της ατελούς προμέτρησης αυτών.** Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωση τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν ή θα ολοκληρωθούν με μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από εσφαλμένη εκτίμηση και από την σύνταξη της μελέτης και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων της μορφής του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
A/A	A. T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΔΑΠΑΝΗ
1	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	58 μ.μ. / 2.610,00 €
2	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	54 μ.μ. / 135,00 €
3	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	12.715,00 μ2 / 48.317,00 €
4	E-19	Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων	32τεμ/553,60€

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
A/A	A. T.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΔΑΠΑΝΗ
1	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	15τεμ / 172,50 €
2	E-8.2.1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα απο μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)	56,70μ2 / 8.845,20 €

3	E-10	Στύλος πινακίδων απο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm(3'')	24τεμ / 1.183,20 €
4	E- 14	Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	5.000 Kg/15.000€
5	E17-2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	436,50μ2/8.599,05€

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη παρουσιάζει μικρή μείωση (κατά 39,87 €) σε σχέση με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 55%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α (24%)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	161.290,32	38.709,68	200.000
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	72.580,64	17.419,35	89.999,99
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	72.578,26	17.418,78 (ΦΠΑ 24%)	89.997,04
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-	-	-

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης0.....

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 89.999,99 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0 ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση **89.997,04 ΕΥΡΩ** (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) .

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΣΤ. ΜΑΓΛΑΡΑ

ΑΘ. ΔΑΟΥΛΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ««Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου»», ο οποίος έχει ως εξής:

stithaia17.ape

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΔΟΧ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΣ : Α.Τ.Ε.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Τιμές Αρχικού Προϋπολογισμού			Προτεινόμενες με τον παρόντα ΑΠΕ									
		Α.Τ	Μ/Μ	Ποσότητας	Τιμή μονάδος	Αρχική δαπάνη	Προτεινόμενη Ποσότητας	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	επί πλέον δαπάνη	επί έλαττον δαπάνη			
01	ΟΜΑΔΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)													
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2	E-1.1												
1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	MM	710,00	45,00	31.950,00	768,00	45,00	34.560,00	2.610,00		764,00	45,00	34.380,00
	Αποξηλώσεις στηθαίων	E-3												
1.2	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	E-3.1	MM	710,00	2,50	1.775,00	764,00	2,50	1.910,00	135,00		764,00	2,50	1.910,00
02	ΟΜΑΔΑ 2: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ- ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ													
2.1	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	E-6	TEM	260,00	11,50	2.990,00	245,00	11,50	2.817,50		172,50	245,00	2,50	612,50

	Αφαιρείται έκπτωση 55%:	65.340,55			75.139,16	28.388,58	18.589,97
	ΣΥΝΟΛΟ :	53.460,45			61.477,49	23.227,02	15.209,98
	Σύνολο δαπάνης εργασιών :	53.460,45			61.477,49	23.227,02	15.209,98
	ΓΕ & ΟΕ 18%:	9.622,88			11.065,95	4.180,86	2.737,80
	Σύνολο εργασιών :	63.083,33			72.543,45	27.407,88	17.947,77
	Απρόβλεπτα 15%:	9.462,50			0,00		
	Αναθεώρηση:	34,81			34,81		
	Σύνολο:	72.580,64	-2,38		72.578,26	27.407,88	17.947,77
	ΦΠΑ 24%:	17.419,35			17.418,78	6.577,89	4.307,47
	Σύνολο:	89.999,99	-2,95		89.997,04	33.985,78	22.255,24
						Λάρισα Μαΐου 2018	
						Ο Ανάδοχος	

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ««Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού δικτύου»», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A