



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».

Στη Λάρισα, σήμερα 30^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54359/26-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαμπαλής Δημήτριος, 25) Μπαράς Νικόλαος, 26) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παζιάνας Γεώργιος, 30) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τζανακούλης Κων/νος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ, 38) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 40) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 3) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 4) Νασιώκας Έκτορας, 5) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 6) Πράπας Κωνσταντίνος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τερζούδης Χρήστος και 9) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζανακούλης Κων/νος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία και Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3263/04
2. Το Ν. 1418/87
3. Το Ν. 38552/10
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Τη με αριθμ. 153/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2015».
7. Τη με αριθ. 207/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2015».
8. Τη με αριθ. 8/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
9. Τη με αριθμ. Πρωτ. 53699/23-08-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» δαπάνης 343.935,30 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 2.354,94 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1ο Α.Π.Ε. Η διαφορά 2.354,94 € που προκύπτει οφείλεται στην μεταβολή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24%,

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α...30.7323 .42054.

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ

10. Την Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 975.944,00 €

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 341.580,36 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 22/01/2016

Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 18/04/2016

Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 17/09/2016

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Επίσης συντάσσεται για την διαφορά που προκύπτει, 2.354,94 € που οφείλεται στην μεταβολή του ποσοστού Φ.Π.Α. από 23% σε 24%,

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
Αξία εργασιών	238.514,44		274.288,97	35.774,52
Απρόβλεπτα	35.777,17		2,65	
Σύνολο	274.291,61		274.291,62	35.774,52
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00
Αναθεώρηση	3.416,00		3.416,00	
Συνολικό Ποσό	277.707,61		277.707,62	
Φ.Π.Α.	23% 63.872,75		24% 66.227,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	341.580,36		343.935,30	

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα / / 2016

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Οδοποιίας

Πατσιούρας Αθανάσιος

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» ο οποίος έχει ως εξής:

MUNICIPALITY OF LARISSA

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Α/Α Τιμολογ.	Ένδειξη εργασιών	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	Μονάδα μετρ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1ο ΣΥΓΚΡ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤ Η-ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟ Ν	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙ -ΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ																
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.3	m2	30.000	1,85	55.500,00						35.000	1,85	64.750,00			
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	m2	24.800	1,20	29.760,00						17.500	1,20	21.000,00	8.760,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	m2	34.700	0,45	15.615,00						35.000	0,45	15.750,00			
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	m2	54.800	7,98	437.304,00						52.300	7,98	417.354,00	19.950,00		
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Α\Δ07	m2	1.710	7,18	12.277,80						17.722	7,18	127.243,96		114.966,16	
9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ09.1	m2	3.000	9,02	27.060,00						2.000	9,02	18.040,00			
	ΣΥΝΟΛΟ														664.137,96	28.710,00	114.966,16
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 65,00%														431.689,67	18.661,50	74.728,00
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ														232.448,28	10.048,51	40.238,16

Σύνολο εργασιών	202.130,88
Προστίθεται Ο.Ε. και Γ.Ε. 18%	36.383,56
Σύνολο	238.514,44
Απρόβλεπτα 15%	35.777,17
ΣΥΝΟΛΟ	274.291,61
Δαπάνη αναθεώρησης	3.416,00
ΣΥΝΟΛΟ	277.707,61
Προστίθεται Φ.Π.Α 23%	63.872,75
ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	341.580,36

0,00

Σύνολο εργασιών	232.448,28	10.048,51	40.238,16
Προστίθεται Ο.Ε. και Γ.Ε. 18%	41.840,69		5.457,13
Σύνολο	274.288,97	10.048,51	45.695,29
Απρόβλεπτα 15%	2,65	35.774,52	
ΣΥΝΟΛΟ	274.291,62	45.823,03	45.695,29
Δαπάνη αναθεώρησης	3.416,00		
ΣΥΝΟΛΟ	277.707,62	45.823,03	45.695,29
Προστίθεται Φ.Π.Α 23% (42.214,94)	9.709,44		
Προστίθεται Φ.Π.Α 24% (235.492,67)	56.518,24		2.354,93
ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	343.935,30	45.823,03	48.050,22

2.354,94

2.227,19

Λάρισα / /2016
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Λάρισα / /2016
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

Λάρισα / /2016
Θεωρήθηκε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA