



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 6 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13467/31-8-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Ελένη Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουρσούμη Ροδόπη και 3) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος και Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/84
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Την ΑΔΣ 69/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την ΑΔΕ 42/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
9. Την ΑΔΕ 83/10 με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού του έργου.
10. Την ΑΔΕ 253/10 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
11. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 210.516,65 € (171.151,75 + 39.364,90 ΦΠΑ) ήτοι σε επιπλέον δαπάνη Ευρώ 3.422,69 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324.13001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ 19%)	194.490,94	36.953,28	231.444,22
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ 21%)	171.152,03	35.941,93	207.093,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)	171.151,75	39.364,90	210.516,65
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης
Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 207.093,96 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 21%).
Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ
Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
210.516,65 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) .

Λάρισα 23-8-2010


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΑΓ. ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	754 Μ3
2	2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.0150)	1012 Μ3
3	4	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0.15/0.30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	40 ΜΜ
4	5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. (0.26+0.28)*0.30 ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	40 ΜΜ
5	6	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	12 Μ2

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε αυξήσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το ποσό των απρόβλεπτων εργασιών και στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.


Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει αύξηση κατά 3.422,69 ΕΥΡΩ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ



12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 3^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324.13001.

.....

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΛΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ			
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ							
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΑΡΙΘΜ. ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	
ΟΜΑΔΑ Α' - ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	M3	3850	2,20	8.470,00	4604	10.128,80	1.658,80
1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ							
2	M3	1925	17,00	32.725,00	2937	49.929,00	17.204,00
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π.0150)							
3	M2	15400	2,18	33.572,00	15400	33.572,00	0,00
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 0.10Μ ΤΗΣ ΠΤΠ-0155							
1	MM	2400	7,70	18.480,00	2440	18.788,00	308,00
1 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0.15/0.30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ							
2	MM	2400	10,80	25.920,00	2440	26.352,00	432,00
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. (0.26+0.28)*0.30 ΑΠΟ ΑΟΙΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ							
3	M2	720	18,00	12.960,00	732	13.176,00	216,00
3 ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			132.127,00			151.945,80	19.818,80
ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 28%			36.995,56			42.544,82	5.549,26
ΑΦΟΡΙΣΜΑ			169.122,56			194.490,62	25.368,06
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 12%			20.294,71			23.338,87	3.044,17
ΑΦΟΡΙΣΜΑ			148.827,85			171.151,75	22.323,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			22.324,18			171.151,75	22.323,90
ΑΦΟΡΙΣΜΑ			171.152,03				
ΦΠΑ 21%			35.941,93			39.364,90	5.134,50
ΦΠΑ 23%							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			207.093,96			210.516,65	27.458,39
Υπόλοιπο απροβλεπτών :					-3.422,69		0,35
ΠΑ ΤΟΝΑΛΑΧΟ							
ΑΓΓΛΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ							
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ							
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΤΟΥ							
ΦΕΡΡΗΘΗΚΕ							
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
ΛΑΡΙΣΑ 23-8-2010							
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ							
Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ							