



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 528
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 42/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 09η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 55047/03-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάνης Δημήτριος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Νταής Παναγιώτης, 30) Ξηρομερίτης Μάριος, 31) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τζατζάκης Φώτιος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ και 42) Τσιλιμίγκας Χρήστος

καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης, κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος και Ραχούλας κ. Γώγουλος Αναστάσιος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 3) Κρίκης Πέτρος, 4) Παναγιώτου Ιωάννης, 5) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιάρας Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, Καραλαριώτου Ειρήνη, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Ξηρομερίτης Μάριος, Ξυνοπούλου Ελένη, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπαποστόλου Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος και Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 1416/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
4. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 142/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 297/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 501/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 681/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 79/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας ».
12. Τη με αριθμ. 196/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας ».
13. Τη με αριθμ. 261/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας ».
14. Τη με αριθμ. 742/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
15. Τη με αριθμ. 123/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 8ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
16. Τη με αριθμ. 73/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 53716/30-10-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα για έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Δαπάνης 1.719.969,12 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 67.073,31 € σε σχέση με τον

Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και 0,00 € σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 261/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ και της Συμπληρωματικής σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 73/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Υπάρχει μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες

και όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και από τα απρόβλεπτα με τον 3ο Α.Π.Ε.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,
Με Κ.Α. 30.7323.42102
Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

18. Την από 30-10-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 3.999.928,18 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 884/2017 ΑΔΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 22-8-2018
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 57%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 1.719.969,12 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 27-08-2018
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 250 ΗΜΕΡΕΣ
1 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 04-08-2019 (297/2019 ΑΔΣ)
2 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 31-12-2019 (501/2019 ΑΔΣ)
3 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 33-03-2020 (681/2019 ΑΔΣ)
4 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 31-08-2020 (79/2020 ΑΔΣ)
5 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-10-2020 (196/2020 ΑΔΣ)
6 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 31-12-2020 (261/2020 ΑΔΣ)
7 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 31-03-2021 (742/2020 Απ. Οικ. Επιτροπής)
8 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-06-2021 (123/2021 Απ. Οικ. Επιτροπής)
9 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-09-2021 (364/2021 Απ. Οικ. Επιτροπής)
10 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-12-2021 (621/2021 Απ. Οικ. Επιτροπής)
11 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 28-02-2022 (830/2021 Απ. Οικ. Επιτροπής)
12 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-04-2022 (54/2022 Απ. Οικ. Επιτροπής)
13 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-06-2022 (227/2022 Απ. Οικ. Επιτροπής)
14 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-09-2022 (387/2022 Απ. Οικ. Επιτροπής)
15 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-11-2022 (643/2022 Απ. Οικ. Επιτροπής)
16 ^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 30-12-2022 (941/2022 Απ. Οικ. Επιτροπής)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 29/12/2023	

ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣ : 04-04-2019 (261/2019 Απ. Δημ. Συμβουλίου)

ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} ΣΣ : 23-03-2021 (73/2021 Απ. Δημ. Συμβουλίου)

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και των απρόβλεπτων με τον 3ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέση έκπτωση δημοπρασίας 57%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
------------------------------	-----------	-----	--------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	3.225.748,53	774.179,65	3.999.928,18
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1.387.071,87	332.897,25	1.719.969,12
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 ^ο Α.Π.	1387071,87	332897,25	1719969,12
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ	54.091,38	12.981,93	67.073,31

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση 1.719.969,12 ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 3ο ΑΠ 1.719.969,12 ευρώ

Παρακαλούμε για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

ΛΑΡΙΣΑ 30/10/2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

19. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», ο οποίος έχει ως εξής:

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδα	Μέτρησης	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΔΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε (3ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ			
					Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Μερική	Ολική	Επιπλέον	Επ' Ελάττων
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																	
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	m2		1.02	200.000,00	1,15	230.000,00		1,15	206.574,50	180.327,90	1,15	207.377,09		802,59		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2		1.05	200.000,00	0,45	90.000,00		0,45	90.000,00	217.693,53	0,45	97.962,09		7.962,09		
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton		1.07	4.262,00	79,38	338.317,56		79,38	714.420,00	9.402,20	79,38	746.346,64		31.926,64		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2		1.06	160.000,00	7,95	1.272.000,00		7,95	1.431.000,00	174.881,60	7,95	1.390.308,68		40.691,32		
5	Αντισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	m2	A14		40.000,00	11,17	446.800,00		11,17	291.686,79	26.113,41	11,17	291.686,79			0,00	
	Λήρωση κατηφόρας και ομάδας εργασιών						2.377.117,56			2.733.681,29	2.733.681,29		2.733.681,29		40.691,32		
	Αφαίρεται έκπτωση 57%						1.354.957,01			1.558.198,34			1.558.198,34		23.194,05		
	Αξία εργασιών						1.022.160,55			1.175.482,95			1.175.482,95		17.497,27		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						1.022.160,55			1.175.482,95			1.175.482,95		17.497,26		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%				18%		183.988,90			211.586,93			211.586,93		0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ						1.206.149,45			1.387.069,88			1.387.069,88		17.497,27		
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						180.922,42			1,99			1,99			1,99	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ						0,00			0,00					0,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						1.387.071,87			1.387.071,87			1.387.071,87		17.497,27		
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%				24%		332.897,25			332.897,25			332.897,25		0,00		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						1.719.969,12			1.719.969,12			1.719.969,12		17.499,25		

ΛΑΡΙΣΑ - - 2023
ΠΛΗΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΡΙΣΑ - - 2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΤΩΝ

0,00

ΘΕΣΠΙΣΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ - - 2023

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΠΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΠΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συμπληρωματική Σύμβαση

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μέτρησης	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε (1ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνες	Μερική	Ολική	Επιπλέον
				Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			
	ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ											
1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) δυνάμει της υπ' αριθμ. 11 Εγκύκλιου/19-6-2017 Α.Π. ΝΣΥ/οικ44038/ΦΝ466 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών	ton	NT1	0,00	3,09	0,00		92.700,00		92.700,00	0,00	0,00
	Αθροισμα κατηγορίας και ομάδας εργασιών					0,00		92.700,00		92.700,00	0,00	0,00
	Αφαίρεται έκπτωση 57%					0,00		52.839,00		52.839,00	0,00	0,00
	Λεία εργασιών					0,00		39.861,00		39.861,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					0,00		39.861,00		39.861,00	0,00	0,00
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%			18%		0,00		7.174,98		7.174,98	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00		47.035,98		47.035,98	0,00	0,00
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					0,00		7.055,40		7.055,40	0,00	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					0,00		54.091,38		54.091,38	0,00	0,00
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%			24%		0,00		12.981,93		12.981,93	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					0,00		67.073,31		67.073,31	0,00	0,00

ΛΑΡΙΣΑ - - 2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΑΡΙΣΑ - - 2023
Ο ΕΠΙΒΑΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ - - 2023

Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

