



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 539
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αωνόμου Οδού (Καρδίτσης)».

Στην Λάρισα σήμερα την 22 Ιουλίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10762/16-7-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Δικόπουλος Βασίλειος, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κλεισιάρης Βασίλειος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Παπαστεργίου Αγίς, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστουδής Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ..κ. 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη και 3) Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αωνύμου Οδού (Καρδίτσης)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Ε. 296/08 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την με Αρ.Πρωτ.10566/14.07. εισήγηση, την από 14.07.08 αιτιολογική έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή Αωνύμου Οδού (Καρδίτσης) δαπάνης **9.492,93** € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0,00... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α...30 7323 42002. Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	12.150,97 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	9.492,94 €
Ημερομηνία δημοπράτησης:	05/05/2008
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	06/06/2008
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	03/07/2008
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	03/07/2008

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

Αυξήσεις ποσοτήτων Συμβατικών Εργασιών:

1. Καθαίρεση πεζοδρομίων (Α.Τ. 1)
2. Κατασκευή στρώσης βάσης της Π.Τ.Π. Ο-155 (Α.Τ. 2)

Μειώσεις ποσοτήτων Συμβατικών Εργασιών:

1. Ασφαλτική προεπάλειψη (Α.Τ. 6)
2. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας Α265 συμπιεσμένου πάχους 5εκ (Α.Τ. 10)

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	6.936,75		7.965,16		
Απρόβλεπτα	1.040,51		12,10		
Σύνολο	7.977,26		7.977,26		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0		0		
Συνολικό Ποσό	7.977,26		7.977,26		
Φ.Π.Α.	1.515,67		1.515,67		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	9.492,93		9.492,93		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ανωνύμου Οδού (Καρδίτσης)», συνολικής δαπάνης 9.492,23 € ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α.30.7323.42002.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αύξων αριθμός	Αριθμός Πρωτ.	Κωδικός Αναθεώρησης	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μέτρησης	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ		
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί ελάττων	
					Μελέτης	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	1	ΟΙΚ 22.10.1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	M3	7,00	62,00	434,00					38,21	62,00	2.369,02		1.935,02	
2	2	ΟΔΟ Β-51	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0,15/0,30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	ΤΟΝ	150,00	6,16	924,00					146,40	6,16	901,82			22,18
3	3	ΟΔΟ Β 29.2.2Ν	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΣΤ. 0,26*0,28/2'0,30 ΑΠΟ ΑΟΙΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ	MM	150,00	8,23	1.234,50					146,40	8,23	1.204,87			29,63
4	4	ΟΙΚ 38.02	ΞΥΛΟΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	45,00	15,00	675,00					43,92	15,00	658,80			16,20
5	5	ΟΔΟ 2.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο-155	M2	525,00	1,77	929,25					1.599,24	1,77	2.830,65		1.901,40	
6	6	ΟΔΟ Δ-3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	M2	500,00	0,83	415,00					0,00	0,83	0,00			415,00
7	10	ΟΔΟ Δ-8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α265 ΣΥΜΠΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 5ΕΚ	M2	500,00	4,65	2.325,00					0,00	4,65	0,00			2.325,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ				6.936,75	6.936,75						7.965,16	7.965,16		
			Συνολική δαπάνη ομάδων εργασιών				6.936,75	6.936,75						7.965,16	7.965,16	3.836,42	2.808,01
			Απρόβλεπτα				1.040,51	1.040,51						0,00	0,00		1.040,51
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				7.977,26	7.977,26						7.965,16	7.965,16	3.836,42	3.848,52
			Αναθεώρηση				0,00	0,00						12,10	12,10		12,10
			Σύνολο				7.977,26	7.977,26						7.977,26	7.977,26	3.848,52	3.848,52
			Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%				1.515,67	1.515,67						1.515,67	1.515,67	731,22	731,22
			ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				9.492,93	9.492,93						9.492,93	9.492,93	4.579,74	4.579,74

Ο Ανάδοχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ 92 - 41222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 257908 FAX: 2410 257909
E-mail: b.ster@otenet.gr
Α.Φ.Μ. 999085949 - Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φίλιππος Στεργιούλας

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

Ασημίνα Αιβαλιώτου

Η επιβλέπουσα

Αγλαΐα Ριζούλη