



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα (Πεζοδρομίων - Κρασπεδόρειθρων)».

Στην Λάρισα σήμερα την 30 Ιουλίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10795/24-7-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Τερζούδης Χρήστος και 28) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Γκολφίνοπούλου – Καρακίτσιου Ελένη, 2) Δικόπουλος Βασίλειος, 3) Καραμπάτσας Κων/νος, 4) Κυπαρίσσης Θωμάς 5) Λάτσιος Ιωάννης, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Οικονόμου Ιωάννης, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα (Πεζοδρομίων - Κρασπεδόρειθρων)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3274/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Την ΑΔΕ 225/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης των κωδικών αριθμών εξόδων του έργου.
9. Την ΑΔΕ 250/09 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση των εργασιών του έργου.
10. Την εισήγηση ,την αιτιολογική έκθεση, και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα (Πεζοδρομίων - Κρασπεδόρειθρων)» δαπάνης 9.909,65 € ήτοι σε επίπλέον δαπάνης Ευρώ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2009. Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7324.42018 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
- ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.812,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 11.812,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 9.909,65 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08/07/2009
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 08/08/2009
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 08/08/2009

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.241,26		8.293,22		
Απρόβλεπτα	1.086,18		34,22		
Σύνολο	8.327,44		8.327,44		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0		0		
Συνολικό Ποσό	8.327,44		8.327,44		
Φ.Π.Α.	1.582,21		1.582,21		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	9.909,65		9.909,65		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 22 / 4 / / 2009

Η προϊσταμένη

Αγλαΐα Ριζούλη

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα (Πεζοδρομίων - Κρασπεδόρειθρων)» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7324.42018.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αύξων αριθμός	Αριθμός τίτλου	Κωδικός Αναθεώρησης	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μέτρησης	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ			ΔΙΑΦΟΡΑ			
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ Προηγμένου ανακτικού		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλάτων	Επί έλλειπτον
					Μελέτης	Μελέτης		Μερική	Ολική	Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	1	ΝΑ ΟΔΟ Α/Β51	ΟΜΑΔΑ Α ΟΔΟΠΟΙΑ ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 0,15/0,30 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	MM	140,00	7,70	1.078,00			134,00	7,70	1.031,80			46,20		
2	2	ΝΑΟΔΟ Β/Β29.2.2.N	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ	MM	140,00	10,80	1.512,00			134,00	10,80	1.447,20			64,80		
3	3	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	42,00	18,00	756,00			40,20	18,00	723,60			32,40		
4	4	ΝΑΟΔΟ Α/Γ02.02	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο 155)	M2	630,00	2,18	1.373,40			568,58	2,18	1.239,50			133,90		
5	5	ΝΑΟΔΟ Α/Β29.2.1.N	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΟΠΛΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10)	M3	30,00	86,50	2.595,00			45,49	86,50	3.934,89		1.339,89			
			Αθροισμα				7.314,40					8.376,99		1.339,89	277,30		
			Αφαιρείται έκπτωση 1%				73,14					83,77		13,40	2,77		
			Συνολική δαπάνη ομάδων εργασιών				7.241,26					8.293,22		1.326,49	274,53		
			Αιτιολογία				1.086,18					34,22		0,00	1.051,96		
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				8.327,44					8.327,44		1.326,49	1.326,49		
			Αναθεώρηση				0,00					0,00		0,00			
			Σύνολο				8.327,44					8.327,44		1.326,49	1.326,49		
			Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%				1.582,21					1.582,21		252,03	252,03		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				9.909,65					9.909,65		1.578,52	1.578,52		

Ο Ανάδοχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑ
ΚΥΡΟΥ 62 222 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ 2410 257903 FAX: 2410 257909
ΦΙΛΙΠΠΟΣ@otenet.gr
Α.Φ.Μ. 999003349 Β' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών



Ασημίνα Κληροπούλου *

Η επιβλέπουσα

(Signature)
Αγλαΐα Ριζούλη