



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.31/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ».

Στη Λάρισα, σήμερα 10^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 91302/4-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 14) Μαβίδης Δημήτριος, 15) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 16) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 17) Νταής Παναγιώτης, 18) Παζιάνας Γεώργιος 19) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 20) Πράπας Κωνσταντίνος 21) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 22) Σάπκας Παναγιώτης, 23) Σούλτης Γεώργιος, 24) Σουρλαντζής Απόστολος, 25) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 26) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 27) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 28) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Γεωργάκης Δημήτριος, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Ζαούτσος Γεώργιος, 7) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καραλαριώτου Ειρήνη, 10) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 11) Μαμάκος Αθανάσιος, 12) Μπαμπαλής Δημήτριος, 13) Μπαράς Νικόλαος, 14) Νασιώκας Έκτορας, 15) Ξηρομερίτης Μάριος, 16) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 17) Πράπας Αντώνιος, 18) Σουλούκου Ασπασία, 19) Τερζούδης Χρήστος, 20) Τζανακούλης Κων/νος και 21) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Π.Δ. 609/85
3. Το Π.Δ. 171/87
4. Τη με αριθμ. 485/11 ΑΔΣ περί Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ».
5. Τη με αριθμ. 564/11 ΑΔΣ που αφορά Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 485/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου: Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ».
6. Τη με αριθμ. 244/2012 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ».
7. Τη με αριθμ. 335/12 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 537/13 ΑΔΣ που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ».
9. Τη με αριθμ. 150/14 Α.Δ.Σ. με θέμα: την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ».
10. Τη με αριθμ. 613/14 ΑΔΣ με θέμα Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 91380/07-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ» το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει των υπ' αριθμ. 485/2011 & 564/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 441/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής. Εισηγούμαστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.998.000,00 €

Έκπτωση αναδόχου : 12,09%

Συμβατικό ποσό : 2.639.445,50 €

Τελική δαπάνη εργασιών : 2.637.974,37 €

Έναρξη εργασιών : 17/10/2012

Περαίωση εργασιών : 27/02/2014

12. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 441/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ως επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ»:

1. Σούλτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων ως πρόεδρος
 2. Αργυράκος Αθανάσιος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων ως μέλος
 3. Σκουμής Γεώργιος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος
 4. Ζειμπέκης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων, ως αναπληρωματικό μέλος
 5. Ζούκας Νικόλαος του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλος
- μεταβήκαμε στον τόπο του έργου παρουσία των:

- Παπαιωάννου Αστέριου Πολιτικού Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Μάγκου Ελένης Αρχιτέκτονα Μηχανικού του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Οικοδομικές εργασίες
- Πατσιούρα Αθανάσιου Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις εργασίες Οδοποιίας
- Πνευματικού Ηλία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα μηχανικού για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
- Μήτσου Νίκου Δασολόγου του Δήμου Λαρισαίων επιβλέποντα για τις εργασίες Πρασίνου
- Παλάντζα Ναπολέοντα Πολιτικού Μηχανικού εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ε «Ν. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - Κ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ»

ελέγξαμε την κατάσταση των εργασιών και προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/08.

Σχετικά με το έργο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Η μελέτη και η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 485/2011 & 564/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης έργου 2.998.000,00 € (2.437.398,37 + 560.601,63 ΦΠΑ).
- Οι όροι διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 244/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

- Ο μειοδοτικός διαγωνισμός έγινε την 19/06/2012. Με την υπ' αριθμ. 335/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ «Ν. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - Κ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ» με 2.639.445,50 € (2.145.890,65 + 493.554,85 ΦΠΑ), ήτοι με μέση έκπτωση 12,09% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.
- Στις 17/10/2012 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο.
- Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 359/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη με αναθεώρηση 2.637.974,37 € (2.144.694,61 + ΦΠΑ 493.279,76), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.
- Το έργο περαιώθηκε στις 27/02/2014 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 537/2013 & 150/2014 αποφάσεις πρότασης προθεσμίας περαίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.
- Η προσωρινή παραλαβή του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 613/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.

Οριστική Παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, έλεγξε την κατάσταση των εργασιών, την οποία βρήκε καλή και παραλαμβάνει οριστικά το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008 .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ / /2015

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. ΣΟΥΛΤΗΣ

Α. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

Γ. ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ

Ν. ΖΟΥΚΑΣ

**ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**

**Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Ε. ΜΑΓΚΟΥ
Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
Η. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Ν. ΜΗΤΣΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«Ν. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - Κ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ»**

Ν. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA