



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 14141/16-4-2018 με τίτλο: “Προμήθεια δύο (2) σαρώθρων”.

Στη Λάρισα, σήμερα 26^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25505/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Πράπας Αντώνιος, 11) Σάπκας Παναγιώτης, 12) Τερζούδης Χρήστος, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης με αρ. Πρωτ. 14141/16-4-2018 με τίτλο: “Προμήθεια δύο (2) σαρώθρων” και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010.
2. Το Ν. 3463/2006
3. Το Ν. 4412/2016
1. Τη με αριθ. 258/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας δύο σαρώθρων
1. Τη με αριθ. 186/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
2. Τη με αριθ. 423/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και του τρόπου εκτελέσεως του διαγωνισμού Προμήθεια δύο (2) σαρώθρων.
3. Τη με αριθ. 662/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Αποσφράγισης Προσφορών-Ελέγχου Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την «Προμήθεια δυο (2) σαρώθρων».
4. Τη με αριθ. 31/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Αποσφράγισης, Ελέγχου, Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την "Προμήθεια δυο (2) σαρώθρων" και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
2. Τη με αριθμ. 80/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Πρακτικού 3 Εξέτασης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου, Κατακύρωσης και Ανάθεσης Σύμβασης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΑΡΩΘΡΩΝ».
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 25871/24-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανάκυκλωσης, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η παράδοση των δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατό (100) ημερών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 25/07/2018.

Μετά από σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ζητήθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις **12/08/2018** λόγω ανακύψεως ιδιαιτέρως σοβαρού & απροβλέπτου λόγου ο οποίος συνίσταται στην αδυναμία έγκαιρης παράδοσης των αξόνων κίνησης εκ μέρους του υποκατασκευαστή του εργοστασίου της RAVO B.V.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- (1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ
- (2) το υπ' αριθμ. πρωτ. 25865/24-07-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας
- (3) Το με αριθμ. πρωτ. 25581/20-07-2018 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) σαρώθρων κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
- (4) Το από 23.7.2018 συνοδευτικό έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας RAVO B.V. με την σχετική μετάφρασή του, που αναφέρει ότι οι τελικοί έλεγχοι των υπό παράδοση σαρώθρων RAVO 5iSeries με S/N XL95F6HB2JA020315 & S/N XL95F6HBXJA020319 λόγο καθυστέρησης στην παραλαβή σημαντικών εξαρτημάτων (άξονες) από τον κατασκευαστή υπεργολάβο, θα καθυστερήσουν κατά 1-2 εβδομάδες.

παρακαλούμε όπως:

(1) εγκρίνετε το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 25865/24-07-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** ήτοι παράδοση μέχρι την **12η/08/2018**.

(2) Εγκρίνετε την τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 14141/16-4-2018 Δημόσιας Σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης των υλικών, δηλαδή παράδοση σε εκατόν δεκαπέντε ημέρες (115) από την υπογραφή της αντί των εκατό (100) ημερών.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 25865/24-07-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, το οποίο έχει ως εξής: με αριθμ. πρωτ. 25865/24-07-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΣΑΡΩΘΡΩΝ»

Στη Λάρισα σήμερα την 24η-07-2018 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 33/2018 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών»
2. Τον Ν. 2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Τ. 2ος αρ. 185/23-3-1993) στα άρθρα που ισχύουν
3. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
4. Την με αριθ. 80/01-03-2018 (ΑΔΑ:62ΔΨΩΛΞ-0Α9) Απόφαση της Ο.Ε. περί εξέτασης και έγκρισης του Πρακτικού 3 «ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
5. Την με αρ. πρωτ. 3678/35511/13-03-2018 (ΑΔΑ: 696ΟΟΡ10-ΤΘΒ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας της ως άνω Απόφασης.
6. Την αριθμ. 3/ΠΣ/2018 ΠΡΑΞΗ της 2^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή σύμβασης.
7. Την με αριθμ. πρωτ. 14141/16-4-2018 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας: «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΣΑΡΩΘΡΩΝ, καινούργιων και αμεταχείριστων του οίκου RAVO B.V (FAYAT GROUP), τύπου 5 iseries, έκδοση ΣΤΗ, με κινητήρα EURO 6, έναντι συνολικής δαπάνης ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ (397.519,20), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 25581/20-07-2018 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» σχετικά με χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των δύο (2) σαρώθρων κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

9. Το από 23.7.2018 συνοδευτικό έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας RAVO B.V. με την σχετική μετάφρασή του, που αναφέρει ότι οι τελικοί έλεγχοι των υπό παράδοση σαρώθρων RAVO 5iSeries με S/N XL95F6HB2JA020315 & S/N XL95F6HBXJA020319 λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή σημαντικών εξαρτημάτων (άξονες) από τον κατασκευαστή υπεργολάβο, θα καθυστερήσουν κατά 1-2 εβδομάδες.
10. Το γεγονός ότι ο επικαλεσθέντας λόγος της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα παράτασης είναι ιδιαιτέρως σοβαρός και απρόβλεπτος, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και να καθίσταται έτσι αντικειμενικώς αδύνατη η εμπρόθεσμη παράταση των συμβατικών ειδών χωρίς υπαιτιότητά της.
11. Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** ήτοι παράδοση μέχρι την **12η/08/2018**.

(Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, δηλαδή από εκατό (100) ημέρες σε εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση:

Α) της παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 14141/16-4-2018 Δημόσιας Σύμβασης τ με τίτλο: “Προμήθεια δύο (2) σαρώθρων” με την ανάδοχο εταιρεία «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» ως προς τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** ήτοι παράδοση μέχρι την **12η/08/2018**.

Β) την τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος που αφορά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, δηλαδή από εκατό (100) ημέρες σε εκατόν δεκαπέντε (115) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ