



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 571
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47 /2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013527122) συναφθείσας συμβάσεως για την «Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης» του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και την τροποποίηση της τεχνικής της προσφοράς με τον οικονομικό φορέα “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ.

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63295/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυσελλάς Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαιμάκος Αθανάσιος, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παπαδούλης Γεώργιος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσιάρας Δημήτριος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 13) Σάπκας Παναγιώτης και 14) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαμάκος Αθανάσιος, και Ξυνοπούλου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013527122) συναφθείσας συμβάσεως για την «Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης» του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και την τροποποίηση της τεχνικής της προσφοράς με τον οικονομικό φορέα «Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ, και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 248/2023 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων & προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα παγκάκια)».
4. Τη με αριθμ. 373/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων & προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα παγκάκια)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Τη με αριθμ. 422/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων & προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα παγκάκια)» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 62003/08-12-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ: Το υπ' αριθμ. 61825/08-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη,

Την υπ' αριθ. πρωτ.21920/09-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012659056), διακήρυξη η οποία αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ,)του Δήμου Λαρισαίων,

Την υπ' αριθμ. 56840/03-08-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ως προς τη νομιμότητά της απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής(422/23)όπου απέβη θετικός.

Την υπ' αριθμ. 4649/07-09-2023 έγκριση σχεδίου Συμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ>.

Την υπ' αριθ. Πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013527122) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία <Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ >για την ανωτέρω προμήθεια, με χρονική διάρκεια έως 31-12-2023,

Την υπ αριθμ.πρωτ.61341/06-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου που ζητά την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του ηλεκτρικού οχήματος υλικών κατά 3 μήνες,

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 61825/08-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας της Δ/σης Βιώσιμης Κινητικότητας,

Το ν. 4412/2016, άρθρο 132, «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», παρ. 1, περ. γ,

Το ν. 4412/2016 άρθρο 206,παρ.4 «Χρόνος παράδοσης υλικών»

παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:

α) υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας της με αριθμ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑΜ23ΣΥΜΝ013527122) με τον οικονομικό φορέα “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ” με διακριτικό τίτλο «ΧΡ HUB» , Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 47 , ΤΚ 11257 ΑΘΗΝΑ , Α.Φ.Μ. 801403163 , Δ.Ο.Υ. ΙΓ , ΑΘΗΝΩΝ , harrispavlou88@hotmail.com , ΤΗΛ. 6945677066 , Δικτυακός τόπος <http://xphub.gr/> για το «ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ» για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων και προτείνεται η χρονική επέκταση (παράταση) της συναφθείσας σύμβασης να είναι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών , δηλαδή έως 31-3-2024.

β) υπέρ της τροποποίησης της τεχνικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης και προτείνεται η αντικατάσταση του αρχικού οχήματος μάρκας “ FIAT” με άλλο εφάμιλλο και ετοιμοπαράδοτο μάρκας “PEUGEOT”

για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής οι οποίοι κατέστησαν αδύνατη την παράδοση του οχήματος από τον οικονομικό φορέα προκειμένου να εκτελέσει εμπρόθεσμα την σύμβαση και να παραδώσει το προς προμήθεια είδος.

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 61825/08-12-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ**

**«ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ»**

**ΘΕΜΑ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ:
23ΣΥΜΝ013527122) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ» (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 85/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ : 63ΤΤΩΛΞ-90Η), αποτελούμενη από τους:

1. Ξηρομερήσιο Δημήτριο,
2. Ζεμπέκη Γεώργιο,
3. Κωστακόπουλο Κων/νο,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της τεχνικής προσφοράς και την χρονική επέκταση (παράταση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, για λόγους ανωτέρας βίας, της με αριθμ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013527122) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ” (Ι. Δροσοπούλου 47, Αθήνα, Τ.Κ. 11256, ΑΦΜ 801403163, ΔΟΥ Π’ Αθηνών, τηλ. 21114132819, e-mail:infoxrhub.gr), η οποία αφορά το «ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ», με βάση την με αριθμ. πρωτ. 21920/9-5-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC012659056), που διέπεται από τον ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την αριθμ. 422/20-07-2023 απόφαση (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013143127, ΑΔΑ:6ΙΑΡΩΛΞ-Υ4Η) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση αυτής στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ” (Ι. Δροσοπούλου 47, Αθήνα, Τ.Κ. 11256, ΑΦΜ 801403163, ΔΟΥ Π’ Αθηνών, τηλ. 21114132819, e-mail:infoxrhub.gr), με συνολική αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων 74.152,00 € , (καθαρή αξία 59.800,00 € + ΦΠΑ 24% 14.352,00€)

Στη συνέχεια, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης με την αρ. πρ. 56840/03-08-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της για την κατακύρωση της απόφασης Ο.Ε422/2023, και απέβη θετικός.

Επίσης ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 4649/07-09-2023 έγκριση σχεδίου Συμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος <ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ>.

Κατόπιν των παραπάνω, υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013527122) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ”, για το «ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ», με χρόνο παράδοσης έως 31-12-2023.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης ο ανάδοχος επικαλέστηκε λόγους αδυναμίας παράδοσης των υλικών η οποία κατέστησε αντικειμενικώς αδύνατη την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης της προμήθειας, με άμεσο αντίκτυπο στην εμπρόθεσμη παράδοση του συνόλου των συμβατικών ειδών -ηλεκτρικό όχημα και συσκευή φόρτισης- αυτής.

Συγκεκριμένα, με την απ 55908/9-11-23 “επιστολή τροποποίησης σύμβασης οχημάτων με απ 48408/28-9-23” που συνοδεύεται από την βεβαίωση του επίσημου διανομέα της “FIAT” στην Ελλάδα “Κουμαντζιάς ΑΕ” με ημ/νία 3-10-23 εξαιτίας της διακοπής της παραγωγής του συγκεκριμένου μοντέλου του κατασκευαστικού οίκου “FIAT” που πρόσφερε στην τεχνική προσφορά του ο ανάδοχος, δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα υλικά εντός του χρονικού περιθωρίου της σύμβασης.

Αντ’ αυτού στην ίδια επιστολή προτείνει να παραδώσει όχημα και φορτιστή του ίδιου τύπου αλλά άλλου κατασκευαστικού οίκου (PEUGEOT) επισυνάπτοντας μάλιστα και συγκριτικό πίνακα όπου παραθέτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο οχημάτων.

Στην συνέχεια με την επιστολή του με θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ του 9 Θέσιου ηλεκτρικού οχήματος μάρκας PEUGEOT E-

TRAVELLER της υπ' αριθμόν 48408-28/09/2023 Σύμβασης” με απ 61341/6-12-23 επικαλείται λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων του οχήματος και ζητά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του οχήματος κατά 3 μήνες ήτοι στις 31-3-2024.

Οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά λόγω της συγκυρίας της μεταβατικής περιόδου της ανάληψης των καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή δεν πραγματοποιούνται τακτικά δημοτικά συμβούλια.

Επειδή, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρείται πως δεν είναι δυνατή η επιτυχής και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας στο σύνολό της, ο ανάδοχος με την αριθμ. πρωτ. 61341/6-12-23 αίτηση, ζητά μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του οχήματος κατά 3 μήνες ήτοι στις 31-3-2024 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την «μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των υλικών της παρούσας σύμβασης, για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, χωρίς επιβολή κυρώσεων», σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Επίσης συνεδριάζει για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της αρχικής τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης “ Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της”

Με βάση το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης “Διάρκεια σύμβασης”

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους 2023 (31-12-2023) και την παρ. 6.1.1 του άρθρου 6.1 “Χρόνος παράδοσης υλικών” της διακήρυξης που τη διέπει «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίνεται πως υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, ο οποίος είναι η διακοπή της παραγωγής του προσφερόμενου οχήματος μάρκας “FIAT” . Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, προκειμένου να συνεχιστεί η προμήθεια απαιτείται η έγκριση από το Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων για τροποποίηση και αντικατάσταση του οχήματος μάρκας “FIAT” με όχημα μάρκας “PEUGEOT” το οποίο λόγω της συγκυρίας δεν πραγματοποιεί προγραμματισμένες συνεδριάσεις.

Ως εκ τούτου, οι λόγοι ανωτέρας βίας που συντρέχουν κατά την υλοποίηση της τρέχουσας σύμβασης, είναι φανερό ότι καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αυτής αναφέρεται ότι “Ο χρόνος παράδοσης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους 2023 (31-12-2023)” . Με δεδομένο ότι η τρέχουσα σύμβαση υπογράφηκε στις 28-9-2023, ο χρόνος υλοποίησής της λήγει στις 31-12-2023. Προτείνεται λοιπόν η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή στις 31-3-2024. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, σημειώνεται ότι “Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις” .

Πέραν αυτών, παράλληλα τηρούνται και οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, παρ. γ, του ν. 4412/2016, αφού “πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μία επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

- οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο.”

Ως προς το δεύτερο θέμα σχετικά με την τροποποίηση της αρχικής τεχνικής προσφοράς η επιτροπή κρίνει να γίνει δεκτή η νέα τεχνική προσφορά της εταιρίας “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ ” καθώς προκύπτει ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προδιαγραφών σύμφωνα με την διακήρυξη.

Η νέα προσφορά του αναδόχου δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης καθώς πρόκειται για αλλαγή μοντέλου του προσφερόμενου οχήματος με άλλο ,συνοδευόμενο με τον αντίστοιχο συμβατό φορτιστή ,με τις ίδιες προδιαγραφές αλλά διαφορετικού κατασκευαστικού οίκου.

Επίσης αποδέχεται την υπογραφείσα σύμβαση ως ισχύουσα καθώς η νέα τεχνική προσφορά που υποκαθιστά την αρχική δεν μεταβάλλει την αξία του συμβολαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τα ισχύοντα στα άρθρα 206 παρ. 4 και 132 παρ. γ, του ν. 4412/2016,

Γ Ν Ω Μ Ο Λ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

α) υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. πρωτ. 48408/28.09.2023 Σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑΜ 23SYMV013527122) με τον οικονομικό φορέα “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ” για το «ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 9 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ» για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς επιβολή κυρώσεων

και προτείνεται η χρονική επέκταση (παράταση) της συναφθείσας σύμβασης να είναι για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή έως 31-3-2024.

β) υπέρ της τροποποίησης της τεχνικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης και προτείνεται η αντικατάσταση του αρχικού οχήματος μάρκας “FIAT” με άλλο εφάμιλλο και ετοιμοπαράδοτο μάρκας “PEUGEOT”

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ξηρομερήσιος Δημήτριος

Ζεμπέκης Γεώργιος

Κωστακόπουλος Κων/νος

8. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Παπαδούλη Γεωργίου και Τσιάρα Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθ. πρωτ. 61825/08-12-2023 Πρακτικό της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης».
2. Την τροποποίηση (χρονική επέκταση) της υπ' αριθ. πρωτ. 48408/28.09.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013527122) συναφθείσας συμβάσεως για την «Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος 9 θέσεων με σταθμό φόρτισης» του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και την τροποποίηση της τεχνικής της προσφοράς με τον οικονομικό φορέα “Χ και Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ, και επομένως :

Α. Την παράταση της έως τις 31-3-2024

Β. Την τροποποίηση της.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA