



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 47/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63295/15-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Γούλας Παναγιώτης, 12) Δαούλας Θωμάς, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Νασιώκας Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 28) Παπαδούλης Γεώργιος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζατζάκης Φώτιος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, 34) Τσιάρας Δημήτριος και 35) Τσιλιμίγκας Χρήστος, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Απρίλη Αγορίτσα, 2) Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μόρας Ευάγγελος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παναγιώτου Ιωάννης, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Παπαπαρίσης Απόστολος, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 13) Σάπκας Παναγιώτης και 14) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. **To Ν. 4782/2021.**
4. Τη με αριθμ. 30/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές-Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
5. Τη με αριθμ. 31/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του δημοτικού έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
6. Τη με αριθμ. 310/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 401/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 816/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
9. Τη με αριθμ. 139/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
10. Τη με αριθμ. 230/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
11. Τη με αριθμ. 257/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
12. Τη με αριθμ. 406/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων».
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 59998/30-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:
Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την Αναθεώρηση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ποσού euro: 219.318,69 (176.869,91 + 42.448,78 Φ.Π.Α. 24%)

με υπέρβαση σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου κατά 1.093,00 € (881,45 € + 211,55 € Φ.Π.Α.), λόγω αναθεώρησης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Ίδιους Πόρους.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ "

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18,21%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	197.040,88	47.289,81	244.330,69
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	161.180,83	38.683,40	199.864,23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3° Α.Π.Ε.	175.988,46	42.237,23	218.225,69

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	176.869,91	42.448,78	219.318,69
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	1,097%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	15.866,16	3.807,88	19.674,04

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)..... **199.864,23 euro**
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις..... **19.674,04 euro**
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%)..... **219.318,69 euro**

ΛΑΡΙΣΑ 30 - 11 -2023

**Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

14. Την από 30-11-2023 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού **244.330,69€ με Φ.Π.Α.** (αξία εργασιών 197.040,88€ και 47.289,81€ Φ.Π.Α.), εγκρίθηκαν με την αριθμό **31/20.1.2022** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 29η/3/2022 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε η **ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**, με μέση έκπτωση 18,21% (17% στα οικοδομικά και 20% στα ηλεκτρομηχανολογικά), εγκρίθηκε με την αριθ. 401/14.06.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

Στις 5/9/2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των **199.864,23 €** ήτοι 161.180,83 € για εργασίες και 38.683,40 € για Φ.Π.Α. (24%).

Με την αριθ. 816/10.11.22 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου με δαπάνη στο ποσό των **199.864,23 €** δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική δαπάνη και με την απόφαση αρ. 230/10.05.23 εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου ίσης δαπάνης με τον 1^ο Α.Π.Ε. Με την αρ. 406/22.8.23 εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου που αφορούσε σε αναθεώρηση των τιμών των εργασιών του τιμολογίου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 210 ημερολογιακές ημέρες με πέρας στις 3/4/2023. Με την αριθμ. 139/2023 απόφαση

Με την αριθμ. 139/21.3.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι στις 3/6/2023 και με την αριθμ. 257/30.5.23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι στις 18/7/2023.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν 4782/21.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου ποσού 15.866,16 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι υπέρβαση σε σχέση με τον 3^ο ΑΠΕ ποσού 881,45 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο προτεινόμενος 4^{ος} Α.Π.Ε. υπερβαίνει την αρχική σύμβαση του έργου λόγω της αναθεώρησης.

Η δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 219.318,69 € με εργασίες (μετά την αφαίρεση έκπτωσης και την προσθήκη Γ.Ε. και Ο.Ε.) 160.337,23€, Απολογιστικές εργασίες 666,52€, Απρόβλεπτη δαπάνη 0,00€, Αναθεώρηση 15.866,16€ και Φ.Π.Α. 42.448,78€.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 199.864,23 € έχουμε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική δαπάνη στο ποσό των 19.454,46 € ήτοι 15.689,08 € + 3.765,38 € Φ.Π.Α.

5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Προτεινόμενος 4^{ος} Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 219.318,69 € με αύξηση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αναθεώρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 219.318,69 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023

ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023

ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

**Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤ. ΔΗΜ.
ΚΤΙΡΙΩΝ**

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

15. Τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων», ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Έργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανάδοχος : ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μόν. Μετρ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ		ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ	
				Πεδιότητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Μηνή	Οικιά	Πεδιότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ	Μηνή	Οικιά	Επιμήτων	Επιμήτων				
Αρχική σύμβαση																			
Εργασίες προϋπολογισμού																			
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής κατάστασης	ton.k m	1	316	0,35	110,80			491,12	0,35	171,89			171,89		61,29			ΟΙΚ 1136
2	Εκσκαφή θεμελίων και πάγκων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε έδαφος αμμοπηλινώδες	m3	2	7	20,25	141,75				20,25						141,75			ΟΙΚ 2122
3	Φορτωσιές οριζόντιων προεκτάσεων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	4	16	0,90	14,40				0,90						14,40			ΟΙΚ 2171
4	Φορτωσιές οριζόντιων προεκτάσεων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπαση των προεκτάσεων κατά την εκσκαφή	m3	5	7,4	5,00	37,00			12,23	5,00	61,15					24,15			ΟΙΚ 2173
5	Χυτοσιμική διακόνιση προέκτασης εκσκαφών και κατεδάφιστων	ton x 10 m	6	88	5,60	492,80			87,02	5,60	487,31					5,49			ΟΙΚ 2177
6	Καθίστησις μόνιμων μέσων σκυρίων κατασκευών από άσπιο σκυρόδεμα, με φερμεντή συνθέτου σκυροτετού ζελατιναιού	m3	7	46,9	28,00	1.285,20				28,00						1.285,20			ΟΙΚ 2226
7	Καθίστησις πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οδοστρώσις πεζοδρόμων, με φερμεντή συνθέτου σκυροτετού ζελατιναιού	m2	9	12,5	11,20	140,00				11,20						140,00			ΟΙΚ 2237
8	Καθίστησις επεκτασιών	m2	10	465	5,60	2.548,00			232,05	5,60	1.299,48					1.248,52			ΟΙΚ 2252
9	Δάκρυση σπέν, φελιών, ή αναρτήσεων σε τσιμεντοδομίες για ανοίγματα επηρεαζόμενα από τον 1,00 m2 και έως 1,50 m2	τημ	11	3	28,00	84,00				28,00						84,00			ΟΙΚ 2264,1B
10	Δάκρυση σπέν, φελιών, ή αναρτήσεων σε τσιμεντοδομίες για ανοίγματα επηρεαζόμενα από τον 2,00 m2 και έως 2,50 m2	τημ	12	2,5	39,00	97,50				39,00						97,50			ΟΙΚ 2264,1A
11	Δάκρυση σπέν, φελιών, ή αναρτήσεων σε τσιμεντοδομίες για ανοίγματα επηρεαζόμενα από τον 2,50 m2 και έως 3,00 m2	τημ	13	3	22,50	67,50			12	22,50	270,00					202,50			ΟΙΚ 2264,1A
12	Αποκάλυψη σπέν, φελιών, ή αναρτήσεων σε τσιμεντοδομίες για ανοίγματα επηρεαζόμενα από τον 3,00 m2 και έως 3,50 m2	m2	14	7	16,80	117,60			10,6	16,80	178,08					60,48			ΟΙΚ 2275
13	Καθίστησις μεταλλικών κατασκευών	kg	16	700	0,35	245,00				0,35						245,00			ΟΙΚ 6102
14	Αποκάλυψη σπέν, φελιών, ή αναρτήσεων σε τσιμεντοδομίες για ανοίγματα επηρεαζόμενα από τον 3,50 m2 και έως 4,00 m2	m2	17	100	2,20	220,00			90,12	2,20	198,26					21,74			ΟΙΚ 2236
15	Καθίστησις επεκτασιών δαπέδων και λοιπών λιπαρών επεκτασιών	m2	18	2,5	2,70	6,75			66,91	2,70	186,06					179,31			ΟΙΚ 2239
16	Καθίστησις επεκτασιών δαπέδων και λοιπών λιπαρών επεκτασιών	m2	20	386	5,60	2.161,60				5,60						2.161,60			ΟΙΚ 2303
17	Γερμολογισμένα ταιν 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	21	1	73,00	73,00				73,00						73,00			ΟΙΚ 3207
18	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευή από σκυροδέμα καλάρους C16/20	m3	22	37,2	106,00	3.943,20				106,00						3.943,20			ΟΙΚ 3214
19	Κατασκευή σκυροδέματος επεκτασιών ταιν 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	23	130	100,00	13.000,00			9,01	100,00	901,00					12.099,00			ΟΙΚ 3506
20	Επικάλυψη χυτών μπουκαλασιών	m2	24	20	22,50	450,00				22,50						450,00			ΟΙΚ 3811
21	Χαλάρωση οπλισμού σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500a)	kg	25	74	1,01	74,74				1,01						74,74			ΟΙΚ 3873
22	Πλαστικός σωλήνας απορροώσεως από σιλικόνη P.V.C. Πλάτος 4 dm, πάχος 9 mm	m	26	6	22,85	137,10				22,85						137,10			HAM 8
23	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σαλιανή (καλάκι)	kg	28	136	14,34	1.950,24				14,34						1.950,24			HAM 1
24	Πλαστικός σωλήνας απορροώσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σιλικόνη P.V.C.	m	29	12	10,51	126,12				10,51						126,12			HAM 8
25	Φελλό υδροσυλλεκτικής βάσης (εξ 0,50 m διαμέτρου X 40cm)	τημ	31	3	146,96	437,88				146,96						437,88			HAM 10
26	Χυτοσιμικά καλύμματα φρεσιών	kg	32	46	1,85	83,25				1,85						83,25			YAP 6752
27	Χυτοσιμικές οχύρες υδροσυλλεκτικής	kg	33	46	1,44	64,80				1,44						64,80			YAP 6752
28	Πλήρωση ραβδίων σκυροδέματος μικρού τύπου με επιπλέον επεκτασιών	m	34	100	20,60	4.156,73			201,88	20,60	4.156,73					2.098,73			ΟΙΚ 3216
29	Αποκατάσταση ατλής ρηγμάτων στις τοιχοποιίες	m	35	62,5	24,57	1.535,63			476,5	24,57	11.707,61					10.171,98			ΟΙΚ 3216
30	Επισκευή ρηγμάτων με ενέσεις επεκτασιών ρητίνης	m	36	23,5	66,80	1.569,80				66,80						1.569,80			ΟΙΚ 3911
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ																10.619,57			
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ																10.619,57			

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠ.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Πεδίοτητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Πεδίοτητα	Τιμή μονάδες Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Πεδίοτητα	Τιμή μονάδες Ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΕΓΚΕΚΡΙΣΣ.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΕΓΚΕΚΡΙΣΣ.				
						Μηνιά	Ολοή			Μηνιά	Ολοή			Μηνιά	Ολοή	Επιτόκίων	Επιτόκίων			
Από μεταφορά																				
31	Οπισθομεταβολές με διακένους τυποποιημένους οπιστοπλάτους 19 cm. πάχους 1 (μικ.) πλινθίου (κλασικά)	m2	37	3,8	33,50	127,30			33,50								127,30			ΟΙΚ 4023.1
32	Μεταλλικός σκελετός ψυδραφής	kg	41	75	3,10	232,50			3,10								232,50			ΟΙΚ 6118
33	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπέτασματος	kg	42	40	2,80	112,00		101,28	2,80	283,68							171,68			ΟΙΚ 6118
34	Κατασκευές με γυαλομαζόνι λαμελά	kg	43	100	4,39	439,00			4,39								439,00			ΟΙΚ 7231
35	Επιστρώσεις με πλατίες τσιμέντου, πτωρά άνω των 30 cm.	m2	47	14,5	13,50	195,75			13,50								195,75			ΟΙΚ 7316
36	Επιστρώσεις τούβλων με πλακάδα πορσελάνης, λιωά ή έλκωρα, 15x15 cm, κολλητά	m2	48	1	31,00	31,00			31,00								31,00			ΟΙΚ 7326.1
37	Επιστρώσεις διατίτλων με κεραμικά πλακάδα, GROUP 4, διατίτλων 30x30 cm	m2	49	5	33,50	167,50			33,50								167,50			ΟΙΚ 7331
38	Επιστρώσεις τούβλων με κεραμικά πλακάδα, GROUP 1, διατίτλων 20x20 cm	m2	50	15	33,50	502,50		9,65	33,50	323,28							179,22			ΟΙΚ 7326.1
39	Περβόλα (σφραγιστά) από κεραμικά πλακάδα	μμ	51	20	4,50	90,00			4,50	31,95							58,05			ΟΙΚ 7326.1
40	Τέντες (φάλα) τυπωρά σταν από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm	μμ	52	6	11,20	67,20			11,20								67,20			ΟΙΚ 7461
41	Γυροσυνόδες κοινές, επίπτεδες, πάχους 12,5 mm	m2	53	10	13,00	130,00			13,00								130,00			ΟΙΚ 7809
42	Γυροσυνόδες ανυψικές, επίπτεδες, πάχους 15 mm	m2	54	10	18,20	182,00		16,53	18,20	300,85							118,85			ΟΙΚ 7810
43	Τριμυνοσυνόδες επίπτεδες, πάχους 9 mm	m2	55	5	27,00	135,00		80,14	27,00	1.023,76							1.489,76			ΟΙΚ 7809
44	Ψ υδραφής βακουρητής, ιπποκώφης, φωτιστική από πλατίες γυροσυνόδες πάχους 12 έως 13 mm. διατίτλης ή με φρεσινά, λαμαλά, σελ, διατάσσεται από 20x20 mm.	m2	56	30	21,40	642,00		2,52	21,40	53,93							588,07			ΟΙΚ 7809
45	Επιστρώση τσιμέντου σφραγισμένης με ιασιτομάρμ με κεραμικά πλακάδα	m2	57	800	2,20	1.760,00		1.391,61	2,20	3.061,54							1.301,54			ΟΙΚ 7802
46	Επιστρώση τσιμέντου σφραγισμένης με ιασιτομάρμ με κεραμικά πλακάδα	m2	58	55	8,40	462,00			8,40								462,00			ΟΙΚ 7802
47	Επιστρώση με σφραγιστική μισράδα	m2	59	1.270	12,80	16.032,00		1.391,61	12,80	17.534,29							1.532,29			ΟΙΚ 7912
48	Προσοσά σιγανεντικής μισράτης με σταντζαροστή κελάσιμυλάδα	μμ	60	321	2,80	898,80			2,80								898,80			ΟΙΚ 7244
49	Θερμο-ηχομόνηση με πλατίες ορυκτοβάμβακα	m2	61	15	14,00	210,00			14,00								210,00			ΟΙΚ 7034
50	Θερμομόνηση κτιριακού κελύφους με πυκρά υλικά (ceol material), τρεφική, ιασιτομάρμους σιγανεντικού ψυχρού υλικού, χρώματος λιωού, αερολυτικής υδατικής βάσεως	m2	62	5	16,70	83,50			16,70								83,50			ΟΙΚ 7744
51	Θύρες υλίας τρισερσιές με ιδέα δρομική, πλάτους έως 13 cm.	m2	63	2	118,00	236,00		1,74	118,00	205,32							30,68			ΟΙΚ 5446.1
52	Υλίας κάσας στ. λυκάμπια τοίχο ή λαγρό πίτασμα	m	64	6,5	14,00	91,00		5,03	14,00	70,42							20,58			ΟΙΚ 5446.1
53	Θύρες εθίρες απόδο σχεδίου από υλοβάριμης βάθους	kg	66	50	5,00	250,00			5,00								250,00			ΟΙΚ 6221
54	Σκληρά νηλιδάματα από μαρμάρους ανυψών διατίτλων, απόδο σχεδίου από υλοβάριμης βάθους	kg	67	25	4,50	112,50		148,2	4,50	606,90							554,40			ΟΙΚ 6401
55	Ανελάττες χειρολήθρας, φ 50/2 mm	m	68	5	20,00	100,00		4	20,00	80,00							20,00			ΟΙΚ 6428
56	Υλοσπίσσα αλουμινίου με ανωμάλια, μελάμια, με σκελετό φινιγής, ανυψώνια τυρί κατατόρφο ή φρίλντα	m2	69	5	180,00	900,00			180,00								900,00			ΟΙΚ 6520
57	Καφέλα επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακή, πάχους 2 cm	μμ	70	1	8,70	8,70			8,70								8,70			ΟΙΚ 7466
58	Απλό θερμονεντικό - ηχοανεντικό - ανωμάλια υλοσπίσσας, συνολικού πάχους 18 mm, (εξέταση 5 mm, κατά 5 mm, εξέταση 5 mm)	m2	71	5	50,00	250,00			50,00								250,00			ΟΙΚ 7609.2
59	Επιχώρισμα τριπλά - τριβιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	72	420	13,50	5.670,00		232,05	13,50	3.132,68							2.537,32			ΟΙΚ 7121
60	Επιχώρισμα τριπλά (πτοχού) επί τοίχων	m2	73	20	8,40	168,00			8,40								168,00			ΟΙΚ 7136
61	Επιχώρισμα τριπλά τριβιστά επί τσιμεντών με σκελετοκονίαμα	m2	74	10	12,90	129,00			12,90								129,00			ΟΙΚ 7146
62	Επιχώρισμα τριπλά τριβιστά επί μεταλλικού πλινθιάτος με τσιμεντοκονίαμα	m2	75	120	14,00	1.680,00			14,00								1.680,00			ΟΙΚ 7152
Στ. μεταφορά														46.988,09						

Σελίδα 9 από 14

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μέτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μον. Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ			Επι. ύστερ	Επι. ύστερ
						Μηνιά	Ολική			Μηνιά	Ολική			
	Από μήτρα εργ			46.772,37	71.986,13	55.166,47	65.697,52	55.166,47	65.697,52	32.241,97	38.412,68			
18	Φόρτιο αποκρίνωτς δικτύων αποκρίνωτς (βάθς 1ος) 0,50 m διαστάς 30cm X 30cm	τιμ	100	1	105,05	105,05		105,05			105,05	HAM 10		
19	Φόρτιο αποκρίνωτς δικτύων αποκρίνωτς (βάθς 1ος) 0,50 m διαστάς 30cm X 40cm	τιμ	101	1	121,31	121,31		121,31			121,31	HAM 10		
20	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 400-450)	kg	102	1	62,00	62,00		62,00			62,00	ΥΔΡ 6621,9		
21	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 500-550)	kg	103	1	98,00	98,00		98,00			98,00	ΥΔΡ 6621,9		
22	Πλάγια οριζώντς και προσαρτάς υπογείων καλωδίων και σωλήνων διαμέτρου 300 mm	m2	104	11,78	0,55	6,48		0,55			6,48	ΥΔΡ 6620,1		
23	Δανολή σιμάντς 1:3	τιμ	106	2	60,00	120,00		54	60,00	3.240,00	3.120,00	ΟΙΚ 2267		
24	Δανολή σιμάντς 1:3	μμ	107	2	22,50	46,00		22,50				ΟΙΚ 2269 A		
25	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 100-120)	kg	108	1	13,57	13,57		7	13,57	94,99	81,42	HAM 11		
26	Βελόνες δικτύων (δικτύων)	τιμ	109	2	18,14	36,28		2	18,14	36,28		HAM 11		
27	Βελόνες δικτύων (δικτύων) προπονογείων λανού με 1/2 (1/2) και 1/4 (1/4) διαμέτρου 1/2	τιμ	110	1	23,29	23,29		10	23,29	232,90	206,61	HAM 11		
28	Ανομοιότητες (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, οριζώντς, καταρτιωμένες τοποθετημένες σε νετρήα διαμέτρου 1/2	τιμ	111	1	61,04	61,04		5	61,04	305,20	244,16	HAM 13		
29	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 120-140)	kg	112	1	13,80	13,80		7	13,80	98,00	82,80	HAM 11		
30	Συντάξεις σιμάντς 1:3	τιμ	113	3	7,40	22,20		3	7,40	22,20		HAM 12		
31	Πλαστικές σωλήνες προπονογείων διαμέτρου 18"2	m	114	15	3,50	52,50		123,5	3,50		52,50	HAM 8		
32	Πλαστικές σωλήνες προπονογείων διαμέτρου 20 mm και 25 mm	m	115	5	7,72	38,60		123,5	7,72	963,42	914,82	HAM 8		
33	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. 1/2"1	m	116	1	18,27	18,27		426,9	18,27	7.799,46	7.781,19	HAM 40		
34	Πλαστικές σωλήνες αποκρίνωτς από σιμάντς P.V.C. διαμέτρου 1/2	m	117	1	12,47	12,47		8	12,47	99,76	87,29	HAM 8		
35	Πλαστικές σωλήνες αποκρίνωτς από σιμάντς P.V.C. διαμέτρου 1/2	m	118	1	12,06	12,06			12,06		12,06	HAM 8		
36	Πλαστικές σωλήνες αποκρίνωτς από σιμάντς P.V.C. διαμέτρου 1/2	m	119	1	14,40	14,40		38,5	14,40	554,40	540,00	HAM 8		
37	Πλαστική κεφαλή σωλήνα σιμάντς (κεφαλή) μέχρι 10 cm	τιμ	121	1	6,23	6,23		1	6,23	6,23		HAM 8		
38	Σωλήνες πλαστικό διαμέτρου 10 cm	τιμ	122	1	30,54	30,54			30,54		30,54	HAM 8		
39	Συντάξεις σιμάντς 1:3	τιμ	123	1	103,00	103,00		2	103,00	206,00	103,00	ΥΔΡ 6744		
40	Νετρήα προπονογείων διαστάσεων 40 x 50 cm	τιμ	124	1	156,49	156,49		2	156,49	312,98	156,49	HAM 17		
41	Λιάντς αποκρίνωτς από προπονογείων λανού με 1/2 (1/2) και 1/4 (1/4) διαμέτρου 1/2	τιμ	125	1	192,13	192,13		2	192,13	384,26	192,13	HAM 14		
42	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 140-160)	kg	128	1	14,06	14,06		1	14,06	14,06	14,06	HAM 13		
43	Δεκτύων χαλκού με μήκτρο ενάτες 10 A τάτες 250 V Εντάτες 10A καμπατίρ διαμέτρου 1/2	τιμ	132	4	5,84	23,36		4	5,84	23,36	23,36	HAM 49		
44	Μετασώματα για σιμάντς ηλεκτρικών γραμμών ενάτες 10A	τιμ	133	2	9,07	18,14		12	9,07	108,84	90,70	HAM 55		
45	Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών πλαστικές υδής 16mm	m	134	5	3,98	19,90			3,98		19,90	HAM 41		
46	Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών πλαστικές επιφ. 16mm	m	135	2	3,96	7,92			3,96			HAM 41		
47	Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών πλαστικές υδής 16mm	m	136	10	4,24	42,40		25,9	4,24	109,82	87,42	HAM 41		
48	Σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών πλαστικές επιφ. 16mm	m	137	8	4,02	32,16			4,02		32,16	HAM 41		
49	Καλύμματα φρεσίων από συνθετικό υλικό καθορού (καλύμματα 160-180)	kg	138	5	3,89	19,45			3,89		19,45	HAM 41		
50	Αγώγες τύπου NYA Μεσολέων διαστάς 1,5 mm2	m	139	30	1,28	38,40			1,28		38,40	HAM 44		
51	Καλύμματα NYM Καλάς NYM 3 X 1,5mm2	m	140	1	4,26	4,26			4,26		4,26	HAM 46		
Στ. μήτρα εργ					47.322,36	71.986,13	69.774,23	65.697,52	69.774,23	65.697,52	32.241,97	38.412,68		

Σελίδα 11 από 14

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ.ΛΕΓΚΕΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΒΕΙΣΣ	
				Προέβητα	Τιμή μον. Ευρώ	Μηνιά	Ολική	Προέβητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιά	Ολική	Προέβητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιά	Ολική	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον	Επιπλέον
	Από πιστωτ. πράξ.						71.886,13				87.726,86				87.726,86	32.241,97	38.412,58		
88	Στήριξη ηλεκτρονικού κεντρώ 4,5m	11μ	198	5	255,26		1.276,30		255,26							1.276,30			ΗΛΜ 101
90	Φωτιστικό σώμα κερυγής LED30-40 W	11μ	187	5	360,00		1.800,00		360,00							1.800,00			ΗΛΜ 103
	Αθροισμα				20,00 %		59.519,24		20,00 %		87.726,86					40.865,09	11.274,47		
	Αναρίθμηση						11.703,25				17.545,37					8.897,02	2.254,89		
	Σύνολο ΗΜ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						48.812,99				70.181,49					32.388,07	9.019,58		
	Αθροισμα						118.881,12				135.879,01					64.530,04	47.432,16		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						21.982,60			18,00 %	24.468,22					11.533,41	8.537,79		
	Σύνολο Εργασίες προπολογισμού						140.043,72				160.337,23					76.263,46	55.969,95		
	Απολογιστικές εργασίες																		
	ΑΕΚΚ																		
	1 ΑΕΚΚ			113,8	1,00		113,80				580,98					487,18			ΟΙΚ 138
	Αθροισμα			18,00 %			113,80				580,98					487,18			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						20,48		18,00 %		104,58					84,09			
	Αθροισμα				18,21 %		134,28				685,56					551,27			
	Αναρίθμηση						3,73				19,04					10,31			
	Σύνολο ΑΕΚΚ						130,55				686,52					535,96			
	Σύνολο Απολογιστικές εργασίες						130,55				686,52					535,96			
	Σύνολο σύμβασης						140.174,27				161.003,75					76.799,41	55.969,95		
	Αναρίθμηση						21.009,59									21.009,59			
	Σύνολο						161.180,83				161.003,75					76.799,41	76.978,51		
	Πρόβλεψη αναθεώρησης										14.994,71					15.886,16	881,46		
	Σύνολο						161.180,83				175.988,46					176.869,61	76.978,51	881,46	
	Προστίθεται ΦΠΑ									24,00 %	42.237,23					42.448,78	18.474,36	211,55	
	Γενικό σύνολο σύμβασης						199.884,23				218.225,69					114.905,31	95.450,87	1.093,00	

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
Σύνολο	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Απρόβλεπτη δαπάνη	161.003,75	161.003,75	Χωρίς μεταβολή
Αθροισμα	161.003,75	161.003,75	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη ανασφάλιστης	14.984,71	15.866,16	
Αθροισμα	175.988,46	176.869,91	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 881,45 ή ποσοστό ,50%
Κονδυλ. χωρίς ΦΠΑ	42.237,23	42.448,78	
Γενικό σύνολο	218.225,69	219.318,69	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.093,00 ή ποσοστό ,50%
Δηλαδή Ευρώ χίλια ενενήντα τρία			
ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ			
ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023			
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ			
ΟΙ ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ			
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ			
ΜΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ			
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ			
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ			
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ			
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ			
ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ			
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ			
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 30/11/2023			
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ			
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ			
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ			
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές - Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

