



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 585
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γεωργιάκης Δημήτριος .
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1484/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/84
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Την ΑΔΣ 123/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την ΑΔΕ 100/09 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού του έργου.
9. Την ΑΔΕ 191/2009 με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
10. Την ΑΔΣ 516/2010 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2010.
11. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**» δαπάνης **107.754,29** € ήτοι μείωση δαπάνης ...1.278,78 €... σε σχέση με τον 1^ο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου.

Ο παρών 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αναθεωρήσεις και λόγω της διαφοράς του ΦΠΑ από 19% σε 23%.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30. 7323 .12002

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 2ο Τακτοποιητικό Αν. Πίνακα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η δημοπρασία έγινε την 31-3-2009 και με την υπ' αριθμ. 191/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Κ/Ξ Σαίτης Παύλος - Σαμαράς Αθανασιος με έκπτωση 12 %.

Το συμφωνητικό μεταξύ του Αντιδημάρχου Λάρισας Σπυρίδωνα Μπαρμπουτη και του ΣΑΪΤΗ ΠΑΥΛΟΥ υπογράφηκε την 29^η Μαΐου του 2009.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 119.857,16 συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και ο συμβατικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 105.474,29.

Αναλυτικότερα το σύνολο της προσφοράς των εργασιών ανέρχεται σε 88.633,86 και σε Φ.Π.Α. 16.840,43

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών τακτοποιητικός Α. Π. συνταχθηκε για να συμπεριληφθούν οι αναθεωρήσεις και λόγω της διαφοράς του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεστε την έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γιατί κατέστη η σύνταξή του αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

Με την πρόταση εγκρίσεως των ανωτέρω επέρχεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.278,78 Ευρώ και ποσοστό -1,26% ήτοι:

Γενικό σύνολο εγκεκριμένης δαπάνης μετά Φ.Π.Α **109.033,07**

Γενικό σύνολο Προτεινόμενου Α. Πιν. μετά Φ.Π.Α **107.754,29**

Μείωση 1.278,78

12. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.12002.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΙΘΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓ.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΟΓ. (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΛΗΤ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
				ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί ελάττω	Επί πλέον	Επί ελάττω					
				Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μικρά	Όλη	Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μικρά	Όλη					Ποσότητα	Τιμή μονάδος Ευρώ	Μικρά	Όλη	
Αρχική επιμέτρηση																				
Εργασίες προετοιμασιών																				
ΟΔΟΠΟΙΑ																				
1	Εκκαθάριση σε εδάφος γαλάζιες - λιθόχελιδες	m ³	1	886	2,20	1.949,20	900	2,20	1.980,00	900	2,20	1.980,00	30,80						ΟΔΩΝ 1123,Α	
2	Πρόβλεψη τμήτ λίγης διαχωριστών των κορμιών από Ο.Κ.Ο.	m ³	2	200	3,00	600,00	200	3,00	600,00	200	3,00	600,00							ΥΔΡ 9087	
3	Πρόβλεψη κράσπεδο 0.15x0,30m από ψηφιδωτό	m	3	35	7,70	269,50	51	7,70	392,70	39	7,70	300,30	30,80					92,40	ΟΔΩΝ 2921	
4	Κατασκευή ραβδών διαστ. 0,28x0,28x0,30 από άσπλο σκυρόδεμα Ο.1215 μετά από διατύπωση απόφασης Ο.Κ.Ο.	m	4	35	10,80	378,00	51	10,80	550,80	51	10,80	550,80	172,80						ΟΔΩΝ 2531	
5	Επιτοίχισμα Έκτακτου κοιμητορίου Ο.1620 Έκτακτου σπασμένου μαρμαριού Ο.1620, πλάκες πλάτους ολόκληρων ραβδών, κίβωτοειδών σχεδίων, διατύπωση	m ³	5	286	130,30	34.659,80	325	130,30	42.347,50	323	130,30	42.086,90	7.427,10					280,50	ΟΔΩΝ 2532	
6	Επιτοίχισμα δια κελιάτων	m ²	6	100	17,00	1.700,00	138,49	17,00	2.354,33	138,49	17,00	2.354,33	654,33						ΟΙΚ 7317	
7	Επιτοίχισμα δια δοκών πλεγμένων ΣΤΥ	kg	7	4.100	1,40	5.740,00	4.473	1,40	6.262,20	4.473	1,40	6.262,20	522,20						ΟΙΚ 3872	
8	Επιτόχισμα γυαλινών μικροσφαιρικών	m ²	8	40	18,00	720,00	39,16	18,00	704,88	39,16	18,00	704,88		15,12					ΟΙΚ 3811	
9	Ανάμιξη & κοπή βότσα φρεσίων	μτμ	9	5	17,00	85,00	40	17,00	680,00	40	17,00	680,00	595,00						ΥΔΡ 34	
10	Τοποθέτηση γραμμοφώνων εδών ψηφιδωτό	kg	10	100	1,04	104,00	100	1,04	104,00	100	1,04	104,00							ΥΔΡ 8752	
11	Κατασκευή φρεσίων από πλάκες	μτμ	11	2	45,00	90,00	13	45,00	585,00	13	45,00	585,00	495,00						ΗΜ 1	
12	Κατασκευή φρεσίων από πλάκες με φρεσιολιθικές οπές	m	12	20	10,00	200,00	15	10,00	150,00	15	10,00	150,00		60,00					ΗΜ 8	
13	Κατασκευή φρεσίων	m	13	50	0,90	45,00	50	0,90	45,00	50	0,90	45,00							ΟΙΚ 2269Α	
14	Υπόβαση οδοστρώματος Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ³	14	443	17,00	7.531,00	454,09	17,00	8.229,53	454,09	17,00	8.229,53	699,53						ΟΔΩΝ 3121Β	
15	Υπόβαση οδοστρώματος Υπόβαση οδοστρώματος πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ²	15	1.772	2,18	3.862,96	1.936,36	2,18	4.221,28	1.936,36	2,18	4.221,28	358,30						ΟΔΩΝ 3211Β	
Απόσπασμα Προσθήκη ΓΕ & ΟΕ					28,00 %	57.924,40		28,00 %	69.207,20		28,00 %	68.854,20	10.984,80	65,12				353,00		
Απόσπασμα Αφαίρεση έκτασης					12,00 %	74.156,11		12,00 %	88.586,22		12,00 %	88.133,38	14.060,62	83,35				451,84		
Σύνολο ΟΔΟΠΟΙΑ						65.257,38	65.257,38		77.954,99	77.954,99		77.557,37	12.373,35	73,35				397,62		
Η-Μ																				
1	Εκκαθάριση γλάζια για την τοποθέτηση κελιάτων σε εδάφος αμφορέων	m ³	1	20	17,00	340,00	15,6	17,00	263,50	15,6	17,00	263,50					76,00		ΗΜ 10	
2	Φρεσίο επιτοίχισμα από σκυρόδεμα πάχους 10 cm διαστάσεων 40x40 cm. διαστ. 40 cm	μτμ	2	8	35,00	280,00	5	35,00	175,00	5	35,00	175,00		105,00					ΗΜ 10	
3	Δοσολογία με διαστρώσεις πλάκων διαστάσεων 19x19x8 cm	m	3	9	5,00	45,00	9	5,00	45,00	9	5,00	45,00							ΗΜ 10	
4	Δοσολογία με διαστρώσεις γλάζια για την τοποθέτηση κελιάτων κλπ διαστρώσε 2 1/2 cm	m	4	100	18,00	1.800,00	100	18,00	1.800,00	100	18,00	1.800,00							ΗΜ 5	
5	Πλάστικός οπλισμός ελαστικής πίσας μεσοβά	m	5	14	4,12	57,68	14	4,12	57,68	14	4,12	57,68							ΗΜ 8	
6	Επίβαση οδοστρώσε διαστάσεων 0,80x0,80 m	μτμ	6	6	80,00	480,00	6	80,00	480,00	6	80,00	480,00							ΗΜ 101	
7	Εκκαθάριση γλάζια για την κατασκευή βάσεων βελών με διαστρώσεις 1/2 αμφορέων σε έδαφος	m ³	7	6	50,00	300,00	4	50,00	200,00	4	50,00	200,00		100,00					ΗΜ 10	
8	Υπόβαση πάχους 1,20x0,40x0,50	μτμ	8	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00	1	30,00	30,00							ΗΜ 100	
9	Υπόβαση πάχους 3,5 cm γλάζια με διαστρώσεις	μτμ	9	6	210,00	1.260,00	6	210,00	1.260,00	6	210,00	1.260,00							ΗΜ 101	
10	Επίβαση Η-Μ Κελιάτων Η-Μ κηλοειδών διαστάσε 3 X 1,5m ²	m	10	24	3,99	95,76	24	3,99	95,76	24	3,99	95,76							ΗΜ 45	
Σύνολο Η-Μ						4.688,44	65.257,38		4.406,94	77.954,99		4.406,94	12.373,35	73,35				397,62		



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΛΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΩΝ 10 ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΩΝ ΓΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (20%)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΓΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τμή μονάδας	ΣΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τμή μονάδας	ΣΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τμή μονάδας	ΣΑΠΑΝΕΣ		Επί η/κων	Επί δ/κων	Επί η/κων	Επί δ/κων			
						Μετρητ	Οικτιρ			Μετρητ	Οικτιρ			Μετρητ	Οικτιρ							
	Από μεταφορά					4.688,44	65.257,36			4.406,94	77.854,99			4.406,94	77.567,37	12.373,35	73,35			397,62		
11	Καλύβη ΝΥΥ Καλύβη ΝΥΥ τετραπλευρ	m	11.	160	4,79	766,40		160	4,79	766,40		160	4,79	766,40							HAM 102	
12	Λιγνίτις γκαζής δίκλωνος πολυκλωνος	m	12.	160	4,94	790,40		160	4,94	790,40		160	4,94	790,40								HAM 45
13	Γέφυρα από χάλκινο ηλεκτρόδιο	κτμ	13.	5	18,00	90,00		3	18,00	54,00		3	18,00	54,00					36,00			HAM 5
14	Κυβίλινο ηλεκτρικής διαγωγής (πλάκα)	κτμ	14.	1	700,00	700,00		1	700,00	700,00		1	700,00	700,00								HAM 52
15	Φωτιστικό σώμα κεντρικής τύπου φωτός	κτμ	15.	6	309,07	1.854,42		6	309,07	1.854,42		6	309,07	1.854,42								HAM 103
16	Αποστράγγιση πεζοδρομίου δρόμου	m2	16.	30	30,00	900,00		30	30,00	900,00		30	30,00	900,00								HAM 10
17	Συνολική μελέτη ΔΕΗ	κτμ	17.	1	700,00	700,00			700,00				700,00							700,00		HAM 52
	Αδυναμία					10.489,66			9.472,16				9.472,16							1.017,50		
	Προσθήκη ΓΕ & ΟΕ				28,00 %	2.937,10			2.652,20				2.652,20							284,90		
	Αδυναμία					13.426,76			12.124,36				12.124,36							1.302,40		
	Απαρτία έκπτωση				12,00 %	1.611,21			1.454,92				1.454,92							156,29		
	Σύνολο ΗΜ					11.815,55	11.815,55		10.669,44	10.669,44			10.669,44	10.669,44					1.146,11			
	Σύνολο: Εργασίες προαπολογισμού					77.072,82			88.624,43				88.226,81	88.226,81		12.373,35	1.219,46				397,62	
	Λογιστικό λάθος					-0,01							0,01									
	Σύνολο					77.072,82			88.624,43				88.226,81	88.226,81		12.373,36	1.219,46				397,62	
	Απρόβλεπτη δαπάνη					11.560,94							11.560,94									
	Σύνολο					88.633,86			88.624,43				88.226,81	88.226,81		12.373,36	12.790,40					397,62
	Παύσιμη αναδιάρθρωση								3.000,00				2.247,47	2.247,47								752,53
	Σύνολο					88.633,86			91.624,43				90.474,28	14.620,83	12.790,40							1.100,15
	Προσθήκη ΦΠΑ				19,00 %	16.840,43			17.408,64				17.280,01	439,58								128,63
	Γενικό σύνολο σύμβασης					105.474,29			109.033,07				107.754,29	12.790,40								1.278,78
	Ανάλογη Υπολόγιστο ΦΠΑ ΑΠΕ λόγω της μεταβολής που συντελέσθη ΦΠΑ					Αξία Εργασιών	Συντελεστής ΦΠΑ	ΦΠΑ	Αξία Εργασιών	Συντελεστής ΦΠΑ	ΦΠΑ	Αξία Εργασιών	Συντελεστής ΦΠΑ	ΦΠΑ								
	Υπολογισμός ΦΠΑ με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ Σύμβασης					88.633,86	19,00 %	16.840,43				90.474,28	19,00 %	17.190,11								
	ΦΠΑ Εργασιών & Περιλαμβανών βάσει προλογίων που έχουν εκδοθεί μέχρι 14/03/2010											88.226,81	19,00 %	16.783,09								
												2.247,47	23,00 %	516,92								
	ΦΠΑ Με Τροπολογίες των Εργασιών												23,00 %									
	Συνολικό ΦΠΑ													17.280,01								
	Διαφορά δαπάνης ΦΠΑ λόγω μεταβολής που συντελέσθη ΦΠΑ													ΔΦ = 17.280,01 - 17.190,11 =								89,90



Σύνολο υπερχρεώσεων (Προτεινόμενη δαπάνη) - (Εγκεκριμένη δαπάνη)	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο	88.624,43	88.226,81	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -397,62 ή ποσοστό -,45%
Αποβλέπεται δαπάνη			
Απόσπασμα	88.624,43	88.226,81	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -397,62 ή ποσοστό -,45%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	3.000,00	2.247,47	
Απόσπασμα	91.624,43	90.474,28	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.150,15 ή ποσοστό -1,26%
ΦΠΑ	17.408,94	17.286,01	
Κατάλοιπος ΦΠΑ			
Γενικό σύνολο	109.033,07	107.764,29	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.278,78 ή ποσοστό -1,17% Διαφορά Ευρώ μόνον γινα διακόσια εβδομήντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

ΛΑΡΙΣΣΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩ Π. ΣΑΤΗ - Α. ΣΑΜΑΡΑ

ΛΑΡΙΣΣΑ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΤΕΡΝΟΥΛΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΗΜΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΔΗΜΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΕΧΑΝΙΚΗ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΣΑ
ΟΙ ΓΡΑΦΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΣΟΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA