



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 586
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νεάπολης Α΄ Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 26^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 25505/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δελγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) Πράπας Αντώνιος, 11) Σάπκας Παναγιώτης, 12) Τερζούδης Χρήστος, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.. Ξηρομερίτης Μάριος, Διαμάντος Κων/νος, Ζαούτσος Γεώργιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη και Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νεάπολης Α΄ Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Την υπ' αριθμ. 50/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Την υπ' αριθμ.84/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Νεάπολης Α΄ του Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθ. 180/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου Νεάπολης Α΄ του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 24795/12-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Πράσινου, Τμήμα Μελετών & Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου Ανακατασκευή του Γηπέδου Νεάπολης Α΄ Λάρισας.

6. Την από 12-07-2018 Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νεάπολης Α΄ Λάρισας», η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 50.458,00€
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 29.770,03€
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα : 27.418,68€
4. Ποσοστό Έκπτωσης: 41,00%
5. Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Δ/ση Πρασίνου τμήμα Μελετών & Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων εκπόνησε την του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ**» προϋπολογισμού **50.458,00ευρώ με το Φ.Π.Α.**

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017 και με την με αριθμό **180/2017 απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαρισαίων κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση **ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.**

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Λαρισαίων υπογράφηκε η από **19/07/2017 σύμβαση** με συνολικό ποσό 29.770,03€ το οποίο αναλύεται σε 17.692,02€ για εργασίες, 3.184,57€ για εργολαβικό όφελος, 3.131,49€ απρόβλεπτα, και 5.761,94€ για Φ.Π.Α.(24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ενενήντα ημερών (90)**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **16/10/2017**.

Με τον εν λόγω έργο προβλέπεται η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α που βρίσκεται στην συνοικία της Νεάπολης με την εγκατάσταση χλοοτάπητα.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελάσσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει με μείωση προ του ΦΠΑ με το ποσό του συμφωνητικού σύμφωνα με τις ποσότητες που επιμετρήθηκαν και συμφωνηθήκαν μεταξύ Αναδόχου και Υπηρεσίας

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.692,03€	18.738,85€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	17.692,03€	18.738,85€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	3.184,57€	3.372,99€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.131,49€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	24.008,09€	22.111,84€
ΦΠΑ 24%	5.761,94€	5.306,84€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.770,03€	27.418,68€

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (με ΦΠΑ)	(-2.351,35€)
-----------------------------	--------------

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε μείωση κατά -2.351,35ευρώ

ΦΑΡΣΑΛΑ .../.../2018
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Ως νόμιμος εκπρόσωπος

ΛΑΡΙΣΑ 12/7/2018
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δασολόγος ΠΕ

ΛΑΡΙΣΑ 12/7/2018



7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νεάπολης Α' Λάρισας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Έργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΛΩΟΥ
ΝΕΑΡΟΙΩΝ Α' ΔΑΡΦΙΩΝ
Ανάδοχος : ΔΗΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

1ος Ανκεφαλαιωτικός πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	Π Α Ρ Ο Ν Τ Α	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	20.876,60	22.111,84	1.235,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.131,49	0,00	-3.131,49
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	24.008,09	22.111,84	-1.896,25
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 22.111,84-24.008,09 / 24.008,09=>-7,89838 %			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	24.008,09	22.111,84	-1.896,25
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	5.761,94	5.306,84	-455,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	29.770,03	27.418,68	-2.351,35

Α/Α	Ενδεδειγμένων εργασιών	Είδος Μονάδας	Εργασίες οργικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας				Σελίδα 2			
			Α.Τ.	Ποσοστιαία μονάδα	Τιμή Ποσοστιαία μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσοστιαία μονάδα	Μερική	Ολική	Τιμή Προσάρτητες μονάδας	Μερική	Ολική	Τιμή Προσάρτητες μονάδας	Μερική	Ολική	Επ. Πόσων Απο Προϋπολογισμό	Εκ. ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																		
	Ενιαίο όφελος	Μερικό Σύνολο	18 %		17.582,03										18.738,85	1.046,82		
	Ενιαία απρόβλεπτα	Μερικό Σύνολο			3.164,57										3.372,89	229,31	46,89	
	Συμβατική μεταβολή				20.876,60										22.111,84	1.503,26	268,04	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.	Μερικό Σύνολο	24 %		24.008,09										22.111,84	3.131,49	3.131,49	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				24.008,09										22.111,84	-1.896,25	3.396,53	
	Συνολικά ποσά έργου				29.770,03										27.418,68	1.854,07	4.215,42	
	Τελική μεταβολή >				29.770,03										27.418,68	-2.351,35	4.215,42	
	Τελικό ποσό περόντος																	
	ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(27.418,68)																	

ΦΑΡΦΑΛΑ . . . / . . . / 2018
 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΦΑΡΦΑΛΑ . . . / . . . / 2018
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΛΚ. ΖΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
 28 ΣΥΝΤΡΟΦΕΙΩΝ Ο.Τ.Κ. 40000 ΦΑΡΣΑΜΑ
 Α.Ο.Τ. 091 263300 - FAX: 24910 263304
 Α.Ο.Τ. 091 263300 - FAX: 24910 263304
 ΔΕΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΚ. ΖΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
 28 ΣΥΝΤΡΟΦΕΙΩΝ Ο.Τ.Κ. 40000 ΦΑΡΣΑΜΑ
 Α.Ο.Τ. 091 263300 - FAX: 24910 263304
 Α.Ο.Τ. 091 263300 - FAX: 24910 263304
 ΔΕΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΜΗΤΣΙΣ ΜΗΛΙΩΝΟΣ
 ΔΑΣΧΟΛΟΣ ΠΕ

ΜΗΤΣΙΣ ΜΗΛΙΩΝΟΣ
 ΔΑΣΧΟΛΟΣ ΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νεάπολης Α΄ Λάρισας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A