



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 588**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γεωργάκης Δημήτριος .  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα:  
 Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ  
 ΟΔΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3271/04
5. Το Ν. 3669/08
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ.23/93
9. Την ΑΔΕ 809/09 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
10. Την ΑΔΕ 339/10 με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
11. Την ΑΔΣ 336/10 με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 14858/22-9-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗ» δαπάνης 9.529,41 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 154,95 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 21% σε 23%

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους  
 Με Κ.Α...30. 7324 .42005

Πηγή χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

## 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.920,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	9.219,52 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	18/01/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	18/02/2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	18/02/2010

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. παρουσιάζει αύξηση έναντι της εγκεκριμένης κατά 154,95 ευρώ λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	6.736,95	7.747,35	7.747,35		
Απρόβλεπτα	1.010,54	0,14	0,14		
Σύνολο	7.747,49	7.747,49	7.747,49		

<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>
Αναθεώρηση	0	0	0	
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>7.747,49</b>	<b>7.747,49</b>	<b>7.747,49</b>	
Φ.Π.Α.	1.472,02	1.626,97	1.781,92	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>9.219,55</b>	<b>9.374,46</b>	<b>9.529,41</b>	

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

13. Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30. 7324 .42005.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Αυξων αριθμός Αριθμός Σόφρας	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μον. Μέτρησης	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ				ΔΙΑΦΟΡΑ	
			Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΕΤΗΣ		Προστίτες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έσπτον
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	ΟΜΑΔΑ Α ΟΔΟΠΟΙΙΑ	μ3	125,00	2,20	275,00	148,40	2,20	326,48	148,40	2,20	326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Εκσκαφή σε έδαφος υαυιάδες - ημιβραχώδες	μ2	750,00	2,18	1.635,00	781,40	2,18	1.703,45	781,40	2,18	1.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Κατασκευή βάσης πεζοδρομίων από Σκυρόδεμα δοπη, κατηγορίας C12/15) (B10)	μ3	50,00	97,90	4.895,00	59,20	97,90	5.795,68	59,20	97,90	5.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Αφαιρείται έκπτωση 1% Συναολική δοπηνη ομιάδων εργασιών				6.805,00			7.825,61			7.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				68,05			78,26			78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ανθεώρηση Σύνολο				6.736,95			7.747,35			7.747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%				1.010,54			0,14			0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ				7.747,49			7.747,49			7.747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.472,02			1.626,97			1.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.219,52			9.374,46			9.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
												1.781,92	154,95	0,00	0,00	
												9.529,41	154,95	0,00	0,00	

Ο Ανδόχος

Η Επιβέτουσα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΠΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΥΤΡΙΟΥ 92 - 412 ΔΑΡΦΑΙΩ  
ΤΗΛ 2410 287900 FAX 2410 257909  
e-mail: p.ster@nvel.gr  
Α.Φ.Μ. 99085900 Β-ΔΟΥ ΔΑΡΦΑΙΩΣ

Φίλιππος Στερπούλας

Ανδρία Ριζούλη

**ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Α/Α	Εκτέλεση Έργων	Μονάδα	Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Δ.Π.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
						Τιμή μονάδος	Μερική	Ολική	Τιμή μονάδος	Μερική	Ολική	Πόσότητα	Τιμή μονάδος	Μερική
1	Δομολογική προετοιμασία	M2	3	48057	1,24	57.110,68	344.966,93	52.965,55	65.677,28	396.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πλήρης κατασκευή υποκατοιχιστή της ΠΤΠ Α265 πάχος 5 εκ. Συνοδική δομή με ορόσημα εργασιών	M2	6	46.057	6,25	287.856,25	210.429,83	52.965,55	331.034,69	396.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αγοραζόμενα					344.966,93	210.429,83	52.965,55	331.034,69	396.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					134.537,10	241.994,30	154.717,67	27.849,18	182.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΓΡΟΣΙΜΑ					24.216,66	158.753,78	27.849,18	182.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Απρόβλεπτα					23.813,07	182.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					182.566,95	182.566,85	182.566,95	182.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ					6.353,03	10.414,80	6.353,03	10.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					6.353,03	10.414,80	6.353,03	10.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 61%					2.340,00	2.340,00	-10.815,30	-10.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					248.820,52	248.820,52	248.820,52	248.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%					46.897,43	46.897,43	46.897,43	46.897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 23%					283.726,05	283.726,05	283.726,05	283.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συνολική έκταση του έργου					283.726,05	283.726,05	283.726,05	283.726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ  
ΛΑΡΙΣΑ - 2010  
Γ.Π.Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

ΛΑΡΙΣΑ - 2010  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΑΤΑΛΑΒΕΖΟΥΔΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΑΡΙΣΑ - 2010  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

