



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 591
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο:
«Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 14^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43065/04-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνέχεια της συνεδρίασης της 10^{ης} -10-2019 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Λώλος Αχιλλέας, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μόρας Ευάγγελος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαπαρίσης Απόστολος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 35) Τάχος Δημήτριος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Κυριτσάκας Βάιος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος και 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο: «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

1. Την υπ' αριθμ. 50/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

2. Την υπ' αριθμ.64/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων»

2. Τη με αριθ. 104/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄» του Δήμου Λαρισαίων και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.

3. Τη με αριθ. 139/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.

4. Τη με αριθ. 499/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Μητσιμπόνα».

5. Τη με αριθ. 878/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τα έργα: Ανακατασκευή γηπέδου «Κουκολίτσιου-Μουσιάρη» & «Ανακατασκευή γηπέδου Μητσιμπόνα».

6. Τη με αριθ. 955/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής των έργων α) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ Α΄ β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΚΟΛΙΤΣΙΟΥ- ΜΟΥΣΙΑΡΗ και γ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α΄.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 40006/17-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου, Τμήμα Μελετών και Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ Α».

8. Τη με αριθ. πρωτ. 39680/16-09-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Πρασίνου, Τμήμα Μελετών και Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων, η οποία έχει ως εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.	Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών	13.704,55
2.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2.466,82
3.	Απρόβλεπτες Δαπάνες	2.425,71
4.	Δαπάνη Αναθεώρησης	0,00
5.	Συνολική Εγκεκριμένη Δαπάνη	18.597,08
6.	Φ.Π.Α. 24%	4.463,30
7.	Συνολική Εγκεκριμένη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)	23.060,37

Β. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. & αναθ/ση)

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλασσον
ΟΜΑΔΑ Α	13.704,55	15.576,20	1.871,65	0,00
Σύνολο Εργασιών	13.704,55	15.576,20	1.871,65	0,00
	1.871,65		1.871,65	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.
- Την υπ' αριθμ.50/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
- Την υπ' αριθμ. 64/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων».
- Την υπ' αριθμ. 104/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
- Την υπ' αριθμ 139/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει Ανάδοχο της εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων» τον ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 54% (Πενήντα τέσσερα %) επί του προϋπολογισμού του έργου.

Το Έργο αφορά στην εκχωμάτωση ,επιχωμάτωση και σπορά χλοοτάπητα στο γήπεδο Μητσιμπόνα Α΄

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου έπειτα από:

- α. Την ακριβή επιμέτρηση των ποσοτήτων.
- β. Αυξομειώσεις ποσοτήτων

Σημειώνεται επίσης ότι με το παρόντα ΑΠΕ :

1. Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
2. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά Τεύχη.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τελική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00% και απρόβλεπτα είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο. Με την αναθεώρηση, και το Φ.Π.Α. η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 23.060,37 ευρώ.

Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή:

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που συντάχθηκε περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
- Όλες οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναφέρονται σε εγκεκριμένες εργασίες της αρχικής σύμβασης
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου).
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016.
- Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο.

καλείται το Δ.Σ να την έγκριση του παρόντος 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του Έργου που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.

ΠΕ ΓΕΩΠΩΝΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

9. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων», ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	Ενδεδειγμένων εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδος	Εργασίες ορακού προϋπολογισμού			Εργασίες προσηρούμενου πίνδα			Προσαναμέντες εργασίες πινδα			Σε ΕΥΡΩ		
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Επί πλέον	Επί πλέον	
															Μερική
ΝΕΟ ΓΚΡΟΠΗ															
1	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος γεωδης-ημφοραχιδες	1	M3	1.175	0,70	822,50			1.512	0,70	1.058,40			235,90	
2	Συμπλήρωση παράπλευρων χάρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτεία γη	2	M3	1.175	9,00	10.575,00			1.512	9,00	13.608,00			3.033,00	
3	Γενική μόνωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	3	Στμ.	8	105,00	840,00			8,4	105,00	882,00			42,00	
4	Προμήθεια τύρφης	4	M3	30	40,00	1.200,00			25,22	40,00	1.008,80				191,20
5	Ενοματίωση βελτιωτικών εδάφους	5	M3	35	5,00	175,00			25,22	5,00	126,10				48,90
6	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπασα	6	Στμ.	8	2.000,00	16.000,00			8,4	2.000,00	16.800,00			800,00	
7	Λιπάνση χλοοτάπητα, χάρων ακτή	7	Στμ.	8	22,50	180,00			16,8	22,50	378,00			198,00	
	Αφαιρ. έκπτωση			54 %		28.792,50 -18.087,99					33.681,30 -18.285,10			4.398,90 -2.326,81	240,10 -129,65
	(ΝΕΟ ΓΚΡΟΠΗ) Σύνολο:					13.704,55					15.576,20			1.992,09	110,45
						13.704,55					15.576,20			1.992,09	110,45
											15.576,20			1.992,09	110,45

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μενό-δος	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πινάκα			Προτεινόμενες εργασίες παρόντος πίνακα			Σ.Ε. ΕΥΡΩ	
				Τιμή Ποσότητες μονάδος	Μερική	Ολική	Τιμή Ποσότητες μονάδος	Μερική	Ολική	Τιμή Ποσότητες μονάδος	Μερική	Ολική	Επί πλέον Απο Προηγ. Πίνακα	Επί ελάττω
	Σύνολο Εργασιών					13.704,55						15.576,20		1.871,65
	Ενιαίο όφελος		Μερικό Σύνολο	18 %		13.704,55						15.576,20		1.871,65
	Ενιαία απρόβλεπτα		Μερικό Σύνολο			2.466,82						356,78		19,08
			Μερικό Σύνολο			16.171,37						18.379,92		130,33
	Ενιαίος Φ.Π.Α.		Μερικό Σύνολο	24 %		16.171,37						217,16		2.208,55
	Διόρθωση σύμβασης		Μερικό Σύνολο			18.597,08						16.597,08		2.338,89
			Μερικό Σύνολο			4.463,30						15.597,08		2.338,88
			Μερικό Σύνολο			23.060,38						4.463,30		561,33
			Μερικό Σύνολο			23.060,37						23.060,38		2.900,20
			Μερικό Σύνολο			-0,01						-0,01		2.900,20
			Μερικό Σύνολο			23.060,37						23.060,37		2.900,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					23.060,37						23.060,37		2.900,20
	Συνολικά ποσά έργου					23.060,37						23.060,37		2.900,20
														0,00
														-0,01

Τελική μεταβολή > 0,00

Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (23.060,37)

ΛΑΡΙΣΣΑ / 7200

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΕΛΙΟ
 ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ 11, ΑΘΗΝΑ 115 22
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 641 030 6937 304655
 ΤΗΛΕΜΑΤΗΦΩΝΟ: 210 6937 304655

ΛΑΡΙΣΣΑ / 7200

ΛΑΡΙΣΣΑ
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

(Signature)
 ΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.425,71	217,16	-2.208,55
Συμβατική μεταβολή			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΦΩΡΗΣΗ (Άλλες Δαπάνες)	0,00 (-0,01)	0,00 (-0,01)	0,00 (0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	18.597,07	18.597,07	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	4.463,30 23.060,37	4.463,30 23.060,37	0,00 0,00

Ε
Γ
Σ
Φ
Δ
Λ
Π
Α

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Μητσιμπόνα Α΄ του Δήμου Λαρισαίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA