



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 592
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο: «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 14^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43065/04-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνέχεια της συνεδρίασης της 10^{ης} -10-2019 που διακόπηκε λόγω υπέρβασης του ωραρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Λώλος Αχιλλέας, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μόρας Ευάγγελος, 23) Νασιώκας Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδούλης Γεώργιος, 28) Παπαπαρίσης Απόστολος, 29) Παπαποστόλου Δημήτριος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 35) Τάχος Δημήτριος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Κυριτσάκας Βάιος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος και 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλητη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} και τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο: «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Την υπ' αριθμ. 50/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
3. Την υπ' αριθμ.83/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου - Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων».
4. Τη με αριθ. 137/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
5. Τη με αριθ. 192/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ. 954/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών της ανακατασκευής των γηπέδων Κουκουλίτσιου - Μουσιάρη, Νεάπολη Α' και Μητσιμπόνα Α'.
7. Τη με αριθμ. 955/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής των έργων α) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ Α' β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΥΚΟΛΙΤΣΙΟΥ- ΜΟΥΣΙΑΡΗ και γ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α'.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 39991/17-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου, Τμήμα Μελετών και Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΑΡΗ».

9. Τη με αριθ. πρωτ. 39672/16-09-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Πρασίνου, Τμήμα Μελετών και Περιβαλλοντικών Επεμβάσεων, η οποία έχει ως εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

i.	Δαπάνη Συμβατικών Εργασιών	14.393,52
ii.	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	2.590,83
iii.	Απρόβλεπτες Δαπάνες	2.418,04
iv.	Δαπάνη Αναθεώρησης	0,00
v.	Συνολική Εγκεκριμένη Δαπάνη	19.402,39
vi.	Φ.Π.Α. 24%	4.656,57
vii.	Συνολική Εγκεκριμένη Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)	24.058,96

Β. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (χωρίς Γ.Ε.& Ο.Ε. & αναθ/ση)

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλασσον
ΟΜΑΔΑ Α	14.393,52	16.424,93	2.031,41	0,00
Σύνολο Εργασιών	14.393,52	16.424,93	2.031,41	0,00
	2.031,41		2.031,41	

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου, καθώς και όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.
- Την υπ' αριθμ.50/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
- Την υπ' αριθμ. 83/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου -Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων».
- Την υπ' αριθμ. 137/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου -Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
- Την υπ' αριθμ 192/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει Ανάδοχο της εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου -Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων», ο οποίος προσέφερε έκπτωση 52% (Πενήντα δύο%) επί του προϋπολογισμού του έργου καθώς και την 6483/78196/19.06.2017 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας.

Το Έργο αφορά στην εκχωμάτωση ,επιχωμάτωση και σπορά χλοοτάπητα στο γήπεδο Κουκουλίτσιου - Μουσιάρη

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου έπειτα από:

- α. Την ακριβή επιμέτρηση των ποσοτήτων.
- β. Αυξομειώσεις ποσοτήτων

Σημειώνεται επίσης ότι με το παρόντα ΑΠΕ :

1. Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
2. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης.
3. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά Τεύχη.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τελική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00% και απρόβλεπτα είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο. Με την αναθεώρηση, και το Φ.Π.Α. η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 24.058,96ευρώ.

Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή :

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που συντάχθηκε περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

- Όλες οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναφέρονται σε εγκεκριμένες εργασίες της αρχικής σύμβασης
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
- Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου).
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016.
- Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο.

καλείται το Δ.Σ να την έγκριση του παρόντος 1ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του Έργου που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ.

ΠΕ ΓΕΩΠΩΝΩΝ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

10. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων», ο οποίος έχει ως εξής:

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού			Εργασίες προηγούμενου πίνακα			Προτενομενες εργασίες παρόντα πίνακα			Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσόπληρες μονάδες	Τιμή	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσόπληρες μονάδες	Τιμή	Μερική	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ	Ποσόπληρες μονάδες	Τιμή	Μερική
	Σύνολο Εργασιών						14.393,52						16.424,93	2.037,41
	Προβλεπόμενη Αναθεώρηση		Μερικό Σύνολο	0 %			14.393,52						16.424,93	2.036,69
	Ενιαίο όφελος		Μερικό Σύνολο	18 %			2.590,83						16.424,93	2.036,69
							16.984,35						2.956,49	366,60
	Ενιαία απρόβλεπτα		Μερικό Σύνολο				16.984,35						19.361,42	2.403,29
							2.418,04						19.361,42	2.403,29
							19.402,39						20,97	2.397,07
	Ενιαίος Φ.Π.Α.		Μερικό Σύνολο	24 %			19.402,39						19.402,39	2.403,30
							4.656,57						19.402,39	2.403,30
	Διαρβωση		Μερικό Σύνολο				24.058,96						24.058,96	576,79
							24.058,96						24.058,96	2.980,08
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						24.058,96						24.058,96	2.980,08
	Συνολικά ποσά έργου						24.058,96						24.058,96	2.980,08
							24.058,96						24.058,96	0,00

Τελική μεταβολή >

0,00

0,00

Τελικό ποσό παρόντος ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ

Λεπτά(24.058,96)

Εργ.Α.Ε.Π.

ΑΘΗΝΑ / 7200

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΧΟ

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Α.Ε.

ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑ 115 22

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6417050 & 6987 304655

ΦΑΞ: 210 6409834 ΔΟΥ: ΦΥΓΗΚΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Ο ΕΠΙΒΛΗΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΤΣΟΣ



1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.418,04	20,97	-2.397,07
Συμβατική μεταβολή			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	19.402,39	19.402,39	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	4.656,57 24.058,96	4.656,57 24.058,96	0,00 0,00

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου Κουκουλίτσιου-Μουσιάρη του Δήμου Λαρισαίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA