



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14873/22-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν.3463/06
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την 498/2007 ΑΔΣ
5. Την με αριθμ πρωτ.14742/17-9-10 εισήγηση και το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 498/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 9140/114076/2010 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 733.742,00 €
Έκπτωση αναδόχου	: 35,10 %
Συμβατικό ποσό	: €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 476.198,56 €
Έναρξη εργασιών	: 30-8-2007
Περάτωση εργασιών	: 30-1-2009

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

MUNICIPALITY OF LARISSA

Οι υπογράφωντες:

Α. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων

Β. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων

Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων

Δ. ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 9140/6-8-2010 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου την 15/9/2010 και προβήκαμε παρουσία και του αναδόχου του έργου στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418 και του Π.Δ. 609/85 περί εκτέλεσης «Δημοσίων Έργων» και βάση της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Οι παρατηρήσεις για παραλήψεις των εργασιών επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ**

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 733.742,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 498/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ήταν με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ.499/21-062007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 35,10 %.
3. Στις 30/08/2007 υπεγράφη η σύμβαση και έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου.
4. Κατα την εκτέλεση των εργασιών συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη 476.198,56 €(400.166,86 €+76.031,70 € Φ.Π.Α.)
5. Κατόπιν συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας-1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση για δαπάνη 560.470,54 €(470.983,65 €+89.486,89 € Φ.Π.Α.)
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 560.470,54 € (470.983,65 €+89.486,89€ Φ.Π.Α.), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρητικό πίνακα.
7. Οι εργασίες περαιώθηκαν την 30-1-2009 βάσει της βεβαίωσης περαίωσης εργασιών με αριθμ. Πρωτ 5719/29-4-2009.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α.Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
						ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
		<b>ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	1	Κριώματα σιδηρά - σωληνωτά	m2	950	806	806	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ
2	2	Κριώματα σιδηρά - σωληνωτά βαρέως τύπου	m2	100	100	100	ΕΚΑΤΟ
3	3	Επενδύσεις πρόσοψης κριωμάτων	m2	1050	0	0	ΜΗΔΕΝ
4	4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέριων πλακών	m2	100	0	0	ΜΗΔΕΝ
5	5	Γαρμπιλόδεμα των 200Kg τσιμέντου ανά m3	m3	20	0	0	ΜΗΔΕΝ
6	6	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων	m3	15	15,68	15,68	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	kg	20	20	20	ΕΙΚΟΣΙ
8	8	Αποξήλωση παλαιάς ελαστομερής υδρατμοπερατής μεμβράνης	m2	450	365,8	365,8	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
		<b>ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
1	9	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30x30cm	m2	130	0	0	ΜΗΔΕΝ
2	10	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	mm	150	0	0	ΜΗΔΕΝ
3	11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5cm	m2	75	0	0	ΜΗΔΕΝ
4	12	Επιστρώσεις με ελαστομερής μεμβράνες με μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	m2	55	0	0	ΜΗΔΕΝ
5	13	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00m από μάρμαρο σκληρό πάχους 2cm	m2	540	0	0	ΜΗΔΕΝ
6	14	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	mm	230	1730	1730	ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
7	15	Δάπεδο ξύλινο κολλητό ή κουμπωτό τύπου Laminate	m2	730	550	550	ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
8	16	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες πάχους 12,5mm	m2	95	0	0	ΜΗΔΕΝ
9	17	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	mm	90	0	0	ΜΗΔΕΝ
10	N.T.1	Επίστρωση με κυψελωτό κονιόδεμα διογκωμένου περλίτου των 200kg	m3	0	177,6	177,6	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
		<b>ΟΜΑΔΑ 3: ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>					
1	18	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160mm	kg	27500	30000	30000	ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
2	19	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	5000	5000	5000	ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
3	20	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00mm με τραπεζοειδής πτυχώσεις	m2	1650	1631,1	1631,1	ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	21	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού κολουροκωνικές	m2	105	159,01	159,01	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
5	22	Υδροροές	m	85	0	0	ΜΗΔΕΝ
6	23	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	kg	9300	16433	16433	ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
7	24	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	kg	7900	10284,68	10284,68	ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Α.Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	
						ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
8	25	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα	m2	150	0	0	ΜΗΔΕΝ
9	26	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτίριου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	m2	78	0	0	ΜΗΔΕΝ
<b>ΟΜΑΔΑ 4: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>							
1	27	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	m2	40	0	0	ΜΗΔΕΝ
2	28	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	1200	830	830	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
<b>ΟΜΑΔΑ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>							
1	29	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
2	30	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
3	31	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΚΜ Ν.8	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
4	32	ΣΤΕΓΑΝΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
5	33	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 4Χ18W	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
6	34	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΚΜ & SPLIT UNIT	τεμ.	2	2	2	ΔΥΟ
7	35	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RACK	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
8	36	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
9	37	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ	τεμ.	1	1	1	ΕΝΑ
<b>1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							
1	23	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα	kg	3743,72	3743,72	3743,72	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	N.T.2	Σωλήνας αποχέτευσης Φ100	MM	601,3	601,3	601,3	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

### **ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, βρήκε ότι οι ποσότητες του τελικού επιμετρητικού πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

### **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις περιλαμβάνει όπως έχουν.

### **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών έως και σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Λάρισα, / /2010

Για την ανάδοχο εταιρεία  
Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
Εηρομερίτης Δημήτριος

Η Επιτροπή παραλαβής

1. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ Κ.
2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
3. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.
4. ΤΖΙΛΑΚΑΣ Α.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ

Πολ.Μηχανικός

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ

Μηχ.Μηχανικός

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**