



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ (ΣΚΙΑΘΟΥ – ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ)».

Στην Λάρισα σήμερα την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12388/28-8-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος και 4) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Καραμπάτσας Κων/νος, Γκολφρινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, Κουρσούμη Ροδόπη, Λυτροκάπης Χρήστος και Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ (ΣΚΙΑΘΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν.3669/08
7. Το Π.Δ.609/85
8. Το Π.Δ.171/87
9. Το Π.Δ.23/93
10. Την με αριθμ πρωτ.11195/3-8-2009 εισήγηση και το από 3-8-2009 Πρωτόκολλο Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ (ΣΚΙΑΘΟΥ- ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 861/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 10397/27-7-2009 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκρισή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 1.595,000,00 €
Έκπτωση αναδόχου	: 38,07%
Συμβατικό ποσό	: 987.813,63 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 1.046.102,31 €
Έναρξη εργασιών	: 11/7/07
Περάτωση εργασιών	: 18/4/2008

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες:

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 13./2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2009
 2. ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Λάρισας
 3. ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Δήμου Λάρισας
- οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10397/27-7-09 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ (ΣΚΙΑΘΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο Φίλιππο Στεργιούλα και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Απο ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	85,08 M ³
2.ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ.	600,00 M ³
3. ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.	2.133,17 MM
4. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.	21.665,11 M ³
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	11.070,01 M ³
6.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π.Ο-155	56.100,01 M ³
7.ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.	14.082,32 M ³
8.ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	210,15 ΤΟΝ/ M ³
9.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΧΙΛ.ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.	3.572.55 ton/km
10.ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ.0.15/0.30 ΑΠ'Ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ.	4.000,00 μμ
11.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΩΡΩΝ ΣΙΑΣΤ.0.26+0.28/2*0.30 ΑΠ'Ο ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΜΕΤΑ ΤΗΣΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ.	4.000,00 μμ
12.ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	1.272,72 μ ²
13.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ	335,38 M ³
14.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	922,50 M ³
15.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	19,25 μ
16.ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ.	2.198,11 kgr
17.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠ'Ο ΠΛΙΝΘΟΥΣ	1.00 τεμ.
18.ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	50,00 τεμ
19.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 CM (40*40 ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΑΝΑ)	7.073,77 μ ²
20.ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ.	
21.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.	526,48 μ ²
22.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΤΡΙΝΟΥΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ	1,47 μ ²
23.ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ	13.039,53 μ ²
24.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Α260	13.039,53 μ ²
25.ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΜΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	13.039,53 μ ²
26.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α265	13.039,53 μ ²
27.ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 6 ΕΚ.	2.516,01 μ ²

ΟΜΑΔΑ Β' - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ ΛΑΚΚΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ Η ΣΙΔΕΡΟΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ	37,20 M ³
2.ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚ ΑΠ'Ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	39,00 τεμ

3.ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ	31,00 τεμ
4. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛ. ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΛ	71,00 μ
5.ΣΙΔΕΡΟΣΩΛ ΓΑΛΒΑΙΣΜ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΜ 2 1/2 ins	802,50 μ
6.ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 mm	1.088,50 μ
7.ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 mm	500,00 μ
8.ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 mm	1.000,00 μ
9.ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤ 16 mm ²	789,00 μ
10. ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡ Φ22ΧΙΛ ΜΗΚΟΥΣ 1,50 m	25,00 τεμ
11. ΒΑΣΗ ΠΙΛΛΑΡ 1,20Χ0,40Χ0,50	2,00 τεμ
12. ΕΥΘΥΓΡ ΜΕΤΑΛ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΥΘΥΓΡ ΜΕΤΑΛ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1,50m	31,00 τεμ
13.ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 9 Μ	31,00 τεμ
14. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	62,00 τεμ
15. ΚΥΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ(ΠΙΛΛΑΡ)	2,00 τεμ
16. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ	2,00 τεμ
17.ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	301,68 Μ ³
18.Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3χ1,5 mm ²	620,00 μ
19.Προμήθεια -τοποθέτηση πλάκας γείωσης	1,00 τεμ
20.Κατασκευή βάσης ρυθμιστού από μπετόν C 16/25	2,00 τεμ
21.Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ.γαλβανιζέ 2,5 ίντσες	826,48 μ
22.Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ.γαλβανιζέ 2 ίντσ.	185,00 μ
23.Προμήθεια-Τοποθέτηση σηματοδότηΦ200/3Π σε απλό ιστό.	16,00 τεμ
24.Προμήθεια -τοποθέτηση σηματοδ.Φ200/2Π πεζή 'Κ' απλο ιστό	20,00 τεμ
25.Προμήθεια -τοποθέτηση σηματοδ.Φ200/3Π σε βραχίονα.	16,00 τεμ
26.Προμήθεια -τοποθέτηση σηματοδ.Φ200/2Π σε βραχίονα.	18,00 τεμ
27.Προμήθεια - τοποθέτηση ιστού σηματοδ. Με βραχίονα.	8,00 τεμ
28.Κατασκ. Βάσης μπετού στήριξης ιστού με βραχ. C16/25.	8,00 τεμ
29.Προμήθεια - τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης.	14,00 τεμ
30.Προμήθεια - τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 21χ1,5 mm.	510,00 μ
31.Προμήθεια - τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 5χ1,5 mm.	340,00 μ
32.Κατασκευή φρεατίου 50cm x 50cm με διπλούν κάλυμμα	23 τεμ
33.Κατασκευή φρεατίου 40cm x 40cm με διπλό κάλυμμα	9,00 τεμ
34.Κατασκευή φρεατίου 30cm x30cm με διπλό κάλυμμα	4,00 τεμ
35.Διαμόρφωση - σύνδεση άκρου καλωδίου ΝΥΥ 21χ1,5	45,00 τεμ
36.Προμήθ.-Τοποθέτηση μηχανισμού ανάρτησης μετά πλαισίου Φ200/3Π	8,00 τεμ
37.Προμήθ.-Τοποθέτηση μηχανισμού ανάρτησης μετά πλαισίου Φ200/2Π	2,00 τεμ
38.Εγκατάσταση βρόγχου Φωρατή (DETECTOR)	4,00 τεμ

39. Προμήθεια - τοποθέτηση μούφας και σύνδεση φωρατή	4,00 τεμ
40. Προμήθεια-τοποθέτηση καλωδίου Α2Υ(ΣΤ)2Υ 6x2x0,6	150,00 μ
41. Προμήθ. -Εγκατάσταση -σύνδεση Ρυθμιστήκυκλοφορ.16 ομάδων.	2,00 τεμ
42. Προμήθεια-τοποθτ. Κομβίο πεζών και πληροφ. πινακίδος Σηματοδότη Φ200/3Π SIEMENS	
43. Διαμ'όρφωση-σύνδεση άκρου καλωδ.μέχρι Α2Υ(ΣΤ)2Υ10 Ζ'.	8,00 τεμ
44. Προμήθεια - τοποθέτηση καλωδίου ΝΥΥ 3Χ10 mm2.	325,00 μ

ΟΜΑΔΑ Γ' - ΠΡΑΣΙΝΟ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦ ΓΑΙΩΔΕΣ	702,80 Μ ³
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ	156,80 Μ ³
3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤ. ΕΔΑΦΟΥΣ	15,00 Μ ³
4. ΠΡΟΜ.& ΜΕΤΑΦ. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	15,00 Μ ³
5. ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ	245,00 τεμ
6. ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΑΠΟ 23-40 lt	245,00 τεμ
7. ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΑΠΟ 4,5-12 lt	
8. ΠΡΟΜ.ΔΕΝΔΡΩΝ(ΧΑΜΑΙΡΩΠΑΣ)	78,00 τεμ
9. ΠΡΟΜ.ΔΕΝΔΡΩΝ(ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ)	167,00 τεμ
10.ΥΠΟΣΤΗΛ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ	167,00 τεμ
11.ΠΡΟΜ. & ΤΟΠΟΘ. ΣΤΑΛΑΚΤΗΦ. ΣΩΛΗΝΑ Φ 16/0,3/4λ/h	367,50 μμ
12. ΠΡΟΜ.& ΤΟΠΟΘ. ΣΩΛΗΝΑ Φ16	367,50 μμ
13. ΠΡΟΜ.& ΤΟΠΟΘ. ΣΩΛΗΝΑ Φ40	3.500,00 μμ
14. ΠΡΟΜ.& ΤΟΠΟΘ. ΣΩΛΗΝΑ Φ90	3.500,00 μμ
15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	280,00 τεμ
16. ΠΡΟΜ & ΤΟΠ ΨΗΦΙΔΩΝ	7,84 Μ ³
17. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ	4,00 στρ
21. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ	40,00 στρ
22. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ η/ΒΑΝΑΣ	5,00 τεμ
23. ΚΑΤΑΣΚ.& ΠΡΟΜΗΘ. ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥ	167,00 τεμ
24. ΠΡΟΜ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	
25. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΛΑΡ	1,00 τεμ
26. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ	1,00 τεμ
27. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	1,00 τεμ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 861/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 1.595,000,00 (με ΦΠΑ). Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 861/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 20/3/2007, και ανάδοχος του έργου η κοιν/ξια ΦΙΛΙΠΠΟΣ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο. Ε - ΣΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με προσφορά 987.813,63 € (με ΦΠΑ) (έκπτωση 38,07%).

2. Με την υπ' αριθμ. **216/2007** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 11/7/07 υπογράφηκε η σύμβαση.
3. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 987.813,63 €
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 987.813,63 €
- Ο 3^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 987.813,63 €
- Ο 4^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 1.049.783,94 € και
- Ο 5^{ος} ΑΠΕ. για δαπάνη. 1.046.102,34 €

βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των 1.046.102,31 € βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.

5. Το έργο περαιώθηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράτασης στις 18/4/08.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και παραλαμβάνει ποιοτικά όπως έχει.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 18/4/2008 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΣΑ 3/8/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΠ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ

ΧΡ. ΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΙΜΒΕΗ (ΣΚΙΑΘΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)», όπως παραπάνω αναφέρεται.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ