



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 601**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κρασπεδορειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 28<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28859/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κρασπεδορειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 267/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
3. Τη με αριθμ. 169/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 187/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
5. Τη με αριθμ. 237/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
6. Τη με αριθμ. 369/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 431/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 418/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 28866/27-08-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

όπως εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/ Αριθμός απόφασης 6 / 23-8-2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας  
Δαπάνη: 243.643,12 € (196.486,39 + 47.156,73 ΦΠΑ)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7324.42044

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

10. Την από 27-08-2018 Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κρασπεδορειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», η οποία έχει ως εξής:

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του δημοτικού έργου

**«ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 738.312,50 ευρώ**

#### Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 738.312,50 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 267/2017 Α.Δ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 04-7-2017
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 67% (ΟΔΟΠΟΪΑ)
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	: 243.643,12 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 04-10-2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	240 ΗΜΕΡΕΣ ( 30-5-2018 )
1 <sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 31/8/2018 (418/2018 Α.Δ.Σ.)

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, χωρίς όμως να τροποποιείται το «βασικό» σχέδιο του έργου.

Περιλαμβάνει επίσης και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. Οι νέες εργασίες είναι :

- **Επίκωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων**

Η εκτέλεση της παραπάνω εργασίας κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας και για διευκόλυνση της πρόσβασης των περιοίκων στις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με αυτή ο χώρος πίσω από τα κατασκευασμένα κρασπεδορείθρα έως την ρυμοτομική γραμμή (χώρος πεζοδρομίου) , επιχώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών έως τη στάθμη του πεζοδρομίου, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των περιοίκων στις κατοικίες τους ισόπεδα και χωρίς ανισοσταθμίες.

Η δαπάνη των νέων εργασιών πληρώνεται με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων .

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. δεν προβλέπεται μεταβολή του καθαρού συμβατικού ποσού του έργου, το οποίο χωρίς το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 196.486,39 ευρώ και συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 243.643,12 ευρώ.

## **B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Εκπτώση δημοπρασίας 67,00%	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	595.413,31 €	142.899,19 €	738.312,50 €
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	196.486,39 €	47.156,73 €	243.643,12 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 <sup>ο</sup> Α.Π.	196.486,39 €	47.156,73 €	243.643,12 €

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση 243.643,12 ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 1ο ΑΠ 243.643,12 ευρώ

Γ. Προς έγκριση διαφορά από το συμβατικό ποσό 0,00 ευρώ

Σημειώνεται ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ έχουν λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας/Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με το Πρακτικό 1/ Απόφαση 6/23-8-2018

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ

ΛΑΡΙΣΑ 27 - 8 -2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Κρασπεδορείθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος έχει ως εξής:

1ος  
Ανακεφαλαιωτικός  
Πίνακας Εργασιών

Όνομα Εργασίας	ΑΤ	Κωδ Αναθ	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Αρχική Ποσότητα	Προτεινόμενες Ποσότητες	Αρχική Δαπάνη	Προτεινόμενη Δαπάνη	Επιπλέον	Επι Έλαττον
<b>1. ΟΔΟΠΟΪΑ</b>					1.	2.	1.	2.		
Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	6,70 €	14.183,75	15.906,62	95.031,13 €	106.574,35 €	11.543,23 €	0,00 €
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	2	ΥΔΡ6087	m3	2,70 €	4.000,00	3.137,63	10.800,00 €	8.471,60 €	0,00 €	2.328,40 €
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	3	ΟΔΟΝ 2532	m3	94,20 €	657,60	678,99	61.945,92 €	63.960,58 €	2.014,66 €	0,00 €
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	4	ΟΔΟΝ 2532	m3	126,00 €	10,00	5,55	1.260,00 €	699,30 €	0,00 €	560,70 €
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	5	ΟΔΟΝ 2921	m	9,60 €	5.480,00	5.544,61	52.608,00 €	53.228,26 €	620,26 €	0,00 €
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	6	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	16,75 €	8.510,25	10.075,02	142.546,69 €	168.756,59 €	26.209,90 €	0,00 €
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο155)	7	ΟΔΟΝ 3121Β	m2	1,73 €	41.448,00	38.665,92	71.705,04 €	66.892,04 €	0,00 €	4.813,00 €
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	8	ΟΙΚ 2227	m3	32,50 €	10,00	36,505	325,00 €	1.186,41 €	861,41 €	0,00 €
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	9	ΟΔΟΝ 3231	m2	0,41 €	5.000,00	0,00	2.050,00 €	0,00 €	0,00 €	2.050,00 €
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	10	ΟΙΚ 2269Α	m	1,00 €	500,00	50,00	500,00 €	50,00 €	0,00 €	450,00 €
<b>Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών</b>	<b>NT1</b>	<b>ΟΙΚ 2162</b>	<b>m3</b>	<b>4,50 €</b>	0,00	<b>7.700,00</b>	0,00 €	34.650,00 €	34.650,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>							438.771,77 €	504.469,13 €	75.899,45 €	10.202,10 €
<b>Αφαιρείται έκπτωση</b>						<b>67%</b>	293.977,09 €	337.994,31 €	50.852,63 €	6.835,41 €
<b>Τελικό Σύνολο</b>							144.794,68 €	166.474,81 €	25.046,82 €	3.366,69 €
				ΓΕ & ΟΕ		<b>18%</b>	26.063,04 €	29.965,47 €	3.902,42 €	0,00 €
				ΛΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			170.857,73 €	196.440,28 €	28.949,24 €	3.366,69 €
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		<b>15%</b>	25.628,66 €	<b>46,11 €</b>		25.582,55 €

				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		196.486,39 €	196.486,39 €	28.949,24 €	28.949,24 €
				ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				<b>λογιστικό σφάλμα</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
				<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>196.486,39 €</b>	<b>196.486,39 €</b>	<b>28.949,24 €</b>	<b>28.949,24 €</b>
						<b>0,00 €</b>		<b>0,01 €</b>	
				Φ.Π.Α.	<b>24%</b>	47.156,73 €	47.156,73 €	6.947,82 €	6.947,82 €
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		243.643,12 €	243.643,12 €	35.897,06 €	35.897,06 €

ΛΑΡΙΣΑ / /201  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΑΡΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ 14 / 8 /2018  
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΣΚΟΥΜΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ 14 / 8  
/2018

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 14 /  
8 /2018

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

12. Τον 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος έχει ως εξής:

### **1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Λάρισα σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 – 8 -2018 ο επιβλέπων μηχανικός του έργου «**ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4<sup>ΗΣ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**», Γεώργιος Σκουμής παρουσία του αναδόχου ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΝΑΡΗ, έχοντας υπόψη

1. Την με αριθμ. 431/2017 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 4-10-2017 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
5. Τα Νέα Ενιαία Τιμολόγια Οικοδομικών (ΝΑΟΙΚ) και Οδοποιίας (ΝΑΟΔΟ)
6. Τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις Έργων Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746Β'/19-5-2017 και τη Τιμαριθμική Γ' τριμ 2012 με τα οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

#### **Προβήκαμε**

στη σύνταξη του παρόντος 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν στο εν λόγω έργο.

**Ν.Τ. 1:Άρθρο 20.10** Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [\*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) συμπυκνωμένου όγκου.

**ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):** 4,50

**(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):** Τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΝΑΡΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κρασπεδορειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

