



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 606**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή παρτεριών οδογέφυρας ΑΛΚΑΖΑΡ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 115458/02-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Ούντρια Ευαγγελή, 33) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πρασσάς Αναστάσιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σουλούκου Ασπασία, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσιαούσης Κων/νος και 42) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη και Τσακίρης Μιχάλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή παρτεριών οδογέφυρας ΑΛΚΑΖΑΡ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν.3852/10
3. Το ΠΔ 609/85
4. Το με αριθμ. 107967/3-10-2011 υπηρεσιακό σημείωμα, την από 3-10-2011 εισηγητική έκθεση , την από 3-10-2011 Αιτιολογική Έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, οι οποίες έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΚΑΖΑΡ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12.609,98
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7326.41002
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	12.483,88
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΚΑΖΑΡ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την απορρόφηση των προβλέπτων λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.483,89 € (10.149,50 + ΦΠΑ 2.334,39) , δηλαδή χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

#### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 12.609,98 €

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 12.483,89 €

Μέσο ποσοστό έκπτωσης %: 1,00 %

Ημερομηνία δημοπράτησης: 09/06/2011

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11/07/2011

Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 31/07/2011

Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 31/07/2011

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.483,89 ευρώ χωρίς να σημειώνεται υπέρβαση.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	8.825,65		10.149,48	1.323,83	
Απρόβλεπτα	1.323,85		0,02		
Σύνολο	10.149,50		10.149,50		
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>		0%		<b>0,00%</b>	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>10.149,50</b>		<b>10.149,50</b>		
Φ.Π.Α.	2.334,39		2.334,39		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>12.483,89</b>		<b>12.483,89</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

5. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή παρτεριών οδογέφυρας ΑΛΚΑΖΑΡ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Πηγή χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ. Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΚΑ 30.7326.41002€ πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]		Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφοράς
Σύνολο		8.826,65	10.149,48	Υπερβάση τις εγκεκριμένες δαπάνης κατά 1.323,83 (ή ποσοστό 15,00%)
Απρόβλεπτη δαπάνη		1.323,85	0,02	
Αβροσμία		10.149,50	10.149,50	Χωρίς μεταβολή
Προβλεπτή αναθεώρησης				
Αβροσμία		10.149,50	10.149,50	Χωρίς μεταβολή
ΘΠΑ		2.334,39	2.334,39	
Κοινά/χωρίς ΘΠΑ				
Γενικό σύνολο		12.483,89	12.483,89	Χωρίς μεταβολή

Ο Ανάδοχος για την ΑΝΟΧΟΣ ΑΤΕ  
 Γεώργιος Μπαλάνης  
 Πολιτικός Μηχανικός

Εταιρεία Διαβιολογικού  
 Αρχιτεκτονικών Μηχανικός

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Α. Αρβανιτάκη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η Προστασία/Υπότροφος Νέων Έργων  
 Ευστάθης Γαβρής  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός