



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας».

Στη Λάρισα, σήμερα 14^η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 60305/08-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπαράς Νικόλαος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 30) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Πράπας Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 5) Παζιάνας Γεώργιος, 6) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 7) Σουλούκου Ασπασία, 8) Τζανακούλης Κων/νος, 9) Τσακίρης Μιχαήλ και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Γεωργάκης Δημήτριος, Πράπας Αντώνιος, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία και Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Το Ν. 3852/2010
3. Την υπ' αριθμ. 557/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Την υπ' αριθμ. 571/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».
5. Τη με αριθ. 638/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθ. 61/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 58932/04-09-2017 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας – Η/Μ, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

« ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

δαπάνης ΕΥΡΩ 30.494,07 (24.591,99 + 5.902,08) Φ.Π.Α (24%)

ήτοι επί έλαττον δαπάνη ΕΥΡΩ 9,75 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό.

8. Την από 04-09-2017 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ης} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»**

Ο παρόν 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ΗΣ} ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τον προϋπολογισμό μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου μέχρι σήμερα.

Τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 59,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α (24%)	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	59.999,65	14.399,92	74.399,57
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	24.599,86	5.903,96	30.503,82
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	24.591,99	5.902,08	30.494,07

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης: ----- ΕΥΡΩ

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) **30.503,82 ΕΥΡΩ** (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ----- ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση **30.494,07 ΕΥΡΩ** (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) .

Ε. Υπόλοιπο προβλεπτόν : **9,75 ΕΥΡΩ**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

Οι επιπλέον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών:

1. ΟΔΟΠΟΪΑ

Α.Τ. 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Α.Τ. 2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα
Ο.Κ.Ω.

Α.Τ. 3 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 5 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Α.Τ. 6 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Α.Τ. 7 Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155)

Α.Τ. 8 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και
κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Α.Τ. 11 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Α.Τ. 12 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου

Α.Τ. 14 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Α.Τ. 15 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από τσιμέντο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ

Οι επί έλαττον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών:

1. ΟΔΟΠΟΪΑ

Α.Τ. 4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ. 10 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

Α.Τ. 13 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΪΑΣ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ης} Δημοτικής Κοινότητας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

