



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 621
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Μικρά έργα οδοί (οδοστρώματα)».

Στη Λάρισα, σήμερα 25^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70358/21-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Ζαούτσος Γεώργιος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 14) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 15) Μαβίδης Δημήτριος, 16) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 17) Νασιώκας Έκτορας, 18) Νταής Παναγιώτης, 19) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Δεληγιάνης Δημήτριος, 7) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαμπαλής Δημήτριος, 12) Μπαράς Νικόλαος, 13) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 14) Ξηρομερίτης Μάριος, 15) Παζιάνας Γεώργιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Σουλούκου Ασπασία, 18) Τερζούδης Χρήστος και 19) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δαούλας Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Μικρά έργα οδοί (οδοστρώματα)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Τη με αριθμ.396/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Μικρά Έργα Οδοί (Οδοστρώματα)».
3. Τη με αριθμ. 272/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 69767/19-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΙ (ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ)**» δαπάνης: **9.647,42 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **11.962,80 € (με Φ.Π.Α.)**

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ δαπάνης **11.962,80 €**, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι σε ισοζύγιο.

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. 30.7323.42053 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

5. Τον 1^ο ΑΠΕ - Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, ο οποίος έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA



1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	12.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	11.962,80
έκπτωση	30,00 €
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	21/9/2016
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	21/12/2016
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	21/12/2016

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **11.962,80** ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	8.389,06		9.647,42	0,00	1.258,36
Απρόβλεπτα	1.258,36		0,00	1.258,36	0,00
Σύνολο	9.647,42	0,00	9.647,42	0,00	0,00
Ποσοστό μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	9.647,42	0,00	9.647,42		
Φ.Π.Α.	2.315,38	0,00	2.315,38		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	11.962,80	0,00	11.962,80		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 19/10/2016

Ο

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.



Αθήνα 19/10/2016
 Ο ΠΡΟΕΤΙΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΔΟΠΙΑΣ

Αθήνα 19/10/2016
 Ο
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Αθήνα 19/10/2016
 Ο
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΣΤΟΥΝΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - Ε.Α.Ε
 ΤΗΛ 2410 259441 ΚΑΤ 6946 423586
 Α.Φ.Μ. 128999716 ΚΑΔΟΥ ΑΑΡΠ12.ΛΥ
 e-mail: cfr1977k@gmail.com

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Μ.	ΤΜΗΜ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ			ΕΚΚΕΚΡΙΜΕΝΗ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΜΙΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΜΙΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΜΙΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΜΙΑΝΩ			
1	2	3	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ													
1	1	ΟΔΟΝ 2532	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ, ΠΡΑΙΠΕΖΟΙΔΑΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΥΡΩΜΑ C16/20	m ³	94.20	10.00	942.00	10.00	942.00	10.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	ΟΔΟΝ 2921	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΩΔΩΝ ΚΑΠ	m ²	9.60	210.00	2.016.00	210.00	2.016.00	210.00	2.016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3	ΟΔΟΝ 2922	ΠΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΝΗΣΙΩΔΩΝ ΚΑΠ	m ²	13.80	106.00	1.462.80	106.00	1.462.80	106.00	1.462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4	ΟΙΚ 2269Α	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΙΤΗ ΚΑΘ'ΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	m	1.00	25.17	25.17	25.17	25.17	23.59	23.59	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5	ΟΙΚ 2226	ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΦΟΡΤΟΚΑΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ	m ³	56.00	45.00	2.520.00	45.00	2.520.00	45.00	2.520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6	ΟΙΚ 1104	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΣΕ ΖΩΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	ton	1.65	76.50	126.23	76.50	126.23	76.50	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7	ΟΙΚ 1136	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	ton km	0.35	918.00	321.30	918.00	321.30	918.00	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8	ΟΔΟΝ 2532	ΒΑΘΡΩΝ, ΔΕΙΠΤΟΤΩΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΩΜΑ C16/20	m ³	115.00	8.71	1.001.65	8.71	1.001.65	19.70	2.265.50	1.58	1.58	1.263.85	3.92	1.259.93
			Σύνολο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				26.09		26.09		30.00		0.00		1.259.93	
			Αναμειγνύεται έστρωση	0.31%			8.389,06		8.389,06		9.647,42		1,58		1.259,94	
			Αναμειγνύεται οδοποιίας				8.389,06		8.389,06		9.647,42		1,58		1.259,94	
			Αφροποιία				8.389,06		8.389,06		9.647,42		1,58		1.259,93	
			Προστίθεται λογιστικό λάθος				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Αφροποιία				8.389,06		8.389,06		9.647,42		1,58		1.259,93	
			T.E. και O.E.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Αέλια Εργασιών				8.389,06		8.389,06		9.647,42		1,58		1.259,93	
			Αποβέβαια				1.258,36		1.258,36		9.647,42		1,58		1.259,94	
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				9.647,42		9.647,42		9.647,42		1,58		1.259,94	
							A=		A=		A=		A=		A=	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα οδοί (οδοστρώματα)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA