



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 623
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».

Στη Λάρισα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46742/25-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργιάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου Ειρήνη, 23) Καφφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Λώλος Αχιλλέας, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μαμάκος Αθανάσιος, 29) Μόρας Ευάγγελος, 30) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 31) Νασιώκας Παναγιώτης, 32) Νταής Παναγιώτης, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Παπαδούλης Γεώργιος, 36) Παπαπαρίσης Απόστολος, 37) Παπαποστόλου Δημήτριος, 38) Πράπας Αντώνιος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας Παναγιώτης, 41) Σούλης Γεώργιος, 42) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 43) Τάχος Δημήτριος, 44) Τερζούδης Χρήστος, 45) Τζατζάκης Φώτιος, 46) Τσακίρης Μιχαήλ και 47) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Ξηρομερίτης Μάριος και 2) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Μόρας Ευάγγελος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 192/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
3. Τη με αριθμ. 143/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 171/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης μελέτης έργου: Ασφαλτοστρώσεις (2017)».
5. Τη με αριθμ. 213/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
6. Τη με αριθμ. 320/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 432/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 357/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
9. Τη με αριθμ. 567/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
10. Τη με αριθμ. 870/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
11. Τη με αριθμ. 82/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις».
12. Τη με αριθμ. 418/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις».
13. Τη με αριθμ. 445/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
14. Τη με αριθμ. 507/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
15. Τη με αριθμ. 546/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 45721/21-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα για έγκριση τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ».

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι για το παραπάνω θέμα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Πρακτικό 1 / Αρ. Απόφασης 3 / 28-11-2018.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

17. Την από 26-09-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)
Έγκριση, 2^{ου} ΑΠΕ, της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» προϋπολογισμού
1.599.978,32€

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1.1 Με τη
υπ' αριθμ. 143/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η
δαπάνη και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
- 1.2 Με
την υπ' αριθμ. 192/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε
η μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
- 1.3 Με
την υπ' αριθμ. 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων
εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
- 1.4 Με τις
υπ' αριθμ. 320/2017 και 432/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαρισαίων η ΚΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ αναδείχθηκε προσωρινός
μειοδότης και ανάδοχος αντίστοιχα, προσφέροντας έκπτωση 50% επί του προϋπολογισμού
του έργου.
- 1.5 Η
εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 15/12/2017 για ποσό: 645.152,55€
(περιλαμβανομένων των δαπανών ΓΕ και ΟΕ 18% και απροβλέπτων, χωρίς Φ.Π.Α.) ή :
799.989,16€ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 24%).

1.6 Η
συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε εκατό πενήντα (150)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

1.7 Η 1^η
Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 12/09/2019 για ποσό : 8.179,37 €
(περιλαμβανομένων των δαπανών ΓΕ και ΟΕ 18% και απροβλέπτων, χωρίς Φ.Π.Α.) ή :
10.142,42€ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 24%).

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης εσωτερικών δρόμων στο οδικό δίκτυο Λάρισας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, χωρίς κατ' ανάγκη να περιορίζονται σε αυτά, τα ακόλουθα:

- (α) Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικών οδών με χρήση φρέζας
- (β) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- γ) Ασφαλτικές στρώσεις

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την υπόψη εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 - Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	:1.599.978,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:11-04-2017 (192/2017 ΑΔΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:20-06-2017
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	:50%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	:799.989,16 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:15-12-2017
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 10.142,46 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1 ^{ης} Σ.Σ.	: 13-09-2019
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ	:150 ΗΜΕΡΕΣ
1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	:15-08-2018 (357/2018 ΑΔΣ)
2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	:15-11-2018 (567/2018 ΑΔΣ)
3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	:15-02-2019 (870/2018 ΑΔΣ)
4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	:15-05-2019 (82/2019 ΑΔΣ)

5^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:14-06-2019 (445/2019 ΑΔΣ)

6^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:30-08-2019 (507/2019 ΑΔΣ)

7^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:30-09-2019 (546/20190ΑΔΣ)

Μέχρι σήμερα οι εργασίες εκτελούνται κανονικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

Α) Αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων προήλθαν από:

α. Ανάγκες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

β. Από σφάλματα προμετρήσεων κατά τη φάση της μελέτης λόγω και της μορφής του έργου

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέση έκπτωση δημοπρασίας 50,00%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.290.305,09	309.673,22	1.599.978,31
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	645.152,55	154.836,61	799.989,16
1 ^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	8.179,37	1.963,05	10.142,42
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ & 1 ^η Σ.Σ.	653.331,92	156.799,66	810.131,58
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο Α.Π.	652.281,47	156.547,55	808.829,02
ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ	-1.050,45	-252,11	-1.302,56

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση

799.989,15 ευρώ

Β. Εγκριθείσα δαπάνη με τον 1^ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.

810.131,58 ευρώ

Γ. Προς έγκριση διαφορά από το συμβατικό ποσό

-1.302,56 ευρώ

Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.

Λάρισα, / /2019
Ο επιβλέπων

Λάρισα, / /2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών υπηρεσιών

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός
Μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρ. Τοπογρ.



18. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου: «Επισκευές Δημοτικού Ωδείου Λάρισας», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Σ : 1.599.978,00 €

ΙΝΔΟΧΟΣ : Κ/Ε ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (συνοδεύει τον 8ο λογαριασμό)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	4η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	5η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	6η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	7η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	8η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
	1.ΟΜΑΔΑ Α-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ												
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	1.01	m ²	12.713,98		9.106,60						Σφάλλοι:509	Σφάλλοι:509
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, με βάθος έως 4 cm	1.02	m ²	51.474,69	6.579,35		7.096,25	13.925,79	11.000,00	3.607,38	12.873,30	Σφάλλοι:509	Σφάλλοι:509
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Π. Ο-155)	1.03	m ²	10.000,00		7.900,00						Σφάλλοι:509	Σφάλλοι:509
4	Ασφαλτική προεπτάλειψη	1.04	m ²	35.033,00		9.106,60						Σφάλλοι:509	Σφάλλοι:509
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.05	m ²	70.000,00	6.579,35		7.096,25	13.925,79	11.000,00	4.800,98	12.873,30	Σφάλλοι:509	Σφάλλοι:509
6	Προσφυκτική στρώση κοκαφοφφασίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05μ με χαρτί κοινής σαφάλτου	1.06	m ²	90.400,00	6.579,35	9.106,60	7.096,25	13.925,79	11.000,00	4.800,98	12.873,30	30.128,60	95.510,87
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	1.07	ton	2.500,00	73,87		156,63	213,40	473,84	81,78		843,75	1.843,27
8	Κοπή σιμών κατασκευών από ακυρόδεμα με αρμοκόφτη, Κοπή	1.08	m	0,00									0,00

Ο Ανάδοχος

Για την Κ/Ε ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ

Λάρισα / / 2019
Ο Επιβλέπων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ με Α' Βαθμό

19. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπαδούλη Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

The seal of the Municipality of Larissa is a circular emblem. It features a central figure of a lion rampant, a symbol of strength and courage. The lion is surrounded by a decorative border. Above the lion, the Greek word 'ΛΑΡΙΣΣΑ' is inscribed, and below it, the word 'ΔΗΜΟΣ' is visible. The entire seal is set against a background of a stylized, textured archway or tunnel.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA