



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 624
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυμένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδορείθρα και υποδομή 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 1418/84
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΣ 113/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την ΑΔΕ 42/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
7. Την ΑΔΕ 339/10 με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
8. Την ΑΔΕ 235/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση της υπ' αριθμ. 4194/6-4-10 ένστασης της ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»
9. Την με αριθμ. Πρωτ. 15475/1-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4^{ΟΥ} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**», δαπάνης **215.382,52 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 3.560,04 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, που οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23% επί του συνολικού ποσού

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30.7324.14001

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	488.880,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	215.382,52 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	02/06/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	02/08/2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	20/10/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή, ενώ η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με το Φ.Π.Α. παρουσιάζει αύξηση έναντι της εγκεκριμένης κατά 3.560,04 ευρώ λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	154.784,42		177.987,78		
Απρόβλεπτα	23.217,66		14.30		

Σύνολο	178.002,08	178.002,08	
Ποσοστό Μεταβολής %			0,00
Αναθεώρηση	0	0	
Συνολικό Ποσό	178.002,08	178.002,08	
Φ.Π.Α.	37.380,44	40.940,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	215.382,52	218.942,56	

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

10. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324.14001.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΘΑΧΟΣ: ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

A Δ C 624

1ος ΑΝΑΚΑΘΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Έκθεση Ενδεικτών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική	Ολική	Επί Πλεόν	Επί Ελλείπον
1	Εγκαταστήσει έδαφος για ύδατες - ημιβραχώδες	M3	1	8.500,00	2,20	18.700,00			12.750,00	2,20	28.050,00	9.350,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσεως με τραβηχτού πότους της ΠΤΠ Ο-150	M3	2	4.250,00	17,00	72.250,00			5.570,00	17,00	94.690,00	22.440,00	
3	Βάση οδοστρώσεως πότους 0,10 μ (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	3	34.000,00	2,18	74.120,00			35.000,00	2,18	76.300,00	2.180,00	
4	Πρόχυτρο κόσσοπαδα 0,15x0,30μ σπασορόδεμα	MM	4	4.772,00	7,70	36.744,40			5.100,00	7,70	39.270,00	2.525,60	
5	Σκυροδέμα κατηγορίας C12/15 (B10) κατασκευή πεδίων	MM	5	4.772,00	10,80	51.537,60			5.100,00	10,80	55.080,00	3.542,40	
6	Ευαθής υφών μικροκατασκευών ΑΣΦΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	M2	6	1.430,00	18,00	25.740,00			1.330,00	18,00	27.540,00	1.800,00	
	Προστίθεται ποσοστό για ΓΕ & ΟΕ Αφροίδια					279.092,00	279.092,00				320.930,00	41.838,00	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					50.226,56	50.226,56				57.767,40	7.530,84	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					329.328,56	329.328,56				378.697,40	49.368,84	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					174.544,14	174.544,14				200.709,62	26.165,48	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					154.784,42	154.784,42				177.987,78	23.203,36	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					23.217,66	23.217,66				14,30	0,00	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					178.002,08	178.002,08				178.002,08	49.368,84	49.368,84
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					37.380,44	37.380,44				178.002,08	49.368,84	49.368,84
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών					215.382,52	215.382,52				40.940,48	3.560,04	3.560,04
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών										218.942,56	52.928,88	49.368,84
	Αποσβέσει έκπτωση Συνολική δαπάνη ομόδων εργασιών												3.560,04

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΑ / 1-10-2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΩΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΑ / 1-10-10
Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ
ΠΑΥΛΟΥΡΑΣ ΑΘ

ΑΡΙΣΤΑ 1-10-10
Η ΠΡΟΣΤΙΤΑΜΕΝΗ ΤΩ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΓΓΑΛΑ ΡΙΖΟΥΝΑ

