



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 625
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε το θέμα σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την ΑΔΣ 73/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
5. Την ΑΔΕ 90/10 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού του έργου.
6. Την ΑΔΕ 148/10 με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη διαγωνισμού του έργου.
7. Την ΑΔΕ 228/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 15398/30-9-2010 εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης και την αιτιολογική έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	159.398,200
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7322.41017
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	142.627,92
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών.


Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ζητείται να εγκριθεί δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 142.627,92 ευρώ (115.957,66+ 26.670,26 ΦΠΑ), δηλαδή δεν υπάρχει μείωση ή υπέρβαση από την αρχική σύμβαση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 46%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	133.948,08	25.450,14	159.398,22
		ΦΠΑ 21%	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	117.874,31	24.753,61	142.627,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	117.874,31	24.753,61	142.627,92

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	102.116,79
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	103.950,79
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	19.569,34
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ	15.317,52
ΑΠΟΡ. ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	3.750,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	11.566,87
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	17.735,35



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΤΗΛ.: 2413 - 500285
 FAX: 2410 - 251339
 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 159.398,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ε «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α. : 159.398,00 €
 Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α : 142.627,92 €
 Μέσο ποσοστό έκπτωσης % : 12%
 Ημερομηνία δημοπράτησης : 24/03/2010
 Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 28/05/2010
 Ημερομηνία περάτωσης συμβατική : 24/09/2010
 Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη : 24/09/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 21% σε 23% καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων και αντιστοίχων δαπανών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 142.627,92 ευρώ με υπέρβαση μηδέν (0) ευρώ .

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	102.116,79		103.950,79	1.834,00	
Απρόβλεπτα	15.317,52		11.566,87		3.750,65
Σύνολο	117.434,31		115.517,66		1.9165
Ποσοστό Μεταβολής %				-1,63%	
Αναθεώρηση	440,00		440,00		
Συνολικό Ποσό	117.874,31		115.957,66		
Φ.Π.Α.	24.753,61		26.670,26		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	142.627,92		142.627,92		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 30/9/10

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7322.41017.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ












ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΜΒΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ.	ΠΡΟΫΚΤΟ ΔΑΡΠΑΚΑ ΕΠΕΚΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΙΜΟΚΡΗΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (10%)				ΔΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΤΕΡΟ ΕΠΕΚΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΑΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΠΑΡΑΤΗ - ΦΡΕΙΣ		
				Ποσό (€)	Τμήν. Ευρώ	Μηνιαίο	Ολικό	Ποσό (€)	Τμήν. Ευρώ	Μηνιαίο	Ολικό	Επι μόνων	Επι όλων	Επι μόνων	Επι όλων			
Αρχική στήλη																		
Εργολαβία προπομπών																		
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																		
1	Εκκαθάριση χώρου για την κατασκευή καλωδίων	m ³	1	45	17,00	765,00			12,77	17,00	217,06			547,94			HAM 10	
2	2. Διατάξεις με ηλεκτρονική τροφοδοσία	m	2	20	5,00	100,00			10	5,00	50,00			50,00			HAM 10	
3	3. Βασικά στοιχεία διατάξεων	τεμ	3	7	80,00	560,00			7	80,00	560,00			1.072,00			HAM 101	
4	4. Φασάκια επικοινωνίας	τεμ	4	15	44,00	660,00			38	44,00	1.672,00						HAM 10	
5	5. Διατάξεις συλλογής βύσας	m	5	20	4,77	95,40			14	4,77	66,78			28,62			HAM 8	
6	6. Διατάξεις μεταγωγών	m	6	180	18,00	3.240,00			148,5	18,00	2.673,00			198,38			HAM 102	
7	7. Καλώδια NYL 5x2,5 mm	m	7	230	4,79	1.101,70			188	4,79	905,31			196,00			HAM 46	
8	8. Καλώδια NYL 5x1,5 mm	m	8	30	4,00	120,00			69	4,00	276,00			251,94			HAM 45	
9	9. Καλώδια NYL 5x1,5 mm	m	9	230	4,94	1.136,30			179	4,94	884,26						HAM 5	
10	10. Καλώδια NYL 5x1,5 mm	m	10	3	18,00	54,00			3	18,00	54,00						HAM 10	
11	11. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	m ³	11	7	50,00	350,00			7	50,00	350,00						HAM 101	
12	12. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	τεμ	12	7	270,00	1.890,00			7	270,00	1.890,00			1.688,00			HAM 103	
13	13. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	τεμ	13	7	340,00	2.380,00			7	340,00	2.380,00			1.401,16				
Απόσπασμα					12,00 %	12.622,30				12,00 %	11.942,44			1.688,00				
Απόσπασμα						1.515,88					10.509,35			1.027,84				
Απόσπασμα						11.116,42					10.509,35			1.027,84				
Βραβία 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																		
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																		
2.1 ΧΩΜΑΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΜΠΕΣΕΙΣ																		
1	1. Κοπή σιδηρά/βιλάτος	m	14	15	0,86	12,90			123,79	0,88	108,48			53,56			ΟΙΚ 2289Α	
2	2. Κατασκευή απόσπασματων με σιδηρά/βιλάτος	m ³	14	14	66,20	926,80			81,92	66,20	5.423,10			4.496,30			ΟΙΚ 2226	
3	3. Γενική εκκαθάριση σε έδαφος	m ³	16	400	4,10	1.640,00			632,28	4,10	2.592,36			952,35			ΟΙΚ 2124	
4	4. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	m ³	17	24	6,70	160,80			40,57	6,70	271,82			111,02			ΟΙΚ 2122	
5	5. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	m ³	18	8	19,90	159,20			7,58	19,90	151,04			8,16			ΟΙΚ 2162	
6	6. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	m ³	19	12	6,00	72,00				6,00				72,00			ΟΙΚ 2171	
7	7. Εργασία για την κατασκευή βάσεων	m ³	20	600	1,40	840,00			784,36	1,40	1.070,10			230,10			ΟΙΚ 2180	
8	8. Κατασκευή απόσπασματων με σιδηρά/βιλάτος	m ³	21	600	0,50	300,00			9.172,32	0,50	4.586,16			4.286,16			ΟΙΚ 2162	
9	9. Κατασκευή απόσπασματων με σιδηρά/βιλάτος	m ³	22	75	21,00	1.575,00			66,28	21,00	1.381,88			183,12			ΟΙΚ 2162	
10	10. Κατασκευή απόσπασματων με σιδηρά/βιλάτος	m ³	23	380	23,00	8.740,00			87,8	23,00	2.019,40			6.720,90			NOΔΟ 3121Α	
11	11. Κατασκευή απόσπασματων με σιδηρά/βιλάτος	m ³	24	150	4,20	630,00			103,85	4,20	436,17			193,83				
Σύνολο						15.056,70					10.509,35			1.027,84				
						11.116,42					11.116,42							

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	Α.Τ	ΠΡΟΤΙΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΤΗ (100)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΤΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΠΡΟΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερίκι	Οκμή	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερίκι	Οκμή	Επιθίκων	Επιθίκων	Επιθίκων	Επιθίκων		
	Από Μεταφορά																
1	Σταλινός στο τρανοβαλέτο PE 10 atm	m	73	120	0,95	114,00			210,5	0,95	199,98			112,00			HMM 8
2	2 Y Σταλινός στο τρανοβαλέτο PE 6 atm	m	74	50	0,30	15,00			57	0,30	17,10						HMM 8
3	3 Y Σταλινός στο τρανοβαλέτο PE 6 atm	m	75	300	0,28	84,00			400	0,28	112,00			28,00			HMM 8
4	Εκταρτήρας αυτοκινούμενος, γροβιάρης, διατ. 7-14 m, με ελάση γροβιάρης, τριανό κέ	τμμ	76	5	31,00	155,00			5	31,00	155,00						HMM 8
5	5 Άνωτικός στο ελάτω PE/C 6 atm	m	77	150	4,00	600,00			178	4,00	712,00						HMM 8
6	6 Άνωτικός διατ. 75 mm	τμμ	78	1	152,42	152,42			1	152,42	152,42						HMM 52
7	7 Τροχήλινο ηλεκτρικό (πλάκα)	τμμ	79	1	68,98	68,98			1	68,98	68,98						HMM 9
8	8 Τροχήλινο ηλεκτρικό	τμμ	80	1	4,00	4,00			2	32,00	64,00						HMM 8
9	9 Βασήνα νερού ατμός 1 βάρων, ηλεκτρικό, διατ. 344 ή 1 in	τμμ	81	2	32,00	64,00			1	95,00	95,00						HMM 8
10	10 Βασήνα νερού ατμός (ηλεκτρικό), ηλεκτρικό, διατ. 1 in	τμμ	82	1	95,00	95,00			1	210,00	210,00						HMM 52
11	11 Ομοκαύσιμη μηχανή, ηλεκτρική, διατ. 1 in	τμμ	83	1	210,00	210,00			3	28,00	84,00			95,00			HMM 8
12	12 Ηλεκτρικό σπαστήρι, ηλεκτρικό, διατ. 1 in	τμμ	84	5	28,00	140,00			21	1,00	21,00			9,00			HMM 11
13	13 Βασήνα νερού ατμός, διατ. 1 in	τμμ	85	30	1,00	30,00				12,00 %	227,22			228,08			
	Αξιοποίηση κτημάτων				12,00 %	1.793,98					1.968,24			27,37			
	Σύνολο 2.6 ΠΑΡΕΛΤΙΚΑ					1.522,73				18,00 %	1.968,24			200,71			
	Αξιοποίηση κτημάτων				18,00 %	98.539,65					16.584,19			15.029,96			
	Προσβασιμότητα ΤΕ & ΟΕ				18,00 %	102.116,79					2.985,15			2.735,35			
	Σύνολο: Εργασίες Προπονήσεων					15.317,52					103.950,79			19.569,34			
	Αντοχή στην βροχή					117.484,31					11.595,87			3.756,65			
	Σύνολο					440,00					115.517,66			19.569,34			
	Προσβασιμότητα οδοστρώματος					117.874,31					115.967,66			21.486,00			
	Σύνολο				21,00 %	24.753,61				23,00 %	28.670,26			1.915,65			
	Προσβασιμότητα οδοστρώματος					142.627,92					142.627,92			21.486,00			
	Σύνολο					142.627,92					142.627,92			21.486,00			
	Προσβασιμότητα οδοστρώματος					142.627,92					142.627,92			21.486,00			
	Σύνολο					142.627,92					142.627,92			21.486,00			

Στοιχεία υπαλλήλων (Πρακτική Επιχείρηση)	Ενεργητική επιχείρηση	Προστιθέμενες ΔΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	102.116,79	103.290,79	Υπερβάρη της ενεργητικής επιχείρησης κατά 1.824,00 ή ποσοστό 1,80%
Αποδοχές	13.317,52	11.305,91	Υπερβάρη της ενεργητικής επιχείρησης κατά -1.916,66 ή ποσοστό -1,43%
Προβλεπόμενη αποδοχή	117.424,31	115.977,88	Υπερβάρη της ενεργητικής επιχείρησης κατά -1.916,66 ή ποσοστό -1,63%
Αποδοχές	440,00	440,00	
Προβλεπόμενη αποδοχή	117.874,31	115.987,88	Υπερβάρη της ενεργητικής επιχείρησης κατά -1.916,66 ή ποσοστό -1,63%
Αποδοχές	24.759,61	26.670,26	
Καθαρά κέρδη ΟΠΠΑ	142.627,92	142.627,92	Καθαρά κέρδη ΟΠΠΑ
Τελικό σύνολο			

<p>4/10/2010 Ο Ανδρέας</p>  <p>Κ/Ε ΠΑΝ/ΥΠΔΕΣ ΔΑΠΕ ΔΗΜΟΙΟΥΣ ΔΑΠΕ</p>	<p>4/1/2010 Οι Επιβλέποντες</p>  <p>ΕΣΤΙΛΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ. Μηχανικός</p>	<p>4/1/2010 Η πρόεδρος της Επιχείρησης</p>  <p>ΜΙΛΕΡΤΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ</p>	<p>4/1/2010 Ο πρόεδρος της Επιχείρησης</p>  <p>ΔΑΝΙΛΙΔΗΣ</p>
<p>1/7/2010 Ο Αρχηγός</p>  <p>ΧΑΡΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ</p>	<p>1/7/2010 Ο Αρχηγός</p>  <p>ΧΑΡΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ</p>	<p>1/7/2010 Η πρόεδρος της Επιχείρησης</p>  <p>ΕΛΤΟΒΗ</p>	<p>1/7/2010 Ο Αρχηγός</p>  <p>ΧΑΡΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ</p>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ