



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 630
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13682/18-9-2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Κόκκαλης Βασίλειος, 9) Κυπαρίσσης Θωμάς, 10) Κυριτσάκας Βάιος, 11) Λαμπρούλης Γεώργιος, 12) Λάτσιος Ιωάννης, 13) Λέτσιος Κλεάνθης, 14) Λυτροκάπης Χρήστος 15) Μίχος Χρήστος, 16) Μπανιός Μάρκος, 17) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 18) Ξηρομερίτης Μάριος, 19) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 20) Οικονόμου Ιωάννης, 21) Οικονόμου Χρήστος, 22) Πράπας Αντώνιος, 23) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 24) Σάπκας Ιωάννης, 25) Τερζούδης Χρήστος, 26) Τζιαστούδης Μάνθος και 27) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καλογιάννης Απόστολος, 4) Καραμπάτσας Κων/νος, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κουραμάς Δημήτριος, 7) Κουρσουμή Ροδόπη, 8) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 9) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 10) Σούλτης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 27, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σάπκας Ιωάννης και Γεωργιάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 229/09 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου.
6. Την ΑΔΕ 98/09 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου.
7. Την ΑΔΣ 125/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
8. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης 178.708,96 € (150.175,60 + 28.533,36 ΦΠΑ)ήτοι επί έλλατον δαπάνη Ευρώ 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.14001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: " ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ου ΔΗΜ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	203.078,38
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	178.708,96
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	12,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	14/4/2009
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	28/5/2009
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	28/7/2009
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.


Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε 0,00 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 178.708,96 ευρώ.


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	102.021,47		117.324,69	2.414,54	17.717,76
Απρόβλεπτα	15.303,22		0,00	15.303,22	0,00
Σύνολο	117.324,69		117.324,69	17.717,76	17.717,76
Γ.Ε. & Ο.Ε. 28 %	32.850,91		32.850,91		
Σύνολο	150.175,60		150.175,60		
Ποσοστό μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	150.175,60		150.175,60		
Φ.Π.Α.	28.533,36		28.533,36		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	178.708,96		178.708,96		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα / / 20....
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ


Αθανάσιος Πατσιούρας
Τοπογράφος Μηχανικός


Ηλίας Παπάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7323.14001.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΙΣΚΡΟΜΗ		ΤΙΠΟΤΕΙΝΟΜΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
						Αιτία	Ποσότητα	Αιτία	Ποσότητα	Αιτία	Ποσότητα	ΠΑΡΑΚΑΤΟ	ΠΑΡΑΠΛΩ		
1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΙΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			ΟΛΟ 1123Α	1340,00										
2	ΠΡΟΣΧΕΤΗ ΤΗΜΑΧΩΣ ΔΥΣΚΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ Ο. Κ. Ω.			ΥΑΡ 6987	100,00										
3	ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΝ ΔΙΑΣΤ. 0,14/0,30 ΑΠΟ ΣΥΚΡΩΜΑ			ΟΛΟ 2521	30,00										
4	ΜΟΡΦΩΣΗ			ΟΛΟ 2521	30,00										
5	ΣΥΚΡΩΜΑ C16/20			ΟΛΟ 2532	414,00										
6	ΕΠΙΠΡΟΣΘΕ ΔΙΑ ΚΥΒΩΜΑΤΩΝ			ΟΙΚ 3177	158,00										
7	ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤ/Υ			3872	6375,00										
8	ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΚΕΥΤΩΝ			ΟΙΚ 3811	38,00										
9	ΑΝΥΦΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΩΝ			ΑΠΘΕΟ 9424	16,00										
10	ΠΟΛΥΩΡΗΝΗ ΧΥΤΟΣΙΜΕΝΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			ΥΑΡ 6752	100,00										
11	ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΦΡΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΥΜΦΟΥΣ			ΑΠΘΕΟ 9424	2,00										
12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ Η ΣΥΜΠΡΟΣΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ			ΑΠΘΕΟ 9424	2,00										
13	ΚΟΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΥΚΡΩΜΑΤΟΣ			ΟΙΚ 2269	50,00										
14	ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-160)			ΟΙΚ 3121Β	680,00										
15	ΚΑΤΑΚΕΤΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Ο-165			ΟΛΟ 3211Β	2.760,00										
					ΣΥΝΟΛΟ	8.016,00									
					Αρμ. Εκπτώση 12%	88.419,00									
					Κόστος	10.610,28									
					Σύνολο	77.808,72									
1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΑΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ			ΗΜ 10	43,00										
2	ΦΡΕΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ			ΗΜ 10	17,00										
3	ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΟΣΤΕΥΣΙΜΟΝΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 19Χ6Χ 6Μ			ΗΜ 10	35,00										
4	ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΜΙΝΙΣΤΡΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,12/16			ΗΜ 5	14,00										
5	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΔΑ			ΗΜ 5	280,00										
6	ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,80Χ0,80 Μ			ΗΜ 8	38,00										
7	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΑΣ ΤΕΜΝΟΤΕΤΟΥ Η ΣΥΜΠΡΟΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ			ΗΜ 101	16,00										
8	ΒΑΣΗ ΠΛΑΤΩΣ 1,20Χ0,40Χ0,50			ΗΜ 101	16,00										
9	ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΚΩΣ 3,5 Μ ΓΑΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ			ΗΜ 101	3,00										
10	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΡΙΠΛΩΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3 Χ 1,5 mm2			ΗΜ 46	16,00										
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5 Χ 2,5 mm			ΗΜ 102	3,89										
12	ΠΑΙ ΟΥΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 18 mm2			ΗΜ 46	64,00										
13	ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΜΗΣ (ΠΛΑΚΑ) 1,10Χ0,30Χ1,20m			ΗΜ 46	385,00										
14	ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΜΗΣ (ΠΛΑΚΑ) 1,10Χ0,30Χ1,20m			ΗΜ 5	15,00										
15	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΟΥ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΥΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 6 12 ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ			ΗΜ 52	3,00										
16	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΞΙΝΟ			ΗΜ 10	16,00										
17	ΣΥΝΟΛΗ ΜΕΤΡΗΣΟΥ ΔΕΗ			ΗΜ 10	70,00										
					ΣΥΝΟΛΟ	3,00									
					Αρμ. Εκπτώση 12%	24.212,75									
					Κόστος	102.021,47									
					Απόδομα 15%	15.303,22									
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 28 %	117.324,69									
					Αξία εργασιών	32.850,91									
					Αναθεώρηση	150.175,60									
					ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	150.175,60									
					Φ.Π.Α. 19 %	28.533,36									
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	178.708,96									

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
 Αθηνάκης Παπασιούρας
 Τοπάρχης Μηχανικός
 Ηλένη Αγγελοπούλου
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προστασμένη
 Τυποκόπτης
 ΑΤΛΑ ΠΙΘΟ/ΑΗ

Για τον Αρμόδιο
 Γιάννης Εσθητ. Κουρούλης
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΑΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΕ
 ΑΣ ΑΙΒΑΛΙΟΥ 15
 ΑΘΗΝΑ