



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 631
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ:.. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: (1) του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας και (2) του Δ. Λαρισαίων, για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση της μελέτης και του έργου: «Κατασκευή Κυψέλης 4 στο ΧΥΤΑ Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14396/26-9-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάϊος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας, & Νικόλαος Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: (1) του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας και (2) του Δ. Λαρισαίων, για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση της μελέτης και του έργου: «Κατασκευή Κυψέλης 4 στο ΧΥΤΑ Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006.
2. Το άρθρο 30 του Ν.3536/2007.
3. Την με αρ. πρωτ. 14347/26.09.08 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

έχοντας υπόψη:

(i) την αρ. πρωτ. 4775/8-11-2006 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία ορίστηκε ότι υπόχρεος Φορέας για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για την 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας, δηλαδή για το Νομό Λάρισας, για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) είναι ο ΦοΔΣΑ ο οποίος συστάθηκε με την αριθμ. 13797/4-10-2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο ΦοΔΣΑ είναι επομένως υπόχρεος να υλοποιήσει έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τόσο για τα βιοαποδομήσιμα όσο και τα ανακυκλώσιμα (σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης)

(ii) το γεγονός ότι ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ του Δήμου Λαρισαίων στη θέση “Μαυρόλιθος” του Δ. Μακρυχωρίου πρέπει να επεκταθεί με την κατασκευή νέας Κυψέλης (της τέταρτης κατά σειρά) διότι πλέον θα λειτουργεί ως Νομαρχιακός υποδεχόμενος το σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των ΟΤΑ του Ν. Λάρισας.

(iii) το ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονικό προσωπικό ώστε να υλοποιήσει όλες τις διαδικασίες και τις ενέργειες που σχετίζονται με έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων και συγκεκριμένα με την επέκταση του ΧΥΤΑ Λάρισας με την Κατασκευή της Κυψέλης 4.

(iv) την απουσία στελέχωσης του νεοσύστατου ΦοΔΣΑ με εξειδικευμένο προσωπικό και αδυναμία του να ανταποκριθεί στο έργο της Τεχνικής Υποστήριξης όλων των διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και την κατασκευή του έργου της Κυψέλης 4 .

σας διαβιβάζουμε συνημμένα το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, όπως αυτό αποφασίστηκε να υπογραφεί στην συνεδρίαση της 28/07/2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου, στα πλαίσια των απαραίτητων διαδικασιών υλοποίησης του ως άνω έργου και παρακαλούμε:

- A. για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και,
- B. την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Περιβάλλοντος κ. Μίχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων, για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση της μελέτης και του έργου: «Κατασκευή Κυψέλης 4 στο ΧΥΤΑ Λάρισας» και,
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος κ. Μίχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για λογαριασμό του Δήμου Λαρισαίων.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

Στη Λάρισα σήμερα την ___η του μηνός _____ του έτους 2008, ημέρα
_____ μεταξύ:

1. Του **ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ** που εδρεύει στη Λάρισα, _____ Τ.Κ. _____ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνο (καλούμενος εφεξής «**ΦοΔΣΑ**»)

και

2. Του **ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος)** που εδρεύει στην Λάρισα, στην οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α Τ.Κ. 412 22 και με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος κ. Χρήστο Μίχο (καλούμενος εφεξής «**Δήμος**»), με αντίκλητο τον κ. Μιχάλη Βαλακώστα, Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος

Προοίμιο

- A. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4775/8-11-2006 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ότι υπόχρεος Φορέας για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για την 2^η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφέρειας, δηλαδή για το Νομό Λάρισας, για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) είναι ο ΦοΔΣΑ της αντίστοιχης Διαχειριστικής Ενότητας ο οποίος όφειλε να συσταθεί και λειτουργεί εντός του 2006. Ο ΦοΔΣΑ είναι επομένως υπόχρεος να υλοποιήσει έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων τόσο για τα βιοαποδομήσιμα όσο και τα ανακυκλώσιμα (σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης)
- B. Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ στη θέση "Μαυρόλιθος" του Δ. Μακρουχωρίου πρέπει να επεκταθεί με την κατασκευή νέας Κυψέλης (της τέταρτης κατά σειρά) διότι πλέον θα λειτουργεί ως Νομαρχιακός υποδεχόμενος το σύνολο των Αστικών Στερεών Αποβλήτων των ΟΤΑ του Ν. Λάρισας.
- Γ. Η Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονικό προσωπικό ώστε να υλοποιήσει όλες τις διαδικασίες και τις ενέργειες που σχετίζονται με έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων και συγκεκριμένα με την επέκταση του ΧΥΤΑ Λάρισας με την Κατασκευή της Κυψέλης 4.
- Δ. Ο νεοσύστατος ΦοΔΣΑ δεν έχει στελεχωθεί ακόμη με προσωπικό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της Τεχνικής Υποστήριξης όλων των διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και την κατασκευή του έργου της Κυψέλης 4 .

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, που θα αναφέρονται στο εξής από κοινού ως τα «*Μέρη*» έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. ___ / ___ - ___ -2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας σχετικά με την απόφαση ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας
2. Την αριθ. 13797/4-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β/21-11-2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ νομού Λάρισας
3. Την αριθ. ___ / ___ - ___ - 2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σχετικά με την απόφαση αποδοχής της ανωτέρω υπηρεσίας
4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"

Συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σκοπός-Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η Παροχή υπηρεσιών **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνει:

- ενέργειες και διαδικασίες πριν τη δημοπράτηση της μελέτης της Κυψέλης 4
- ενέργειες και διαδικασίες κατά τη φάση δημοπράτησης της μελέτης, αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και τη σύναψη σύμβασης
- ενέργειες και διαδικασίες κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης
- ενέργειες και διαδικασίες πριν τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής της Κυψέλης 4
- ενέργειες και διαδικασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου, αξιολόγησης των προσφορών μέχρι και τη σύναψη σύμβασης
- ενέργειες και διαδικασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο *Παράρτημα (περιγραφή διαδικασιών ωρίμανσης της μελέτης και του έργου)* το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2

Έναρξη συμβατικού χρόνου

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στο *Παράρτημα*. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο «*ΦοΔΣΑ*» παραδίδει στον «*Δήμο*» ότι στοιχεία υπάρχουν στη διάθεση του σχετικά με την παρούσα Παροχή

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του ή στοιχεία που θα βοηθήσουν πιθανά στην αριότερη και ταχύτερη υλοποίηση της μελέτης και του έργου.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου Λαρισαίων αν θα τα λάβει ή όχι υπόψη του κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από ανάλογη στάθμισή τους.

Ως ημερομηνία έναρξης του συμβατικού χρόνου ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 3

Ισχύουσες διατάξεις στην εκτέλεση της σύμβασης

- Ο Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"
- Ο Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- Ο Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
- Το υπόλοιπο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, τα δημόσια έργα, κλπ,

Άρθρο 4

Αμοιβή-Πληρωμές-Πόροι Χρηματοδότησης

Η αμοιβή του «**Δήμου**» για το σύνολο των υπηρεσιών ορίζεται με την παρούσα σύμβαση στο ποσό των *είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (23.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% αναλυόμενη ως κατωτέρω.*

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης και αναλυτικά ανά επιμέρους τμήμα μονάδα φυσικού αντικειμένου

<u>A/α</u>	<u>Τμήμα παροχής υπηρεσίας</u>	<u>Αμοιβή</u>
1.	Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης Μελέτης	:2.000,00 €
2.	Διενέργεια Διαγωνισμού, Αξιολόγηση, Ενστάσεις, Σύμβαση	:2.000,00 €
3.	Επίβλεψη εκπόνησης μελέτης, διορθώσεις, παραλαβή	:5.000,00 €
4.	Διενέργεια Διαγωνισμού, Αξιολόγηση, Ενστάσεις, Σύμβαση	:2.000,00 €
5.	Επίβλεψη κατασκευής έργου, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις	:5.000,00 €
6.	Εργασίες μετά την παραλαβή, παρακολούθηση λειτουργίας	:2.000,00 €
7.	Εργασίες διοικητικής παρακολούθησης, Τεχνικά Δελτία	:2.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00 €
	ΦΠΑ 19%	3.800,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	23.800,00€

Ο «**Δήμος**» αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, με βάση τις πιστοποιούμενες από τον «**ΦοΔΣΑ**» ποσότητες (τμήματα) υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις βάσει της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.

Οι πόροι για την κάλυψη της αμοιβής του «**Δήμου**» προέρχονται από τα έσοδα του Ενιαίου Συνδέσμου και για την κάλυψη της δαπάνης έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2008.

Ο «**ΦοΔΣΑ**» είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρηματοδότηση της Τεχνικής Προμελέτης, των υποστηρικτικών μελετών και της Οριστικής Μελέτης καθώς και της εργολαβίας κατασκευής της Κυψέλης 4. Επίσης μεριμνά για την έγκαιρη ροή των χρηματοδοτήσεων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις

Ο «**Δήμος**» υποχρεούται στην, κατά τρόπο οικονομοτεχνικά άρτιο, εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της Τεχνικής και της Επιστήμης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις διατάξεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 της παρούσας και σε όσα επιπλέον παρατίθενται στο **Παράρτημα** το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης, χωρίς να υποχρεούται στην προσκόμιση εγγύησης για την τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 6

Προθεσμία περάτωσης των υπηρεσιών

Η διάρκεια της παρούσας παροχής υπηρεσιών αρχίζει από την επομένη της υπογραφής από τα δύο «**Μέρη**».

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες του συμβούλου θα ολοκληρωθούν με την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης ή με την παραλαβή του έργου σε 1440 ημερολογιακές ημέρες (30 ημέρες/μήνα) από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, οι οποίες ανάγονται σε 48 ανθρωπομήνες εργασίας με πλήρη απασχόληση 22 ημέρες το μήνα και 5 ώρες ανά ημέρα, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 και οι οποίες θα κατανεμηθούν ανάλογα με την πορεία των υπολοίπων υποέργων της πράξης.

Άρθρο 7

Διοίκηση Εργασιών-Διευθύνουσα Υπηρεσία

1. Η διοίκηση καθώς και η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της ανατεθείσας παροχής υπηρεσιών θα γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία) του **ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία) μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της θα παρακολουθεί συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο της εκτέλεσης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του **Δήμου**. Για παραλείψεις ή ελαττώματα της παροχής υπηρεσιών που θα διαπιστωθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο **Δήμος** υποχρεούται στην επανόρθωση τους μέσω σε εύλογη προθεσμία. Μετά την επανόρθωσή τους και την έγκρισή τους από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ουδεμία ευθύνη βαρύνει πλέον το Δήμο Λαρισαίων.
3. Ο **Δήμος** υποχρεούται στην παροχή στοιχείων προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν του ζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης.

4. Όλη η εν γένει αλληλογραφία του Δήμου θα διεξάγεται με την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Εκτελεστική Επιτροπή του ΦοΔΣΑ) ή με τον **ΦοΔΣΑ**.

Τα έγγραφα του **ΦοΔΣΑ** θα κοινοποιούνται στον Δήμο στη διεύθυνση Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, Λάρισα Τ.Κ. 412 22 και στον αντίκλητο τον κ. Μιχάλη Βαλακώστα, Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

Εάν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης, τα ανωτέρω έγγραφα αποστέλλονται με απόδειξη ή με φαξ στο 2410-680-233.

Άρθρο 8

Οικονομικές ρήτρες

Σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο τότε ο Δήμος θα αμειφθεί από το **ΦοΔΣΑ** με το αντίτιμο μόνο των βεβαιωμένων εργασιών, μέχρι και την ημερομηνία λύσης της σύμβασης, μη έχοντας ουδεμία περαιτέρω οικονομική απαίτηση.

Επίσης, σε περίπτωση που ο **ΦοΔΣΑ** είναι υπαίτιος για οποιαδήποτε καθυστέρηση ροής των χρηματοδοτήσεων των μελετών και της εργολαβίας κατασκευής της Κυψέλης 4, τότε ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την καθυστέρηση περάτωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Άρθρο 9

Ενστάσεις- Αιτήσεις Θεραπείας-Επίλυση διαφωνιών

Κάθε διαφωνία μεταξύ **ΦοΔΣΑ** και Δήμου σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την Εθνική Νομοθεσία.

Άρθρο 10

Γενικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται στον Δήμο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση.
2. Καθένας από τους συμβαλλόμενους μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, μόνο σε περίπτωση υπαίτιας αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου που απορρέουν από αυτή.
3. Σε περίπτωση ενεργοποίησης και έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ (σε εφαρμογή της παραγράφου Η της αριθμ. 4775/8-11-2006 Απόφασης του ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων "ΠΕΣΔΑ" Θεσσαλίας) πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, τότε λύεται αυτοδίκαια αυτή αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. Σε περίπτωση ενεργοποίησης και στελέχωσης του ΦοΔΣΑ με προσωπικό τότε εφόσον αυτό συμφωνηθεί από τα δύο Μέρη υπάρχει η δυνατότητα λύσης της σύμβασης και παραλαβής του υλοποιηθέντος συμβατικού αντικειμένου.
5. Σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης αποτελεί το Παράρτημα που τη συνοδεύει.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δέκα (10) αντίτυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Πέντε (5) αντίτυπα πήρε ο *Εργοδότης* και πέντε (5) ο *Ανάδοχος*.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Εργοδότη

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ

Κωνσταντίνος Τζανακούλης

Για τον Ανάδοχο

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Χρήστος Μίχος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Η αλληλουχία των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ», ενός έργου που αφορά την Διαχείριση Απορριμμάτων όλων των ΟΤΑ του Νομού Λάρισας, περιλαμβάνει τη λεπτομερή καταγραφή όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου έργου, από τη μελέτη του έργου μέχρι την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του, σε συσχέτιση με τους αντίστοιχους αρμόδιους για κάθε ενέργεια φορείς και τη σχετική Νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες αυτές.

Το έργο αφορά την επέκταση των εγκαταστάσεων διάθεσης στο ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ της κατηγορίας των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που λέγονται αστικά απόβλητα ή απορρίμματα και τα οποία στην ΚΥΑ 50910/2003 ορίζονται ως «τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης ή της σύνθεσης προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα». Τα δημοτικά απόβλητα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΑ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/03 με ονοματολογία αναφοράς 20 και περιγράφονται ως «τα οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγόντων».

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων ΛΑΡΙΣΑΣ κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις διάθεσης - διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που ανήκουν στην Ομάδα 4 – Συστήματα Υποδομών της ΚΥΑ 15393/2002 και αποτελείται από επάλληλες αυτοτελείς Κυψέλες ενώ περιλαμβάνει και συστήματα διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου και ομβρίων. Στην παρούσα προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνεται η ανάθεση της Οριστικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και η κατασκευή της τέταρτης Κυψέλης.

II. ΣΤΑΔΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Οι βασικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία ωρίμανσης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων όπως η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

ΣΤΑΔΙΟ Ι: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για την Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων είναι, κατά κανόνα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/2003. Στην περίπτωσή μας έχει συσταθεί Ενιαίος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦΕΚ 2239/Β/21-11-2007), οπότε αυτός θα είναι και ο υπόχρεος φορέας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ Η.Π.11014/03, πρέπει να εκπονηθεί και να υποβληθεί σχετικός φάκελος για την εφαρμογή του άρθρου 13 της παραπάνω ΚΥΑ. Το περιεχόμενο του Φακέλου καθορίστηκε με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 122859/2-2-2004 σύμφωνα με την οποία ο σχετικός Φάκελος υποβάλλεται από τον υπόχρεο φορέα προκειμένου να εκτιμηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αν από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση επέρχονται ουσιαστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και εντέλει να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης.

Φάση 1: Έκδοση Απόφασης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Υποβολή Φακέλου για την Ανανέωση των Περιβαλλοντικών όρων στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ
- Έκδοση Απόφασης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης είναι, κατά κανόνα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιοχής που αφορά το έργο σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/03 (στην περίπτωση μας δηλ. ο ΦοΔΣΑ).

Φάση 2: Ανάθεση εκπόνησης Τεχνικής Προμελέτης σε Γραφείο Μελετών ή εκπόνηση από τον Δήμο Λαρισαίων

Η Τεχνική Προμελέτη είναι προτιμότερο να ανατίθεται μαζί με την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε περιπτώσεις που επέρχονται ουσιαστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση ή την επέκταση του υπό σχεδιασμό έργου).

Φάση 3: Εκπόνηση Τεχνικής Προμελέτης και βοηθητικών εργασιών – μελετών υποστήριξης

Για την εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης γενικά απαιτείται η προηγούμενη ή παράλληλη εκπόνηση των αντίστοιχων βοηθητικών εργασιών και υποστηρικτικών μελετών. Στις εργασίες και μελέτες αυτές ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται:

- Τοπογραφική αποτύπωση
- Γεωλογική Προμελέτη
- Οριστική Υδρολογική Μελέτη
- Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών
- Αξιολόγηση βοηθητικών εργασιών (Ερευνών και Μελετών)

Φάση 4: Θεώρηση, έγκριση και παραλαβή Τεχνικής Προμελέτης και μελετών υποστήριξης

Σημείωση: Σε προχωρημένο στάδιο της Προμελέτης αρχίζει η εκπόνηση (εφόσον αυτό απαιτείται) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η εκπόνηση της Τεχνικής Προμελέτης ολοκληρώνεται μετά την έκδοση απόφασης Έγκρισης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίων Ι και ΙΙ: 3,5 έως 5 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Φάση 5: Προκήρυξη Οριστικής Μελέτης – Υποβολή προσφορών

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης (με σχετική προκήρυξη στα πλαίσια του Ν.3316/2005, εφόσον η Οριστική Μελέτη δεν έχει ανατεθεί μαζί με προηγούμενα στάδια μελετών) και μετά την έγκριση αυτής, ακολουθεί η σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω βήματα:

- Δημοσίευση Προκήρυξης
- Υποβολή προσφορών
- Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων

Φάση 6: Αξιολόγηση προσφορών – Επιλογή Μελετητικού Γραφείου – Υπογραφή Σύμβασης

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Αποσφράγιση προσφορών - Άνοιγμα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
- Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων
- Αποσφράγιση – Άνοιγμα τεχνικών προσφορών
- Έλεγχος τεχνικών προσφορών - Διαδικασία ενστάσεων
- Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
- Υποβολή και Εκδίκαση ενστάσεων
- Αποσφράγιση – Άνοιγμα οικονομικών προσφορών - Ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
- Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων
- Έκδοση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού
- Υπογραφή της Σύμβασης.

Φάση 7: Σύνταξη, θεώρηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης εκπονείται από τον ανάδοχο η μελέτη εφαρμογής του έργου η οποία διορθώνεται αν αυτό απαιτηθεί, θεωρείται, εγκρίνεται και παραλαμβάνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια ακολουθεί η:

- Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης
- Θεώρηση /έγκριση και παραλαβή των τευχών.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου III : 16 έως 23,5 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ IV: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εν συνεχεία, και υπό την προϋπόθεση ότι το έργο έχει εξασφαλίσει επαρκείς πόρους, ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου με μειοδοτικό σύστημα και το έργο ανατίθεται στον ανάδοχο που προσέφερε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3263/2004 και του Ν.3481/2006 καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Φάση 8: Προκήρυξη έργου – Υποβολή προσφορών

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Δημοσίευση Προκήρυξης
- Υποβολή προσφορών
- Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων

Φάση 9: Αξιολόγηση προσφορών – Επιλογή αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

- Αποσφράγιση προσφορών - Άνοιγμα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
- Αποσφράγιση – Άνοιγμα οικονομικών προσφορών - Ανακοίνωση του αποτελέσματος

της δημοπρασίας

- Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων
- Έκδοση απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού
- Άσκηση ελέγχου νομιμότητας διαγωνισμού για έργα προϋπολογισμού άνω των 1.000.000€
- Υπογραφή της Σύμβασης.

Συνολική Εκτιμώμενη Διάρκεια Σταδίου IV : 3 έως 6 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ V: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φάση 10: Κατασκευή του έργου

Η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως ισχύει, καθώς και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ. και εγκυκλίους.

Φάση 11: Δοκιμαστική Λειτουργία έργου

Φάση 12: Προσωρινή Παραλαβή έργου

Γενικά, η προσωρινή παραλαβή του έργου διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών, εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η τελική επιμέτρηση του έργου.

Φάση 13: Χρόνος εγγύησης - Οριστική Παραλαβή έργου

Η περαίωση και παραλαβή του έργου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84, όπως ισχύει, και ειδικότερα με τα άρθρα 52, 53, 54 και 55 του ΠΔ 609/85.

Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ορίζεται χρόνος εγγύησης, γενικά 15 μήνες, εντός του οποίου ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Μέσα σε δυο μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου.

Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίου V : Για ΧΥΤΑ 24 έως 36 μήνες

Συνολική ελάχιστη εκτιμώμενη διάρκεια Σταδίων I-V : 46.5 μήνες

MUNICIPALITY OF LARISSA