



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 632
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Έργα (Πεζοδρόμια - Κρασπεδόρειθρα)".

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου - Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακίς Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου - Θυμούλια Ελένη - Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Έργα (Πεζοδρόμια - Κρασπεδορείθρα)" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3263/04
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Ν. 3852/10
4. Το Ν. 3463/06
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 2229/94
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 410/95
10. Τη με αριθμ. 390/13 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ)».
11. Τη με αριθμ. 304/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
12. Τη με αριθμ. 388/13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Μικρά Έργα (Πεζοδρομίων – Κρασπεδορείθρων)».
13. Την με αριθμ. πρωτ. 133385/27-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ)**»

δαπάνης **11.865,17 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0,00... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους,

Με Κ.Α...30. 7324 .42018

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ

14. Την Αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.985,02 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	11.865,17 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	1,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	25/07/13
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	23/8/13
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	24/9/13
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	24/9/13

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που αυξάνονται κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	8.388,24		9.645,35,		
Απρόβλεπτα	1.258,24		1,13		
Σύνολο	9.646,48		9.646,48		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	-		-		
Συνολικό Ποσό	9.646,48		9.646,48		
Φ.Π.Α.	2.218,69		2.218,69		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	11.865,17		11.865,17		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα / / 2013

15. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Έργα (Πεζοδρόμια - Κρασπεδόρειθρα)", ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: (Πεζοδρόμια - Κρασπεδόρειθρα)", όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA


1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΣΥΝΘΕΣΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						Μετρητή	Ομάκη	Μετρητή	Ομάκη	Μετρητή	Ομάκη	ΕΠΙΔΙΑΦΕΡΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΔΟΠΟΙΙΑ													
1	ΠΡΟΧΥΤΙΑ ΚΡΑΣΙΜΕΛΑ 0,15Χ0,30Χ0,30 Μ ΑΙΘΟ ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ	M	ΟΑΟΝ 2921	9,60	195,00	1.872,00	-	1.872,00	-	1.872,00	-	-	-
2	ΕΚΥΡΩΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 (B10) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪΚΩΝ	M3	ΟΑΟΝ 2332	94,20	40,00	3.768,00	40,00	3.768,00	51,48	5.037,82	1.269,82	-	
3	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΛΑΧΥΣ 0,10 Μ (C17/21 0-15)	M2	ΟΑΟΝ 3211B	1,55	1.116,70	1.730,89	1.116,70	1.730,89	-	1.730,89	-	-	
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΒΕΛΩΝ, ΚΑΝΕΛΙΑ ΘΡΑΝΥΣΤΩΝ ΕΠΙΔΕΚΤΩΝ ΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε4	M3	ΟΑΟ 1510	9,84	112,00	1.102,08	112,00	1.102,08	112,00	1.102,08	1.269,82	-	
	Αθροισμα τιμής 1				8.472,97	8.472,97	-	8.472,97	97,43	9.645,35	1.269,82	-	
	Αθροισμα εκπτώσεων 1%				8.472,97	8.472,97	-	8.472,97	-	9.645,35	1.269,82	-	
	Αθροισμα τιμής 1 μετά την έκπτωση				-	-	-	-	-	-	-	-	
	Αθροισμα τιμής 1				8.472,97	8.472,97	8.388,24	8.388,24	9.645,35	9.645,35	1.257,12	-	
	ΑΠΡΟΒΛΕΨΙΤΑ				1.270,95	1.270,95	1.258,24	1.258,24	1,13	1,13	-	-	
	ΑΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)				9.743,92	9.743,92	9.646,48	9.646,48	9.646,48	9.646,48	-	-	
	ΠΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ				9.743,92	9.743,92	-	-	9.646,48	9.646,48	-	-	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΕ ΦΠΑ (Π2)				2.241,10	2.241,10	2.218,69	2.218,69	2.218,69	2.218,69	-	-	
	Φ.Π.Α. 23%				11.985,02	11.985,02	11.865,17	11.865,17	11.865,17	11.865,17	-	-	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.												

Ητοι Σε ΕΙΣΟΥΤΙΟ άνω Αναθεώρησης και άνω ΦΠΑ Σε ΕΙΣΟΥΤΙΟ με Αναθεώρηση, άνω ΦΠΑ Σε ΕΙΣΟΥΤΙΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ

ΝΑΡΞΙΑ / / 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΚΑΘΗΜΕΡΟ ΠΑΛΑΝΤΙΖΑΣ

ΝΑΡΞΙΑ / / 2013
Ο ΕΠΙΔΕΚΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΝΤΙΖΑΣ

ΝΑΡΞΙΑ / / 2013
ΕΣΤΡΩΣΗ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ