



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 633**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρομίου στην οδό Παπακυριαζή».**

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρομίου στην οδό Παπακυριαζή» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την ΑΔΕ 576/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
5. Την ΑΔΣ 574/10 με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 15747/5-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρομίου στην οδό Παπακυριαζή» δαπάνης 9.504,03 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Έγινε για να συμπεριλάβει την μεταβολή ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7324.42011.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ"  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.215,00€  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΤΗΝΩΡ Α.Τ.Ε."

### 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.215,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	9.504,03 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	0,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	06/09/2010
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	4/10/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	4/11/2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	4/11/2010

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	6.719,00	6.719,00	7.722,10	1.003,10	
Απρόβλεπτα	1.007,85	1.007,85	4,75		
Σύνολο	7.726,85	7.726,85	7.726,85	1.003,10	
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	-	-	-		
<b>Συνολικό Ποσόν</b>	<b>7.726,85</b>	<b>7.726,85</b>	<b>7.726,85</b>		
Φ.Π.Α.	1.777,18	1.777,18	1.777,18		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>9.504,03</b>	<b>9.504,03</b>	<b>9.504,03</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα ...5... / ...10... / 2010  
Η προϊσταμένη τμήματος οδοποιίας

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

1

7. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίου στην οδό Παπακυριαζή» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324 .42011.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**


**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

**ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΡΦΜΕΝΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΣ ΜΕ ΤΟΝ Ισ Α.Π.Ε.		ΔΙΑΦΟΡΣ	
							ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
							Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική		
<b>ΟΜΑΔΑ Α - ΟΔΟΠΟΙΑ</b>														
1	1	ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΥΥΑΓΓΙΟΤΕ ΠΛΑΧΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ	M2	ΟΚ 2236	3,50	100,00	350,00	100,00	350,00	100,00	350,00			
2	2	ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΚΕΙΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΤΩΝ ΑΓΙΟ ΛΟΙΔΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΜΕ ΕΘΑΡΜΟΧΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΒΩΔΩΝ ΚΑΘΑΡΣΗΣ	M3	ΟΚ 2226	62,00	2,00	124,00	2,00	124,00	4,50	279,00		155,00	
3	3	ΦΟΡΤΟΚΑΦΟΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΣΕ ΣΖΔ, ΜΕ ΜΕΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	TON	ΟΚ 1104	2,10	25,00	52,50	25,00	52,50	25,00	52,50			
4	4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ	TONKM	ΟΚ 1137	0,50	375,00	187,50	375,00	187,50	375,00	187,50			
5	5	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΩΜΑΤΟΣ	M	ΟΚ 2269	0,90	35,00	31,50	35,00	31,50	35,00	31,50			
6	6	ΥΠΟΚΥΤΑ ΚΡΑΣΙΔΕΛΑ 0 15X0 30M ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ	M	ΝΟΜΟ 2921	7,20	35,00	269,50	35,00	269,50	35,00	269,50			
7	10	ΣΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10) - ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΡΕΙΒΩΝ	M	ΝΟΜΟ 2531	10,80	35,00	378,00	35,00	378,00	35,00	378,00			
8	11	ΕΥΑΙΩΓΥΙΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	ΟΚ 3811	18,00	10,50	189,00	10,50	189,00	10,50	189,00			
9	8	ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΑΣΚΙΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (B10)	M3	ΝΟΜΟ 2531	97,90	10,00	979,00	10,00	979,00	15,00	1.468,50		489,50	
10	7	ΒΑΣΗ ΟΔΟΤΡΟΧΙΑΣ ΠΛΑΧΥΣ 0,10M (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	ΝΟΜΟ 3211 Β	2,18	100,00	218,00	100,00	218,00	150,00	327,00		109,00	
11	13	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΤΕΜΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΑΝΑ ΡΟΜΒΙΔΑΣ	M2		25,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00			
12	9	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΙΝΟΥΣ ΚΥΒΟΥΡΟΥΣ	M2		96,00	15,00	1.440,00	15,00	1.440,00	17,00	1.689,00		249,00	
		Άθροισμα ομάδας 1					6.719,00		6.719,00		7.722,10		1.003,10	
		Αραιωθεί έκπτωση 0%					-		-		-		-	
		Άθροισμα ομάδας 1 μετά την έκπτωση ΓΕ&ΟΕ 18%					6.719,00		6.719,00		7.722,10		1.003,10	
		Άθροισμα ομάδας 1 με ΓΕ&ΟΕ					6.719,00	6.719,00	6.719,00	6.719,00	7.722,10	7.722,10	1.003,10	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ με ΓΕ&amp;ΟΕ ΟΙ</b>						6.719,00		6.719,00		7.722,10		1.003,10
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						1.007,85		1.007,85		4,75		
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ												
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ												
		ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)						7.726,85		7.726,85		7.726,85		
		ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ												
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Π2)</b>						7.726,85		7.726,85		7.726,85		
		Φ.Π.Α. 23%						1.777,18		1.777,18		1.777,18		
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>						9.504,03		9.504,03		9.504,03		

Ητοι Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ άνω Αναθεώρησης και άνω ΦΠΑ  
Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση, άνω ΦΠΑ  
Σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ  
ΛΑΡΙΣΑ ΟΣ...Λ.Ο.../2010

ΛΑΡΙΣΑ 5 / 10 / 2010

ΛΑΡΙΣΑ 5 / 10 / 2010

ΛΑΡΙΣΑ ..... / ..... / 2010

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

10/11/2010  
ΑΝΤΗΝΩΡ Α.Τ.Ε.  
ΧΡ. ΚΑΡΑΒΟΥΚΑΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Α. ΟΔΟΠΟΙΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓ. ΑΛΙΑ

ΕΒΕΡΗΘΗ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1ος ΑΠΕ

Σελίδα 1 / 2

MUNICIPALITY OF LARISSA