



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή θέσεων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παπαναστασίου»

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή θέσεων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παπαναστασίου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την ΑΔΕ 575/10 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου για ανάδειξη αναδόχου.
5. Την ΑΔΕ 576/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 15746/6-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**» δαπάνης **9.650,03 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0.00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Έγινε για να συμπεριλάβει την μεταβολή ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α: 30.7324.42012.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΔΕ 634

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ"
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.387,00€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: "ΑΝΤΗΝΩΡ Α.Τ.Ε."

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΠΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: | 11.387,00 € |
| Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: | 9.650,03 € |
| Μέσο ποσοστό έκπτωσης %: | 0,00 % |
| Ημερομηνία δημοπράτησης: | 06/09/2010 |
| Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: | 4/10/2010 |
| Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: | 4/11/2010 |
| Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: | 4/11/2010 |

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

| ΔΑΠΑΝΗ | ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | |
|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------|-------------|
| | | | | ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ | ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| Αξία εργασιών | 6.822,22 | 6.822,22 | 7.839,15 | 1.016,93 | |
| Απρόβλεπτα | 1.023,33 | 1.023,33 | 6,40 | | |
| Σύνολο | 7.845,55 | 7.845,55 | 7.845,55 | 1.016,93 | |
| Ποσοστό Μεταβολής % | | | | 0,00 | |
| Αναθεώρηση | - | - | - | | |
| Συνολικό Ποσό | 7.845,55 | 7.845,55 | 7.845,55 | | |
| Φ.Π.Α. | 1.804,48 | 1.804,48 | 1.804,48 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ | 9.650,03 | 9.650,03 | 9.650,03 | | |

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα ... 5 ... / ... 12 ... / 2010
Η προϊσταμένη τμήματος οδοποιίας

ΑΓΛΑΪΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

1^{ος} Α.Π.Ε.

1

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή θέσεων φορτοεκφόρτωσης στην οδό Παπαναστασίου» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42012.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ : ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΚΑΡΤΩΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.387,00 €
ΑΝΑΛΟΧΟΣ : ΑΝΤΙΝΟΡ Α.Τ.Ε.

ΑΔΕ 634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α Α.Τ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΜ | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | | ΕΓΚΡΙΜΕΝΕΣ | | ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | |
|--|----------------|--------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΡΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΡΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΜΕΡΗ | ΕΙΣ ΠΛΕΟΝ | ΕΙΣ ΕΛΑΤΤΟΝ |
| ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΟΚΛΙΝΤΟΣ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΣΤΕ ΠΑΧΟΣ ΧΩΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑΒΛΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΝ ΕΞΑΙΡΗΤΗ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΠΑΚΙΩΝ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | M2 | ΟΙΚ 2236 | 1,50 | 52,00 | 182,00 | 52,00 | 182,00 | 52,00 | 182,00 | | |
| 2 | | M3 | ΟΙΚ 2236 | 6,00 | 2,00 | 124,00 | 2,00 | 124,00 | 5,00 | 310,00 | | 186,00 |
| 3 | | TON | ΟΙΚ 1104 | 1,10 | 13,00 | 27,30 | 13,00 | 27,30 | 13,00 | 27,30 | | |
| 4 | | TON KM | ΟΙΚ 1137 | 6,50 | 195,00 | 97,50 | 195,00 | 97,50 | 195,00 | 97,50 | | |
| 5 | | M | ΟΙΚ 2269 | 6,90 | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 36,00 | 40,00 | 36,00 | | |
| 6 | | MM | ΝΑΟΛΟ Δ'ΑΝΤΙ | 110,60 | 35,00 | 3.850,00 | 35,00 | 3.850,00 | 35,00 | 3.850,00 | | |
| 7 | | M2 | ΝΟΛΟ 3211.B | 2,18 | 44,00 | 95,92 | 44,00 | 95,92 | 135,00 | 294,30 | | 198,38 |
| 8 | | M3 | ΝΟΛΟ 2531 | 97,90 | 5,00 | 489,50 | 5,00 | 489,50 | 9,50 | 930,05 | | 440,55 |
| 9 | | M2 | ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ | 96,90 | 20,00 | 1.920,00 | 20,00 | 1.920,00 | 22,00 | 2.112,00 | | 192,00 |
| Άθροισμα ομάδας 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6.822,22 | 6.822,22 | 6.822,22 | 6.822,22 | 6.822,22 | 7.839,15 | | 1.016,93 |
| | | | | | 1% | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 78,39 | | 10,17 |
| | | | | | 18% | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.401,05 | | 173,05 |
| | | | | | Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ι | 8.126,44 | 8.126,44 | 8.126,44 | 8.126,44 | 9.139,67 | | 1.013,23 |
| ΟΜΑΔΑ Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΒΛΗΤΙΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΑΠΟΒΛΕΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ | | | | | | | | | | | | |
| ΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΙ) | | | | | | | | | | | | |
| ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | | | | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (112) | | | | | | | | | | | | |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8.126,44 | 8.126,44 | 8.126,44 | 8.126,44 | 8.126,44 | 9.139,67 | | 1.013,23 |
| | | | | | 1% | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 81,26 | 91,39 | | 10,13 |
| | | | | | 18% | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.462,76 | 1.643,14 | | 180,38 |
| | | | | | Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ι | 9.670,46 | 9.670,46 | 9.670,46 | 9.670,46 | 10.874,96 | | 1.204,50 |

Ημερ 25 ΙΟΥΝ 2010 από Αναθέτορος και άνω ΦΠΑ
 Σε ΙΣΟΖ ΥΠΟ με Αναθέτορος, άνω ΦΠΑ
 Σε ΙΣΟΖ ΥΠΟ με Αναθέτορος και άνω ΦΠΑ
 ΛΑΡΕΑ 05 / 2010

ΛΑΡΕΑ / / 2010
 ΛΑΡΕΑ 5 / 2010

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Εταιρ Αντινορ με
ΧΡ. ΚΑΡΔΑΟΥΚΑΚ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΟΙ ΕΠΙΘΕΤΟΝΤΕΣ
 ΟΙ ΠΡΟΚΤΑΜΕΝΟΙ
 ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ
 ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ
 ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ
 ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ
 ΕΡΕΦΟΡΗΗ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ