



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 636
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Επισκευή πεζοδρομίου οδού Ερυθρού Σταυρού».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίου οδού Ερυθρού Σταυρού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν.1418/84
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΕ 603/10 με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την ΑΔΕ 576/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 15742/5-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»** δαπάνης **10.211,46 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0.00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Έγινε για να συμπεριλάβει την μεταβολή ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α.:30.7334.42005.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΑΔΕ 636

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12171,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 12171,00 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 10.211,46 €
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 01/10/2010
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 01/11/2010
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 01/11/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα με τον 1^ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων σε εφαρμογή της μελέτης:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7219,13		8.302,00		
Απρόβλεπτα	1082,87		0,00		
Σύνολο	8302,00		8.302,00		
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0		0		
Συνολικό Ποσό	8.302,00		8.302,00		
Φ.Π.Α.	1909,46		1.909,46		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	10.211,46		10.211,46		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα5... /10/ 2010

Η προϊστάμενη



Αγλαΐα Ριζούλη

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7334.42005.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

α/α	Ενδειξή εργασιών	Α.Τ	ΜΜ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ			
				Ποσότητα	Τμή	Δ Α Η Α Ν Ε Σ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ΟΔΟΠΟΙΑ							
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑ ΤΗΝ ΕΣΑΓΩΓΗ ΑΚΡΕΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ		M2	88,57	3,50	310,00	
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΔΟΠΛΟ ΣΚΥΡΩΜΑ		M3	10,71	62,00	664,02	
3	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΖΩΔ Η' ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ		TON	22,06	2,10	46,33	
4	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ		T.KM	330,90	0,50	165,45	
5	ΚΟΠΗ ΛΙΣΦΙΤΟΣ		M	70,50	0,90	63,45	
6	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΛΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ		M3	45,83	2,20	100,83	
7	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ Ο.Κ.Ω.		M3	17,71	3,00	53,13	
8	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 0,15 X 0,30 M ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ		M	59,50	7,70	458,15	
9	ΣΚΥΡΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ		M	59,50	10,80	642,60	
10	ΕΥΛΟΥΤΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ		M2	17,85	18,00	321,30	
11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΩΜΑ ΔΟΠΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 12/15		M3	12,60	97,90	1233,54	
12	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,10M		M2	244,15	2,18	532,25	
13	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ		M2	153,00	17,00	2601,00	
14	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ		M	5,00	10,00	50,00	
15	ΑΝΥΨΩΣΗ Η' ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ		TEM	5,00	10,00	50,00	
ΣΥΝΟΛΟ				7.292,05		7.292,05	
Αφαίρεται έκπτωση 1%						72,92	
Άθροισμα						7.219,13	
Απρόβλεπτα 15%						1.082,87	
Σύνολο (€)						8.302,00	
Απολογιστικά							
Σύνολο (€)						8.302,00	
Αναθεώρηση							
Σύνολο (€)						8.302,00	
ΦΠΑ 23%						1.909,46	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)						10.211,46	

Λάρισα, -10-2010

Λάρισα, -10-2010

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΣΑΤΣΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΓΓΑΛΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΙΜΒΙΝΑ ΑΙΛΑΝΙΟΤΟΥ