



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 637
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010»

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 1418/84
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την ΑΔΣ 509/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
6. Την ΑΔΕ 42/10 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
7. Την ΑΔΕ 571/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση ΠΕΔΔ για ανάδειξη αναδόχου του έργου.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 15748/6-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010**» δαπάνης **586.607,25 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 42.601,67 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η αύξηση σε σχέση με την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7323.42038.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΔΕ 637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010»
ΔΗΜΟΣ : ΛΑΡΙΣΑΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου.


Με την υπ' αριθμ. 509/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη, η εκτέλεση του έργου και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ' αριθμ. 42/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. Με την υπ' αριθμ. 571/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 54,09%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23-09-2010.

Με τον παρόντα 1 Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των προβλεπόμενων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά 42.601.67€, δηλαδή κατά το ποσό που αυξάνεται η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου), με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Λάρισα, 6/10/2010
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ



Αγ. Ριζούλη

9. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2010» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.42038.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

