



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 644
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 1^{ου} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, καλυομένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με το θέμα που αφορά την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ου} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 1418/84
4. Το Ν.2229/94
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ.171/87
8. Την ΑΔΣ 66/10 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
9. Την ΑΔΕ 42/10 και ΑΔΕ 339/10 με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την ΑΔΕ 85/10 με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
11. Την ΑΔΕ 236/10 με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση ΠΕΔΔ για ανάδειξη αναδόχου του έργου
12. Την με αριθμ. Πρωτ. 15749/6-10-2010 εισήγηση και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2^{ου} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**» δαπάνης **224.350,68 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0.00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Έγινε για να συμπεριλάβει την μεταβολή ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, Με Κ.Α... 30.7323.11001.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΔΕ 644

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΕΡΓΟ: " ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1ου ΔΗΜ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ "

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	269.531,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	222.331,93
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	12,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	16/3/2010
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	27/5/2010
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	27/7/2010
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	31/8/2010

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου. Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -2,66 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 224.350,68 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	135.405,60	155.715,12	155.714,19	11.160,27	11.159,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	24.373,01	28.028,72	28.028,55	2.008,85	2.008,68
Σύνολο	159.778,61	183.743,84	183.742,74	13.169,12	13.168,02
Απρόβλεπτα	23.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	183.745,40	183.743,84	183.742,74	13.169,12	13.168,02
Ποσοστό μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	0,00	0,00	0,00		
Συνολικό Ποσό	183.745,40	183.743,84	183.742,74		
Φ.Π.Α.	38.586,53	40.608,19	40.607,94		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	222.331,93	224.352,03	224.350,68		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Λάρισα / / 20....

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Αγλαΐα Ριζούλη

Αθανάσιος Πατσιούρας
Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλίας Πνευματικός
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

13. Τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1^{ου} ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7323.11001.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1512 644

old	Περιγραφή	Μετρ.	Α.Τ.	Κατηγορ. Αντιστοιχίας	ΜΕΤΡΗΣΗ	ΕΠΙΧΕΡ. ΤΙΜΗ	ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
					Ποσότητα	Αντίτιμ.	Ποσότητα	Αντίτιμ.
1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	1	ΟΛΟ 11234	1,785.00	2,200.00	5,800.00	1,414.80
2	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΗΧΟΤΡΑΧΕΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ Ο.Κ.Α.	m ³	2	ΥΠ-69097	412.00	709.00	598.20	335.40
3	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	3	ΝΟΛΟ 28271	50.00	385.00	385.00	0.00
4	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	4	ΟΛΟ 2831	50.00	50.00	70.00	154.00
5	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	5	ΟΛΟ 2832	50.00	50.00	70.00	154.00
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	6	ΟΛΟ 2833	50.00	50.00	70.00	154.00
7	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	7	ΟΛΟ 2834	50.00	50.00	70.00	154.00
8	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	8	ΟΛΟ 2835	50.00	50.00	70.00	154.00
9	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	9	ΟΛΟ 2836	50.00	50.00	70.00	154.00
10	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	10	ΟΛΟ 2837	50.00	50.00	70.00	154.00
11	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	11	ΟΛΟ 2838	50.00	50.00	70.00	154.00
12	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	12	ΟΛΟ 2839	50.00	50.00	70.00	154.00
13	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	13	ΟΛΟ 2840	50.00	50.00	70.00	154.00
14	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	14	ΟΛΟ 2841	50.00	50.00	70.00	154.00
ΣΥΝΟΛΟ					118,087.40	139,188.40	139,188.40	2,145.20
Απόρρ. Εκπίπτει 12%					13,918.48	16,715.04	16,715.04	2,796.56
ΣΥΝΟΛΟ					102,168.91	122,473.36	122,473.36	1,848.64
1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	15	ΟΛΟ 11234	1,785.00	2,200.00	5,800.00	1,414.80
2	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΗΧΟΤΡΑΧΕΙΩΝ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ Ο.Κ.Α.	m ³	2	ΥΠ-69097	412.00	709.00	598.20	335.40
3	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	3	ΝΟΛΟ 28271	50.00	385.00	385.00	0.00
4	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	4	ΟΛΟ 2831	50.00	50.00	70.00	154.00
5	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	5	ΟΛΟ 2832	50.00	50.00	70.00	154.00
6	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	6	ΟΛΟ 2833	50.00	50.00	70.00	154.00
7	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	7	ΟΛΟ 2834	50.00	50.00	70.00	154.00
8	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	8	ΟΛΟ 2835	50.00	50.00	70.00	154.00
9	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	9	ΟΛΟ 2836	50.00	50.00	70.00	154.00
10	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	10	ΟΛΟ 2837	50.00	50.00	70.00	154.00
11	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	11	ΟΛΟ 2838	50.00	50.00	70.00	154.00
12	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	12	ΟΛΟ 2839	50.00	50.00	70.00	154.00
13	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	13	ΟΛΟ 2840	50.00	50.00	70.00	154.00
14	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ	m ³	14	ΟΛΟ 2841	50.00	50.00	70.00	154.00
ΣΥΝΟΛΟ					118,087.40	139,188.40	139,188.40	2,145.20
Απόρρ. Εκπίπτει 12%					13,918.48	16,715.04	16,715.04	2,796.56
ΣΥΝΟΛΟ					102,168.91	122,473.36	122,473.36	1,848.64

Γραφείο Ανάδοχο
Αυτίλιος Κωδ. Νόμος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΑΕ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΔΗΓΩΝ
Ανατία Περούνη



ΟΙ ΕΠΙΒΕΒΩΝΤΕΣ
Αυτίλιος Κωδ. Νόμος
Μηχανικός ΕΑΕ