



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 645
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΙΟΝΑ».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυμένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ Γεωργάκης Δημήτριος & Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3669/08
3. Το Π.Δ. 609/85
4. Την με αριθμ. πρωτ. 15755/6-10-2010 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ» ποσού **86.037,81 ευρώ: (69.949,44 + 16.088,37 Φ.Π.Α. 23%)** ήτοι επί έλλατον δαπάνης 0 ευρώ, σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 30.732641011 του οικονομικού έτους 2010.



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.)

Το έργο αφορά την " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ "
Δημοπρατήθηκε την 22 / 12 / 2009. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29 / 01 / 2010 με συμβατική δαπάνη 83.239,83 €.

Ο 1ος Α.Π. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις των συμβατικών εργασιών οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου , καθώς και την μεταβολή στην δαπάνη του έργου που προκύπτει από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.
1.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	
1	Περίφραξη εξωτερική.	1

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **83.239,83 € (69.949,44 + 13.290,39 Φ.Π.Α. 19%)**
Η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **86.037,81 € (69.949,44 + 16.088,37 Φ.Π.Α. 23%)**

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγήσαμε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **86.037,81 € (69.949,44 + 16.088,37 Φ.Π.Α. 23%)**, χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

ΛΑΡΙΣΑ, 25 / 10 / 2010

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΝΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΓΙΟΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΑΡΙΣΑ, 25 / 10 / 2010
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελ. 1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	79.488,00	15.102,72	94.590,72
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	69.949,44	13.290,39	83.239,83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	69.949,44	16.088,37 (23%)	86.037,81
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	3,36%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 83.239,83 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
86.037,81 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με Κ.Α. 30.732641011 του οικονομικού έτους 2010.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΙΩΝΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

Α/Α	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ. ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ Ζ	ΜΕΛΕΤΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ			ΠΡΟΤΙΘΙΜΕΝΗ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
						ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΠΑΡΑΚΑΤ Ω	ΠΑΡΑΠΑΝ Ω	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Περιφράξη εξωτερική:	m2	50,00	1.080,00	54.000,00	1.080,00	54.000,00	54.000,00	47.520,00	1.242,00	62.100,00	0,00	8.100,00		
			Αθροισμα				54.000,00		1.080,00	54.000,00	47.520,00		62.100,00	0,00	8.100,00		
			Αφαιρείται Εκτίμηση %		12,00%		6.480,00			6.480,00			7.452,00	0,00	8.100,00		
			Σύνολο				47.520,00		47.520,00	47.520,00		54.648,00	54.648,00	0,00	7.128,00		
			Αθροισμα				47.520,00		47.520,00	47.520,00		54.648,00	54.648,00	0,00	7.128,00		
			Γ.Ε. & Ο.Ε.		28,00%		13.305,60		13.305,60	13.305,60		15.301,44	0,00	1.995,84			
			Αιτία Εργασιών				60.825,60		60.825,60	60.825,60		69.949,44	0,00	9.123,84			
			Σύνολο		15,00%		9.123,84		9.123,84	9.123,84		0,00	9.123,84	9.123,84	0,00	9.123,84	
			Πρόβλεψη αναθεώρησης				69.949,44		69.949,44	69.949,44		69.949,44	69.949,44	9.123,84	9.123,84		
			Αθροισμα				69.949,44		69.949,44	69.949,44		69.949,44	69.949,44	9.123,84	9.123,84		
			Φ.Π.Α.		19,00%		13.290,39		13.290,39	13.290,39		16.088,37	16.088,37	1.733,53	1.733,53		
			ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				83.239,83		83.239,83	83.239,83		86.037,81	10.857,37	10.857,37			

ΛΑΡΙΣΑ, 5.1.10/2010

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΕΠΙΒΑΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΕΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΙΟΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Πράξεις 9 = 15 + 16 - 17

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ, 5.1.10 / 2010
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΒΑΝΣΤΟΥ ΔΕΣΜΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

