



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Νικηταρά».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14396/26-9-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ Καραμπάτσας Κωνσταντίνος και κ. Κουτσομάρκος Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Νικηταρά» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν 2940/01.
4. Το Ν 3263/04
5. Το Ν 3274/04
6. Το Ν 3463/06
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 23/93
10. Την Α.Δ.Ε. 568/04 με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
11. Την από 24.09.08 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Νικηταρά» δαπάνης 3.000,00 ευρώ (2.521,01+478,99 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ με Κ.Α. 30.7326-41016 του οικονομικού έτους 2008.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αιτιολογική Έκθεση

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	6.509,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	3.000,00
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	53,91%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	15-6-2004
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	15-9-2004
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	15-10-2004
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	15-10-2004

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου και την μεταβολή στο Φ.Π.Α. από 18% σε 19 %.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -0,06 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 3.000,00 ευρώ.


Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	4.065,00		4.635,39	0,00	570,39
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	731,70		834,37	0,00	102,67
Σύνολο	4.796,70		5.469,76	0,00	673,06
Απρόβλεπτα	719,51		0,00	719,51	0,00
Σύνολο	5.516,21		5.469,76	719,51	673,06
Ποσοστό μεταβολής %				0,00%	
Έκπτωση 53,91%	2.973,79		2.948,75		
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	2.542,42		2.521,01		
Φ.Π.Α. 18 %	457,64		453,78		
Διαφορά Φ.Π.Α.	0,00		25,21		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	3.000,06		3.000,00		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 22/ 9 / 2008

Ο ΗΠΙΒΛΕΠΩΝ


Γεώργιος Μιχαήλ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ "
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 53,91%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	5.516,21	992,92	6.509,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.542,40	457,60	3.000,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	2.521,01	478,99	3.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ 19%	-	25,21	25,21
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 3.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
3.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΥΡΗ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ



12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Νικηταρά» συνολικής δαπάνης 3.000,00 ευρώ (2.521,01+478,99 Φ.Π.Α.) ήτοι επί éλαττον δαπάνη 0 ευρώ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ . Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7326-41016.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

α/α	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	ΜΕΛΕΤΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
					Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ													
1	Καθαρισμός πλινθοδομής και συνήθους κονιάματος	m3	1	ΟΙΚ 2221	5,00	15,00	75,00	5,00	75,00	6,49	127,35		52,35
2	Γενικοί εκκαθαρι γιαώδες δια χρήσεως μηχανικών μέσων	m3	2	ΟΙΚ 2109	45,00	1,80	81,00	45,00	81,00	63,18	113,72		32,72
3	Φαρμακοφάρμακως με μηχανικά μέσα, μεταφορά & απόρριψη προϊόντων εκκαθαρών	m3	3	ΟΙΚ 2171	50,00	1,50	75,00	50,00	75,00	71,67	107,51		32,51
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	4	ΟΙΚ 3816	30,00	10,60	318,00	30,00	318,00	42,05	445,73		127,73
5	Σκυροδέμα κατηγορίας C 20/25	m3	5	ΟΙΚ 3214	20,00	99,80	1.996,00	20,00	1.996,00	21,58	2.153,68		157,68
6	Σιδηροί σπασμοί S500	kg	6	ΟΙΚ 3873	1.520,00	1,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.687,40	1.687,40		167,40
ΣΥΝΟΛΟ							4.065,00		4.065,00		4.635,39	0,00	570,39
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ</p>  <p>Νίκος Μιχαηλίδης Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ</p>  <p>Αστέριος Κλων. Νάρης Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε</p> </div> </div>					Άθροισμα	4.065,00		4.065,00		4.635,39	0,00	570,39	
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	731,70		731,70		834,37	0,00	102,67	
					Σύνολο	4.796,70		4.796,70		5.469,76	0,00	673,06	
					Απρόβλεπτα	719,51		719,51		0,00	719,51	0,00	
					Σύνολο	5.516,21		5.516,21		5.469,76	719,51	673,06	
					Απορ. Εκπ. 53,91%	2.973,79		2.973,79		2.948,75	387,89	362,85	
					Αναβώμιση	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
					ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	2.542,42		2.542,42		2.521,01	331,62	310,21	
					Φ.Π.Α. 18 %	457,64		457,64		453,78	59,69	55,94	
					Διαφορά Φ.Π.Α. (19%-18%)	0,00		0,00		25,21		25,21	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			3.000,06		3.000,06		3.000,00	391,31	391,25				

ΛΑΡΙΣΑ 24 / 9 / 2008 ΛΑΡΙΣΑ 24 / 9 / 2008

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

