



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 656
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 2 Οκτωβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14396/26-9-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Παπαστεργίου Αγίς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, και κ. Κουτσομάρκος Νικόλαος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν 3263/04.
3. Το Ν 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την Α.Δ.Σ. 67/08 με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
6. Την Α.Δ.Ε. 126/08 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων του έργου.
7. Την από 26.09.08 εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» δαπάνης ευρώ 99.740,06 ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ευρώ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους. Με Κ.Α. 35.7324.14001. Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
"ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"**

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου "ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις μερικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται σε :

Α. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- ΑΤ. 1 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα διατ. 0,15 * 0,30 μ. με τη βάση τους
ΑΤ. 2 Κατασκευή ρείθρων διαστ. 0,26+0,28/0,30 από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 μετά της δαπάνης μόρφωσης.
ΑΤ. 3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.
ΑΤ. 4 Ανακατασκευή οδοστρώσας.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 103.895,90 ΕΥΡΩ
2. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	: 4,00 %
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	: 99.740,06 ΕΥΡΩ
4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 19 - 5 - 2008
5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣ	: 27 - 6 - 2008
6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	: -
7. ΝΕΟ ΠΕΡΑΣ	: -
8. ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε.	: 99.740,06 ΕΥΡΩ

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **99.740,06 ευρώ** συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων και του Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης όσης και της αρχικής σύμβασης, δηλαδή **99.740,06 ευρώ**.

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4^ο Δημοτικού Διαμερίσματος» συνολικής δαπάνης 99.740,06 ευρώ ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ευρώ 0,00 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ . Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 30.7324.14001.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ


ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ





ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Σύνολο υπερβάσεων αρχικής σύμβασης & συμπληρωματικών συμβάσεων			
	Εγκεκριμένα έργα	Προβλεπόμενα ΔΠ	Διόρθωση
Σύνολο λογιστικό κόστος	72.882,77	83.751,95	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της ενγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.869,18 ευρώ ή ποσοστό 14,91%
Αποβάστηση δαπάνη	10.932,41	63,23	
Σύνολο προβλεπόμενη αναθεώρησης	83.815,18	83.815,18	χωρίς μεταβολή
Σύνολο Απορροια διαφόρων προσην	83.815,18	83.815,18	χωρίς μεταβολή
Σύνολο ΦΠΑ	83.815,18	83.815,18	χωρίς μεταβολή
Ασφαλίτες	15.924,88	15.924,88	
Τελικό σύνολο	99.740,06	99.740,06	χωρίς μεταβολή ήτοι Ευρώ 99740

ΛΑΡΙΔΑ / / 2008
 Ο Ανδρέας

 ΜΟΚΑΙΔΑΝΝΑ
 ΑΤΡ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.

ΛΑΡΙΔΑ / / 2008
 Ο επιβλητής μηχανικός

 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΟΜΗΜΑΤΙΟΣ
 ΑΤΡ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.

ΛΑΡΙΔΑ / / 2008
 Η Δ/ΝΣΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΒΑΝΙΔΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΗΜΗ/ΛΟΣ

ΛΑΡΙΔΑ / / 2008
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 ΡΙΖΟΥΛΗΓΓΑΙΑ