



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 3^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 66068/29-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κοτάκου Μαρία, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Νασιώκας Έκτορας, 30) Νταής Παναγιώτης, 31) Ξηρομερίτης Μάριος, 32) Παζιάνας Γεώργιος, 33) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 42) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 43) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 44) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 2) Πράπας Κωνσταντίνος, 3) Σουλούκου Ασπασία, 4) Τζανακούλης Κων/νος και 5) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Καφφές Θεόδωρος, Τερζούδης Χρήστος, Νασιώκας Έκτορας, Κυριτσάκας Βάιος και Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3669/08
2. Το Π.Δ. 171/87
3. Τη με αριθμ 536/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και δέσμευσης πίστωσης για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων».
4. Τη με αριθμ 9/2014 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
5. Τη με αριθμ 167/2014 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων» και κατακύρωση αυτού.
6. Τη με αριθμ 300/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
7. Τη με αριθμ 412/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
8. Τη με αριθμ 24/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
9. Τη με αριθμ 348/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων».
10. Τη με αριθμ 473/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση πέντε (5) Δημοτικών κτιρίων».
11. Τη με αριθμ. 515/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση πέντε (5) Δημοτικών κτιρίων».
12. Τη με αριθμ. 549/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του **Δημοτικού έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».**
13. Τη με αριθμ. 398/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων»
14. Τη με αριθμ. 574/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ 398 / 8-6-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη Σύσταση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»** ως προς την ειδικότητα των μελών της Επιτροπής Παραλαβής
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 57743/31-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου :
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 536 / 28-12-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 574 / 29-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 398 / 8-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.057.410,29 €

Ποσό σύμβασης : 1.045.057,11 €

Ημερ. Περάτωσης έργου : 1 / 3 / 2016

Συνολικό κόστος μέχρι τώρα : 1.045.369,27 €

16. Το από 31-08-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων Υποστήριξης Δήμων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ **ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 6 / 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως μέλος επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2017,
2. Αργυράκος Αθανάσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
3. Συντάκας Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Η/Μ Εργασιών,
4. Καραγκούνης Χρήστος, Γεωπόνος ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Εργασιών Πρασίνου,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 574 / 29-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 398 / 8-6-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Έργων-Υποστήριξης Δήμων, του Τμήματος Η/Μ έργων και του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση :

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Φορτοεκφόρτωση υλικών, επ' αυτοκινήτου, με τα χέρια (A.T. 1)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 35,184ton
Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 5,840ton

ΣΥΝΟΛΟ : 41,024ton

TON: 41,024 (ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΕΝΑΣ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ)

2. Καθαρή μεταφορά με αυτοκίνητο (A.T. 3)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 879,60ton.Km
Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 146,00ton.Km

ΣΥΝΟΛΟ : 1.025,60ton.Km

TON.KM: 1.025,60 (ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ)

3. Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων κατεδαφίσεων κ.λ.π. υλικών (A.T. 4)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 170,93ton.10m
Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 5,84ton.10m

ΣΥΝΟΛΟ : 176,77ton.10m

TON.10M: 176,77 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ)

4. Καθαίρεση μόνωσης δώματος (A.T. 5)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 149,86m²

ΣΥΝΟΛΟ : 149,86m²

M2: 149,86 (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΜΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ)

5. Καθαίρεση επικεραμώσεων (A.T. 7)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 2,94m²

ΣΥΝΟΛΟ : 2,94m²

M2: 2,94 (ΔΥΟ ΚΟΜΜΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

6. Αποξήλωση ξύλινων & σιδηρών κουφωμάτων (A.T. 8)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 973,62m²

Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 608,27m²

Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 97,81m²

Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 243,83m²

Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 440,78m²

ΣΥΝΟΛΟ : 2.364,31m²

M2: 2.364,31 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ)

7. Αποξήλωση κουφώματος αιθρίου (A.T. 9)

Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 67,20m²

ΣΥΝΟΛΟ : 67,20m²

M2: 67,20 (ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ)

8. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (A.T.12)

Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 1.024,10m²

Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 1.215,30m²

ΣΥΝΟΛΟ : 2.239,40m²

M2: 2.239,40 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ)

9. Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες (A.T.20)

Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----->
1,00τεμ

ΣΥΝΟΛΟ : 1,00τεμ

TEM: 1,00 (ΕΝΑ)

10. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες (A.T. 21)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 29,97m²
Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 16,82m²
Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 2,01m²
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 8,16m²

ΣΥΝΟΛΟ : 56,96m²

M2: 56,96 (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ)

11. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, ανοιγ. & ανακλινόμενα (A.T. 22)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 305,24m²
Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 196,98m²
Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 239,88m²
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 377,23m²

ΣΥΝΟΛΟ : 1.119,33m²

M2: 1.119,33 (ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΛΙΑ)

12. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, ή πολλαπλά σταθερά (A.T. 23)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 87,45m²
Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 15,88m²
Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 0,63m²
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 46,73m²

ΣΥΝΟΛΟ : 150,69m²

M2: 150,69 (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ)

13. Εξωτερικά συστήματα σκίασης (A.T.25)

Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 230,88m²
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 10,37m²

ΣΥΝΟΛΟ : 241,25m²

M2: 241,25 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ)

14. Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου σάντουιτς (A.T. 28)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 9,75m²
Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 27,01m²
Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 0,56m²
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 46,28m²
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 17,11m²
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 18,30m²

ΣΥΝΟΛΟ :119,01m²

M2: 119,01 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ)

15. Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες low-e (A.T.32)

Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 53,50m²
Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 232,28m²
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 370,47m²

ΣΥΝΟΛΟ : 656,25m²

M2: 656,25 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ)

16. Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες (A.T. 33)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 405,75m²
Από 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 148,18m²

ΣΥΝΟΛΟ : 553,93m²

M2: 553,93 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ)

17. Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος (A.T. 36)

Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 975,66m²

ΣΥΝΟΛΟ : 975,66m²

M2: 975,66 (ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ)

18. Επένδυση οροφής κάτω από στέγη με πλάκες πετροβάμβακα (A.T. 38)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.869,24m²

ΣΥΝΟΛΟ : 1.869,24m²

M2: 1.869,24 (ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ)

19. Θερμομόνωση επίπεδης επιφάνειας οροφής δώματος (A.T. 39)

Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 185,74m²

ΣΥΝΟΛΟ : 185,74m²

M2: 185,74 (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

20. Υδρορροές (A.T. 40)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 73,60m

Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 6,00m

ΣΥΝΟΛΟ : 79,60m

M: 79,60 (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ)

21. Εξωτερική θερμομόνωση τοίγων με πλάκες εξηλ. πολυστερ. (A.T. 41)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.120,10m²

Από 2^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.744,60m²

Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 173,24m²

Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 714,32m²

Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 16,62m²

ΣΥΝΟΛΟ : 3.768,88m²

M2: 3.768,88 (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΟΜΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ)

22. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί, σιδηρών επιφανειών (N.T.01)

Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 15,12m²

Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 12,48m²

ΣΥΝΟΛΟ : 27,60m²

M2: 27,60 (ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ)

23. Κουφώματα Αλουμινίου Σταθερά (N.T.02)
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 20,00m²
ΣΥΝΟΛΟ : 20,00m²

M2: 20,00 (ΕΙΚΟΣΙ)

24. Καθαιρέσεις Πλινθοδομών (N.T.03)
Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 3,89m³
ΣΥΝΟΛΟ : 3,89m³

M3: 3,89 (ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ)

25. Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης (N.T.04)
Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 21,00τεμ
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 42,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 63,00τεμ

TEM: 63,00 (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικού σώματος 2x14W, T5 (A.T. 43)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 20,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 20,00τεμ

TEM: 20,00 (ΕΙΚΟΣΙ)

2. Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικού σώματος 4x14W, T5 (A.T. 44)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 85,00τεμ
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 15,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 100,00τεμ

TEM: 100,00 (ΕΚΑΤΟ)

3. Κλιματιστικό, inverter, ψύξης - θέρμανσης, (split), 9.000 Btu/h (A.T.47)
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- →
6,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 6,00τεμ

TEM: 6,00 (ΕΞΙ)

4. Κλιματιστικό, inverter, ψύξης - θέρμανσης, (split), 12.000 Btu/h (A.T.48)
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- →
10,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 10,00τεμ

TEM: 10,00 (ΔΕΚΑ)

5. Κλιματιστικό, inverter, ψύξης - θέρμανσης, (split), 18.000 Btu/h (A.T.49)
Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- →
4,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 4,00τεμ

TEM: 4,00 (ΤΕΣΣΕΡΑ)

6. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος φθορισμού 2x28W (N.T. 6)
Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 164,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 164,00τεμ

TEM: 164,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

- 7. Εσγάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 100 mm (N.T. 7)**
 Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 3,00m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 20,50m
ΣΥΝΟΛΟ : 23,50m
M: 23,50 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑ ΠΕΝΗΝΤΑ)
- 8. Εσγάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 200 mm (N.T. 8)**
 Από 7^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 68,30m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 10,80m
ΣΥΝΟΛΟ : 79,10m
M: 79,10 (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΚΑ)
- 9. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC, Φ100mm, 6atm (N.T. 09)**
 Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 10,00m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 181,90m
ΣΥΝΟΛΟ : 191,90m
M: 191,90 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ)
- 10. Αποξήλωση και απομάκρυνση σωλήνα αποχέτευσης (N.T. 11)**
 Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 79,60m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 377,80m
ΣΥΝΟΛΟ : 457,40m
M: 457,40 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ)
- 11. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης (N.T. 12)**
 Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 337,90m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 92,50m
ΣΥΝΟΛΟ : 430,40m
M: 430,40 (ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ)
- 12. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ηλεκτρ. καλωδίου (N.T. 13)**
 Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 600,00m
 Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 837,60m
ΣΥΝΟΛΟ : 1.437,60m
M: 1.437,60 (ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑ ΕΞΗΝΤΑ)
- 13. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (N.T. 14)**
 Από 5^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 5,00τεμ
 Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 9,00τεμ
 Από 8^η Αναλυτική Επιμέτρηση ----- → 16,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 30,00τεμ
TEM: 30,00 (ΤΡΙΑΝΤΑ)

ΠΡΑΣΙΝΟ

1. Προμήθεια και τοποθέτηση υποστρώματος ανάπτυξης φυτών (Α.Τ. 1)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 82,57m³
ΣΥΝΟΛΟ : 82,57m³
M3: 82,57 (ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ)
2. Θάμνοι, κατηγορίας Θ1, Δενδρολίβανο έρπον (Α.Τ. 2)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.860,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.860,00τεμ
TEM: 1.860,00 (ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ)
3. Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη φυτά, Λεβάντα, (Α.Τ. 3)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 280,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 280,00τεμ
TEM: 280,00 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ)
4. Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη φυτά, Festuca (Α.Τ. 4)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 2.330,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 2.330,00τεμ
TEM: 2.330,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ)
5. Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη φυτά, Αγιούγκα (Α.Τ. 5)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.075,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.075,00τεμ
TEM: 1.075,00 (ΧΙΛΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)
6. Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη φυτά, Σάλβια (Α.Τ. 6)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 545,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 545,00τεμ
TEM: 545,00 (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)
7. Juniperus sabina "Tamariscifolia" (Α.Τ. 7)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 2.590,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 2.590,00τεμ
TEM: 2.590,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ)
8. Euonymus fourtunei "Emerald" (Α.Τ. 8)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 1.705,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 1.705,00τεμ
TEM: 1.705,00 (ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ)
9. Sedum Spyrium "Atropurpureum" (Α.Τ. 9)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 2.175,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 2.175,00τεμ
TEM: 2.175,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)
10. Carex buchanaii (Α.Τ. 10)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 2.495,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 2.495,00τεμ
TEM: 2.495,00 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)

- 11. Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών (Α.Τ. 12)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 15.055,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 15.055,00τεμ
ΤΕΜ: 15.055,00 (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)
- 12. Βοτάνισμα με τα γέρια (Α.Τ. 13)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 22,02στρ
ΣΥΝΟΛΟ : 22,02στρ
ΣΤΡ: 22,02 (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ)
- 13. Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63mm (Α.Τ. 14)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 64,35m
ΣΥΝΟΛΟ : 64,35m
Μ: 64,35 (ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)
- 14. Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40mm (Α.Τ. 16)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 5,05m
ΣΥΝΟΛΟ : 5,05m
Μ: 5,05 (ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΜΗΔΕΝ ΠΕΝΤΕ)
- 15. Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25mm (Α.Τ. 17)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 193,37m
ΣΥΝΟΛΟ : 193,37m
Μ: 193,37 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ)
- 16. Σταλακτηφόροι Φ12mm, PCND με αυτορυμιζόμενους σταλάκτες (Α.Τ. 18)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 2.461,46m
ΣΥΝΟΛΟ : 2.461,46m
Μ: 2.461,46 (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ)
- 17. Προγραμματιστής μπαταρίας απλού τύπου, για 2-4 ηλεκτροβάννες (Α.Τ. 19)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 2,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 2,00τεμ
ΤΕΜ: 2,00 (ΔΥΟ)
- 18. Προγραμματιστής μπαταρίας απλού τύπου, για 6 ηλεκτροβάννες (Α.Τ. 20)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 1,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 1,00τεμ
ΤΕΜ: 1,00 (ΕΝΑ)
- 19. Ηλ/βάννες άρδευσης, 10atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1" (Α.Τ. 21)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 8,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 8,00τεμ
ΤΕΜ: 8,00 (ΟΚΤΩ)
- 20. Ηλ/βάννες άρδευσης, 10atm, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ1" (Α.Τ. 22)**
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 3,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 3,00τεμ
ΤΕΜ: 3,00 (ΤΡΙΑ)

21. Φίλτρο γραμμής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατομής 3/4" ή 1" (A.T. 23)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 3,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 3,00τεμ

TEM: 3,00 (ΤΡΙΑ)

22. Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63mm (A.T. 24)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 3,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 3,00τεμ

TEM: 3,00 (ΤΡΙΑ)

23. Βαλβίδες εξ/σμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, Φ 1" (A.T. 25)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 10,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 10,00τεμ

TEM: 10,00 (ΔΕΚΑ)

24. Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβαννών, 6", μιάς Η/Β (A.T. 26)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 10,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 10,00τεμ

TEM: 10,00 (ΔΕΚΑ)

25. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) (A.T. 27)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 3,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 3,00τεμ

TEM: 3,00 (ΤΡΙΑ)

26. Τοποθέτηση Πίλλαρ (A.T. 28)
Από 9^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 3,00τεμ
ΣΥΝΟΛΟ : 3,00τεμ

TEM: 3,00 (ΤΡΙΑ)

ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά (A.T. 12)
Από 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 3.025,585m2
ΣΥΝΟΛΟ : 3.025,585m2

M2: 3.025,585 (ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ)

2. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 (A.T. 15)
Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 0,40m3
ΣΥΝΟΛΟ : 0,40m3

M3: 0,40 (ΜΗΔΕΝ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ)

3. Ξυλότυποι γυτών μικροκατασκευών (A.T. 16)
Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 6,78m2
ΣΥΝΟΛΟ : 6,78m2

M2: 6,78 (ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ)

4. Οπτοπλινθοδομές μίας πλίνθου (A.T. 18)
Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 4,49m2

ΣΥΝΟΛΟ : 4,49m²

M2: 4,49 (ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ)

5. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα (A.T. 22)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 16,81m²

ΣΥΝΟΛΟ : 16,81m²

M2: 16,81 (ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ)

6. Σίτες αερισμού (A.T. 24)

Από 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 7,62m²

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 16,81m²

ΣΥΝΟΛΟ : 24,43m²

M2: 24,43 (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ)

7. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου (A.T. 29)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 32,96m²

ΣΥΝΟΛΟ : 32,96m²

M2: 32,96 (ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ)

8. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο (A.T. 30)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 5,72m²

ΣΥΝΟΛΟ : 5,72m²

M2: 5,72 (ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ)

9. Ποδιές παραθύρων με μάρμαρο (A.T. 31)

Από 1^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 42,87m²

Από 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 100,44m²

Από 6^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 44,89m²

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 27,50m²

ΣΥΝΟΛΟ : 215,70m²

M2: 215,70 (ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΜΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ)

10. Θερμομόνωση επίπεδης επιφάνειας οροφής δώματος (A.T. 39)

Από 4^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 389,27m²

ΣΥΝΟΛΟ : 389,27m²

M2: 389,27 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΜΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ)

11. Ελαστομερές στεγανωτικό λευκό ψυχρό υλικό (N.T.17)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 606,84m²

ΣΥΝΟΛΟ : 606,84m²

M2: 606,84 (ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΟΜΜΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Ηλεκτρ. συστ. έναυσης (electronic ballasts) για 2 λαμπτ. (A.T. 45)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 158,00τεμ

ΣΥΝΟΛΟ : 158,00τεμ

TEM: 158,00 (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ)

2. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC, Φ32mm, 6atm (N.T. 15)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----→ 138,50m

ΣΥΝΟΛΟ : 138,50m

M2: 138,50 (EKATON TRIANTA OKTΩ KOMMA ΠENHNTA)

3. Μπουτόν χειρισμού κινητών σκιάστρων

(N.T. 16)

Από 10^η Αναλυτική Επιμέτρηση -----> 40,00τεμ

ΣΥΝΟΛΟ : 40,00τεμ

TEM: 40,00 (ΣΑΡΑΝΤΑ)

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 1.057.410,29 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 536 / 28-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Με τις υπ' αριθμ. 24 / 20-1-2014 και 86 / 20-2-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 9 / 9-1-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
4. Με την υπ' αριθμ. 167 / 20-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού, που έγινε στις 11 / 3 / 2014, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6150/56731 / 17-4-2014 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και εγκρίνει την ανάθεση του έργου στην «Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», η οποία προσέφερε τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:
για την ομάδα Οικοδομικά έκπτωση 1 %
για την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικά έκπτωση 1 %
για την ομάδα Πράσινο έκπτωση 3 %
ήτοι μέση έκπτωση 1,168 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης
5. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 22 / 7 / 2014.
6. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκαν τρεις (3) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες.
 - Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 1.045.057,11 € (849.639,93 + 195.417,18 Φ.Π.Α. 23%).
 - Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 1.045.057,11 € (849.639,93 + 195.417,18 Φ.Π.Α. 23%).
 - Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 1.045.369,27 € (849.636,67 € + 195.732,60 € Φ.Π.Α. 23% & 24%).
7. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 1.045.369,27 € (849.636,67 € + 195.732,60 € Φ.Π.Α. 23% & 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.
8. Με την υπ' αριθμ. 549 / 15-9-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ».

A. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

B. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 1 / 3 / 2016 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 31 / 8 / 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Σούλτης Γεώργιος
2. Αργυράκος Αθανάσιος
3. Συντάκας Κωνσταντίνος
4. Καραγκούνης Χρήστος

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα
Ιωαννίδου Κατερίνα
Τσόλια Χρυσάνθη
Μήτσος Νικόλαος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 31-08-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Δημοτικού έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση πέντε (5) δημοτικών κτιρίων», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA