



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 680**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων».**

Στη Λάρισα, σήμερα 29<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 78549/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 17) Καραλαριώτου Ειρήνη, 18) Καφφές Θεόδωρος, 19) Κρίκης Πέτρος, 20) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 21) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 22) Μαβίδης Δημήτριος, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μπαράς Νικόλαος, 25) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 26) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Έκτορας, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Παζιάνας Γεώργιος, 31) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πράπας Κωνσταντίνος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36) Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλης Γεώργιος, 39) Σουρλαντζής Απόστολος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζανακούλης Κων/νος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 44) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 45) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γελαλή Πολυξένη, 2) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 3) Μπαμπαλής Δημήτριος και 4) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 45, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Μαμάκος Αθανάσιος και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/05
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Ν. 2286/95
4. Την Υ.Α. 11389/93
5. Τη με αριθ. 219/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 81/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση για την διενέργεια προμηθειών του οικονομικού έτους 2016 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» λόγω αναμόρφωσης κωδικών.
6. Τη με αριθμ. 145/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων».
7. Τη με αριθμ. 246/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ».
8. Τη με αριθμ. 326/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων».
9. Τη με αριθμ. 380/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών του πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 77901/22-11-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Εργων & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τη με αριθμ. πρωτ. 77893/22-11-2016 γνωμοδότηση της επιτροπής για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων».

Παρακαλούμε για την έγκριση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 77477/18-11-2016 αίτηση της Εταιρείας « Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

12. Τη με αρ. πρωτ. 77893/22-11-2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων.

**Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Γ Ι Α Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ  
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Μ Ε Τ Ι Τ Λ Ο :  
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Ι Ω Ν »**

MUNICIPALITY OF LARISSA

Σήμερα την ΤΡΙΤΗ 22/ 11/ 2016 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν **23/28-01-2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη αξιολόγηση των διαγωνισμών προμηθειών.

Την επιτροπή αποτελούν οι:

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ , ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄
2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε΄
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ΄

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

**Α. (Διαδικασίες σύναψης που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016):**  
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει **πριν** από την

έναρξη ισχύος του , συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που **ίσχυε** κατά το χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 379 [έναρξη ισχύος βιβλίου IV].

**Β.** Το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

*Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.*

*Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.*

**Γ.** Την υπ αριθ. πρωτ. 77477/18/11/2016 αίτηση της Εταιρείας « **Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**»

**Δ.** Την υπ αριθ. πρωτ. **67364/12/10/2016 (ΑΔΑΜ:16SYMV0052262802016-10-12 )** σύμβαση που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων .

**Ε.** Την συμβατική υποχρέωση του αναδόχου της προμήθειας να εγκαταστήσει , να συναρμολογήσει και να συνδέσει επιτόπου σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και η σωστή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών μαγειρείων είναι αδύνατη η παράδοση , διότι ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα μέχρι την 10/12/ 2016 που έχει οριστεί ως ημερομηνία παράδοσης .

**ΣΤ.** Το γεγονός ότι δεν έχει υπογράψει η σύμβαση του έργου « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ** » ( έχει αποσταλεί η υπ' αριθμόν 75135/10-11-2016 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης του έργου ) .

#### **Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι**

Τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού από 10/12/2016 σε **28 / 02 / 2017** για τους ανωτέρω λόγους και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισμού .

Η αρχική σύμβαση πέραν του χρόνου παράδοσης των ειδών του διαγωνισμού παραμένει σε ισχύ, όπως προβλέπεται και έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας Εξοπλισμού Κεντρικών Μαγειρείων » από 10/12/2016 σε 28/02/2017 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης του εξοπλισμού.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**