



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 681
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάτης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 3274/04
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 23/93
11. Την ΑΔΣ 297/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου.
12. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεις Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» ποσού 158.216,39 € (132.954,95 + 25.261,44 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης Ευρώ 3,95 (3,32 + 0,63 Φ.Π.Α.) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7331.14001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από «Σχολεία Επισκευές».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 28-04-2009, η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε με την υπ' αριθμ.252/07-05-2009 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής και μειοδότης αναδείχθηκε η Ν. Ξηρομερίτης & ΣΙΑ Ε.Ε με μέση έκπτωση 42,61 %.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-06-2009 για το ποσό των 158.220,35€ ήτοι 132.958,28€ για εργασίες και €25.262,07 για ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08.

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (Α.Τ 2)
2. ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Τ 3)
3. ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Τ 4)
4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α.Τ 7)
5. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ (Α.Τ 8)
6. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΝ (Α.Τ 9)
7. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (Α.Τ 11)
8. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α.Τ 12)
9. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (Α.Τ 13)
10. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΠΑΧΟΥΣ ½ ΠΛΙΝΘΟΥ (Α.Τ 20)
11. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΔΡΟΜΙΚΩΝ (Α.Τ 22)
12. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Α.Τ 25)
13. ΡΑΦΙΑ Η ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ (Α.Τ 29)
14. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ (Α.Τ 35)
15. ΚΑΣΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ (Α.Τ 37)
16. ΘΥΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ (Α.Τ 39)
17. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ-ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ (Α.Τ 44)
18. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΗ (Α.Τ 47)
19. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Α.Τ 54)
20. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Α.Τ 55)
21. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦ. (Α.Τ 56)
22. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦ. (Α.Τ 57)
23. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ (Α.Τ 58)

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από επιμετρήσεις του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (Α.Τ 1)
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Α.Τ 5)
3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ (Α.Τ 6)

4. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ(Α.Τ 14)
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ C20/25 (Α.Τ 16)
6. ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α.Τ 17)
7. ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Α.Τ 18)
8. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S500 ή S500s (Α.Τ 19)
9. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΠΑΧΟΥΣ 1 ΠΛΙΝΘΟΥ (Α.Τ 21)
10. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΠΑΤΙΚΩΝ (Α.Τ 23)
11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΤΟΙΧΩΝ (Α.Τ 24)
12. ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΔΡΟΜΙΚΗ (Α.Τ 26)
13. ΘΥΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΣΣΑ ΜΠΑΤΙΚΗ (Α.Τ 27)
14. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (Α.Τ 28)
15. ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΤΟΥΛΑΠΑ (Α.Τ 30)
16. ΠΑΓΚΟΣ ΑΠΟ ΑΚΑΥΣΤΗ ΦΟΡΜΑΙΚΑ ΤΥΠΟΥ DURORAL (Α.Τ 31)
17. ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (Α.Τ 32)
18. ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ (Α.Τ 33)
19. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ή ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ (Α.Τ 34)
20. ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ (Α.Τ 36)
21. ΣΙΔΗΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (Α.Τ 38)
22. ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΑ (Α.Τ 40)
23. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Α.Τ 42)
24. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΑΥΛΑΚΩΤΗ (Α.Τ 46)
25. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (Α.Τ 49)
26. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ GROUP 1 (Α.Τ 50)
27. ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (Α.Τ 51)
28. ΔΙΠΛΟΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ-ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Τ 53)
29. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 12,5mm (Α.Τ 59)

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στα 158.216,39€ ήτοι εργασίες 132.954,95€ και ΦΠΑ 25.261,44€.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	231.675,86	44.018,41	275.694,27
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	132.958,27	25.262,07	158.220,34
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	132.954,95	25.261,44	158.216,39

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και δεν τροποποιεί το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 158.216,39€ με μείωση της αρχικής σύμβασης κατά 3,95€.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δαπάνης 158.216,39€

Λάρισα, ...29/...9.../2009

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Αρχ.Μηχανικός

Κ.ΚΑΡΑΝΙΚΑ
Πολ.Μηχανικός


Κ.ΣΥΝΤΑΚΑΣ
Μηχ.Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ"
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ 40% & Η/Μ 37%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	231.675,86	44.018,41	275.694,27
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	132.958,27	25.262,07	158.220,34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ — Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	132.954,95	25.261,44	158.216,39
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3,32	0,63	3,95
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... - euro
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... 158.220,34 euro
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... - euro
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... 158.216,39 euro

ΛΑΡΙΣΑ 29 - 09 - 2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
 & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ

Κ. ΣΥΝΤΑΚΑΣ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

13. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 4^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7331.14001.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

681

α	β	γ	δ	Ενδειξη ερωσίου	Μοδ. διαμτρ.	ΑΤ	ΠΡΟΤΙΟΝ / ΕΤΚΕΡ-ΣΥΜΜΗΤΗΡ-ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ				ΕΤΡ/ΠΡΟΒΙΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ Ο ΑΤ				ΠΡΟΤΙΟΝ/ΕΤΚΕΡ-ΣΥΜΜΗΤΗΡ-ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Ποσότητα													
							Ποσότητα	Τμήμ. Ευρώ	Μετρητ.	Οικητ.	Ποσότητα	Τμήμ. Ευρώ	Μετρητ.	Οικητ.	Ποσότητα	Τμήμ. Ευρώ	Μετρητ.	Οικητ.	Επί τίθκων	Επί έκδοτων														
ΔΕΥΤΕΡΙΑ																				54	15,00	810,00		0	0,00		41,55	15,00	623,25		150,75	186,75	ΟΚ 2122	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																				170	3,50	595,00		0	0,00		213,07	3,50	745,75		150,75	186,75	ΟΚ 2113	
1. Εξοικονομηση βαρικών και τσέρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την κάλυψη μεσοπρόθεσμης αποκλειστικής, σε έκταση γηϊνών ημιπροσφυών																				24	4,00	96,00		0	0,00		1022,74	4,00	4.080,96		3.994,96	595,65	ΟΚ 2117	
2. Προσφορές προμήθειας προϋπολογισμένων χωρίς την υποχρέωση μέσων χωρίς διάκριση																				2400	0,32	768,00		0	0,00		426,14	0,32	1.363,65		1.345,60	1.99,61	ΟΚ 2180	
3. Κατασκευαστικά προϋπολογισμένων και κατασκευών																				205	18,00	3.690,00		0	0,00		120,9	18,00	1.924,40		1.780,00	45,25	ΟΚ 2182	
4. Κατασκευή με αυτοκίνητο																				20	25,00	500,00		0	0,00		24,19	25,00	604,75		1.170,00		ΟΚ 2222	
5. Κατασκευή υποδομής με θραύση υλικού																				83	24,900,00	2.064,30		0	0,00		122,2	300,00	36.600,00		1.170,00		ΟΚ 2226	
6. Κατασκευή προμήθειας																				300	3,50	1.050,00		0	0,00		387,03	3,50	1.354,61		199,61		ΟΚ 2236	
7. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				240	3,50	840,00		0	0,00		303,65	3,50	1.062,78		222,78		ΟΚ 2238	
8. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής, χωρίς να είναι οι ίδιοι οι προϋπολογισμένοι και οι κατασκευαστικοί με την ίδια την ουσία																				200	3,50	700,00		0	0,00		200	3,50	700,00		1.318,25		ΟΚ 2244	
9. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής, χωρίς να είναι οι ίδιοι οι προϋπολογισμένοι και οι κατασκευαστικοί με την ίδια την ουσία																				40	5,00	200,00		0	0,00		303,65	5,00	1.518,25		375,00		ΟΚ 2252	
10. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				42	15,00	630,00		0	0,00		88	25,00	2.200,00		36,180		ΟΚ 2275	
11. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				46	4,00	184,00		0	0,00		70,12	15,00	1.051,80		15,40		ΟΚ 2276	
12. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				6	6,00	36,00		0	0,00		100	6,00	600,00		900,15		ΟΚ 2278	
13. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				100	6,00	600,00		0	0,00		101,37	105,00	10.643,85		240,00		ΟΚ 2311	
14. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				110	105,00	11.550,00		0	0,00		0	15,00	15,00		545,00		ΟΚ 2310	
15. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				30	11,50	345,00		0	0,00		0	11,50	11,50		5.026,80		ΟΚ 2313	
16. Προμήθεια μεσοπρόθεσμης αποκλειστικής, χωρίς χρήση οχημάτων και αποκλειστικής αποκλειστικής κτηνοτροφίας																				18	80,00	1.440,00		0	0,00		3.603,17	1,00	3.463,17		526,02		ΟΚ 4222	
17. Εξοικονομηση βαρικών και τσέρων χωρίς την κάλυψη μεσοπρόθεσμης αποκλειστικής, σε έκταση γηϊνών ημιπροσφυών																				2	18,00	36,00		0	0,00		37,29	18,00	632,02		311,16		ΟΚ 4223	
18. Εξοικονομηση βαρικών και τσέρων χωρίς την κάλυψη μεσοπρόθεσμης αποκλειστικής, σε έκταση γηϊνών ημιπροσφυών																				60	36,00	2.160,00		0	0,00		51,11	36,00	1.288,95		38,50		ΟΚ 2313	
19. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				12	14,00	168,00		0	0,00		14,78	14,00	206,50		380,30		ΟΚ 2313	
20. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				38	17,00	646,00		0	0,00		16,1	17,00	296,70		150,00		ΟΚ 4811	
21. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																				1	150,00	150,00		0	0,00		0	150,00	150,00					
22. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																																		
23. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																																		
24. Κατασκευή προμήθειας στρογγυλών κατασκευών από σιδηρέιες κοπής																																		
ΣΥΝΟΛΟ																						60.758,00							71.358,86					

Σελίδα 2

Α/Α	Ενδειξη	Μονάδα	ΑΤ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΕΙΣΡΟΔΙΑ				ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ				ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσότητα	Τιμή	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επιπλέον	Επιπλέον	
						Μερίδα	Ολική			Μερίδα	Ολική			Μερίδα	Ολική			
2	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 4200 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 2	1	1000,00	3.500,00	65.848,57	0	0,00	1	1000,00	3.500,00	90.543,89	24.066,00	9.371,88	H/M 8		
3	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 2200 ΔΣ	HEM	YAP 3	1	2000,00	1.000,00		0	0,00	1	2000,00	2.000,00				H/M 8		
4	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 17.500 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 4	1	1500,00	1.500,00		0	0,00	1	1500,00	1.500,00				H/M 8		
5	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 1900 ΔΣ	HEM	YAP 5	1	9000,00	9.000,00		0	0,00	1	9000,00	9.000,00				H/M 8		
6	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 4200 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 6	1	3500,00	3.500,00		0	0,00	1	3500,00	3.500,00				H/M 8		
7	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 2200 ΔΣ	HEM	YAP 7	1	7000,00	7.000,00		0	0,00	1	7000,00	7.000,00				H/M 8		
8	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 17.500 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 8	1	4000,00	4.000,00		0	0,00	1	4000,00	4.000,00				H/M 8		
9	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 1900 ΔΣ	HEM	YAP 9	1	5000,00	5.000,00		0	0,00	1	5000,00	5.000,00				H/M 8		
10	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 4200 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 10	1	3000,00	3.000,00		0	0,00	1	3000,00	3.000,00				H/M 8		
11	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 17.500 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 11	1	4000,00	4.000,00		0	0,00	1	4000,00	4.000,00				H/M 8		
12	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 17.500 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 12	1	2000,00	2.000,00		0	0,00	1	2000,00	2.000,00				H/M 8		
13	ΕΤΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 17.500 ΝΗΜΙΑΓΓΕΙΩΝ	HEM	YAP 13	1	5500,00	5.500,00		0	0,00	1	5500,00	5.500,00				H/M 8		
Αποδομική																		
Αποδομική έκπτωση						37%	18.870,00											
Σύνολο							32.130,00											
Αγορά							97.979,57											
Προσβάρια ΓΕ & ΟΕ						18%	17.638,32											
Σύνολο							115.618,89											
Σύνολο συλλογής							119.618,69											
Λογιστικό κόστος							17.942,38											
Αποδομική έκπτωση							132.958,27											
Σύνολο							-12.868,27											
Προβλεπόμενη απόδοση							25.282,67											
Σύνολο						19,00%	158.220,34											
Προσβάρια ΦΠΑ																		
Αποδομική																		
Γενικό σύνολο συλλογής																		
Αποδομική έκπτωση: 17.342,38 μείον ποσό επί τράπεζας: 26.397,88 = Υπόλοιπο αποδομικής έκπτωσης: -11.055,50																		

Σελίδα 4

Ευνοϊκά υπεραβασθέντων συμβασιόντι & συμπληρωματικών συμβασιόντων		Προσμετρήσιμος ΔΠ	Διαφοράς
Εγκεκριμένη δαπάνη		132.954,95	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.339,06 ευρώ ή ποσοστό 15,00%
Σύνολο	115.615,89		
Αγορασιμό λάθος	17.342,38	132.954,95	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.32 ευρώ ή ποσοστό -0,00%
Απορρίπτη δαπάνη	132.958,27		
Σύνολο		132.954,95	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.32 ευρώ ή ποσοστό -0,00%
Προβλεπτή αναδιεύθυνση	132.958,27		
Σύνολο		132.954,95	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.32 ευρώ ή ποσοστό -0,00%
Αγορασιμα διαρκών προτύπων	132.958,27		
Σύνολο	25.262,07	25.261,44	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,63 ευρώ ή ποσοστό -0,00%
ΔΤΑ			
Απορρίπτες		156.216,39	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.95 ευρώ ή ποσοστό -0,00%
Γενικό σύνολο	158.220,34		Ημοι Ευρύτατη μέτρων τριών και εκκλίση πέντε δεσπιδά

ΜΟΥΡΟΥΖΗ 1
 Ν. ΣΠΥΡΩΝΗ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΟΥΡΟΥΖΗ 1
 ΤΗΛ: 210 6110 5115
 Α.Φ.Μ. 99906971 ΗΣΘΥΛΙΕΡΓΕΙΣ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι επιβλέποντες μηχανικοί
 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΟΝΙΝΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΟΝΙΝΩΣ
 ΗΛΙΟΣ ΜΗΧΙΤΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ

Η προϊστάμενη υπεύθυνη
 Ελεγκτική & Διεύθυνση
 ΑΥΤΕΥΘΥΝΗ Μ.
 ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο προϊστάμενος τίτλους
 Η-Π Εξάμην
 ΚΑΙΤΣΟΣ
 ΤΕΧ. ΗΛΕΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΧΡΗΣΗ
 Η Διεύτρια Τεχν. Υποθέσεων
 ΑΝΔΡΕΑΣ Α.
 ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ