



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 683
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος».

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργιάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 2229/94
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν. 3274/04
7. Το Ν. 3669/08
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 23/93
11. Την ΑΔΣ 382/09 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η εκτέλεση και ο καθορισμός όρων του έργου.
12. Την εισήγηση, την αιτιολογική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεις Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» ποσού 63.182,70 € (53.094,71 + 10.087,99 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης Ευρώ 2.212,44 (1.859,19 + 353,25 Φ.Π.Α.) σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30.7331.12001. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωσή του. Αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ.
		ΤΙΜΟΛ.
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	1
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών προϊόντων εκσκαφών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	2
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	11
4	Αποξήλωση ξύλινων & σιδηρών κουφωμάτων	13

5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	17
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	18
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί	19
8	Οπτοπλινθοδομές ½ πλίνθου	20
9	Θύρες αλουμινίου	29
10	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	33
11	Υαλοπίνακες διπλοί	41
12	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εσωτερικών επιφανειών	44
13	Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα εξωτερικών επιφανειών	45
14	Χρωματισμοί γυψοσανίδων	46

B. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλαττον ποσότητες των εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου και αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.
1	Καθαίρεση πλινθοδομών	6
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	7
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων	8
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων	9
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων	10
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	14
7	Αποξήλωση διαλογή επαν/ση τεγίδων	15
8	Σκυρόδεμα C20/25	16
9	Οπτοπλινθοδομές 1 πλίνθου	21
10	Χωρίσματα αλουμινίου	22
11	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές δρομικές	23
12	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές μπατικές	24
13	Μεταλλικός σκελετός	25
14	Θύρες σιδηρές	26
15	Κάσσες από λαμαρίνα	27
16	Σιδηρά κιγκλιδώματα	28

17	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγόμενα	30
18	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα επάλληλα	31
19	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων	32
20	Επικεράμωση	34
21	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα	35
22	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου	36
23	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	37
24	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	38
25	Ποδιές παραθύρων	39
26	Επένδυση βαθμίδων	40
27	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών	42
28	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	43
29	Γυψοσανίδες επίπεδες	47

Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 63.182,70 euro μετά του ΦΠΑ, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 2.212,44 euro έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 3,38% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΛΑΡΙΣΑ 04 / 09 / 09

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΣΧΟΛ.
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 28%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ
			(EURO)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	76.324,87	14.501,73	90.826,60
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	54.953,91	10.441,24	65.395,15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ --- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	53.094,71	10.087,99	63.182,70
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-

ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.859,19	353,25	2.212,44
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 3,38%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)..... 65.395,15 euro
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - euro
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%). 63.182,70 euro

ΛΑΡΙΣΑ 04 - 09 -2009

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.
& ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ

13. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολείων 2^{ου} Δημοτικού Διαμερίσματος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους του οικονομικού έτους 2009 με Κ.Α. 30.7331.12001.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ. ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Εργώ	Μέρη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Εργώ	Μέρη	Ολική	Επιπλέον	Επιπλέον				
	Από μετρώρα			1	600,00	19.724,05	35.921,25	0,00	0,00	1	600,00	19.724,05	42.189,72	11.889,14	5.640,67	0,00	0,00
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΞΗΣ	ΤΕΜ	55			600,00	20.324,05					20.324,05					
	Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				18,00%	56.245,90	20.324,05				18,00%	62.493,77	11.889,14	5.640,67			
	Αξοβόλα					10.124,15						11.248,88	2.140,05	1.015,32			
	Προσάρτησι ΓΕ & ΟΕ					66.389,45						73.742,65	14.029,19	6.655,98			
	Αξοβόλα					18.593,45						20.647,94	3.928,17	1.863,68			
	Αξοβόλα					47.786,00						53.094,71	10.101,02	4.792,31			
	Σύνολο κατηγορίας Εργασίες προαπολογισμού					47.786,00						53.094,71	10.101,02	4.792,31			
	Σύνολο σύμβασης					7.167,90						7.167,90	10.101,02	11.960,21			
	Αποβλήτων διακίνηση					54.953,90						53.094,71	10.101,02	11.960,21			
	Σύνολο					10.441,24						10.087,99	10.101,02	353,25			
	Προσάρτησι ΣΠΑ				19,00%	65.395,14					19,00%	63.192,70	10.101,02	12.313,46			
	Γενικά σύνολο σύμβασης																

Είδος	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενα ΑΠΕ	Διαφοράς
Αρχική δαπάνη	47.786,00	53.084,71	Υπερβίαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.308,71 ή ποσοστό 11,11%
Αύξηση	7.167,90	53.084,71	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.859,19 ή ποσοστό -3,38%
Ποσό για επανόρθωση	54.953,90	53.084,71	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -1.859,19 ή ποσοστό -3,38%
Απόσβεση	54.953,90	10.087,99	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -2.212,44 ή ποσοστό -3,98%
ΦΠΑ	10.441,24	63.182,70	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -2.212,44 ή ποσοστό -3,98%
Γενικό σύνολο	65.395,14		Δηλαδή Ευρώ, πλέον δύο χιλιάδων διακόσια δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

39/2009
Ο αναδόχος
ΑΝΟΙΞΙΣ Ε.Π.Ε.
ΧΑΡΙΣΜΑΛΙΝΗΣ & ΚΟΝΙΟΤΑΝΙΟΥΣ Ο.Ε. & ΣΥ.Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΡΙΣ
ΛΟΓΙΣΤΑΧΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΡΙΑ ΠΙΖΑ
ΤΗΛ/ΦΑΧ 998788223 ΑΓ. ΔΟΥ ΝΑΡΙΣΣΑΣ
Α.Φ.Μ. 998788223

Οι επιβαλλόμενοι
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρ. Αξιωματικού
Αρχ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προστατευμένη Πρωτότυπη Ογκωτική Σχεδίαση και η Συμπλήρωση

Ο Προστατευμένος Πρωτότυπος ΗΜ Έργων
Διπλ. Χατζής
Τεχνολ. Μηχαν. Μηχανικός